ACTA DE ACUERDO SOBRE CÁLCULO FINAL DEL DELTA SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA DEL OTROSÍ NO 03 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006
 
 
Entre los suscritos, de una parte, 
 
i)    SANTIAGO CASTRO GÓMEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 16´733.052 de Santiago de Cali, actuando en su calidad de Director General de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL (en adelante “Aerocivil”), nombrado mediante Decreto 3326 del 8 de septiembre ​​​de 2010, con Acta de Posesión No. 041 del 9 de septiembre de 2010. 
 
y por la otra, 
 
ii) JUAN ALBERTO PULIDO ARANGO, también mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.876.189 expedida en La Estrella, Antioquia, quien obra en su condición de Gerente y por ende en representación de la SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A– OPAIN S.A, sociedad debidamente constituida mediante escritura pública número 0002335 del 1 de Septiembre de 2006, otorgada en la Notaria 25 del circuito notarial de Bogotá, D.C, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C, Registro mercantil N° 01077530, Libro 8 del 8 de Septiembre de 2006 (en adelante el Concesionario y conjuntamente con Aerocivil, las “Partes”).
 
Previas las siguientes:
 
I.              Consideraciones
 
1. Entre las partes se celebró el Contrato de Concesión 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006 para la Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización y Expansión del Aeropuerto El Dorado de la Ciudad de Bogotá D.C.
 
2. Las partes acordarían mediante Otrosí No 02 al Contrato de Concesión 6000169 OK del 12 de noviembre de 2009 no ejecutar las obras de remodelación y refuerzo sísmico del terminal 1 y sustituirlas por las que se acordarán entre las partes posteriormente, teniendo en cuenta las consideraciones y motivaciones relacionadas con la afectación grave de la prestación del servicio público en el Aeropuerto Eldorado, tal y como quedó sustentado en el mencionado Otrosí No 02. 
 
3. Mediante Otrosí No 03, suscrito el 24 de febrero de 2010, las Partes establecieron en la Cláusula Décima que estimarían : (i) los costos de las obras e inversiones que resulten de la futura Terminal 1 y de su eventual integración con la Terminal 2; (ii) los costos de las obras de remodelación y refuerzo sísmico del terminal 1 y sus muelles Norte y Sur, de la Torre de Control y del procesador Central de dicha Terminal y las demás previstas inicialmente en el Contrato de Concesión en el Apéndice D y (iii) la diferencia entre los valores resultantes de los numerales (i) y (ii), la cual se denominaría “Delta de Inversión”. Podrán hacer parte del Delta de Inversión la totalidad o parte de las obras antes mencionadas.
 
 
4. Que el Otrosí No 03, Cláusula Décima estableció: “(…cada una de las Partes con sus correspondientes asesores técnicos y financieros, obtendrán y definirán, dentro del primer inciso de la presente cláusula, los resultados de los modelos y demás ejercicios técnicos que permitan definir las diferencias de inversión (valores y perfil en el tiempo), operación y mantenimiento (OPEX) financieros y de ingresos a que haya lugar en el proceso, entre las nuevas obras y aquellas que no se ejecutarán, para efectos del cálculo final del Delta.”
 
5. Que atendiendo lo establecido en el Otrosí No 02, las Partes acordaron en el Otrosí No 03 el nuevo Cronograma de Obras de la Etapa de Modernización y Expansión previsto en el Apéndice D del Contrato de Concesión 6000169 OK, que serviría de base para el cálculo final del Delta.
 
6. Que el plazo de cinco (5) meses inicialmente establecido en el Otrosí No 03 para determinar o fijar el cálculo final del Delta resultó insuficiente, por lo cual las Partes prorrogaron el mencionado plazo mediante los Otrosíes No 04 del 23 de julio de 2010 y 05 del 22 de octubre de 2010. 
 
7. Que, con base en los documentos mencionados en el considerando 4, las Partes se reunieron con sus respectivos asesores con el propósito de definir el cálculo final del Delta, habiendo sido necesario e importante en los últimos días el apoyo suministrado por la Cámara de Comercio de Bogotá al ofrecer, en condición de testigos, moderadores y facilitadores de las discusiones entre las partes, el apoyo y la presencia de los doctores Jorge Suescún Melo y Luis De Brigard Caro, quienes acompañaron a las partes y actuaron en esta condición desde el 25 de noviembre de 2010 hasta el 1 de diciembre de 2010. 
 
8. Que las Partes establecieron en la Cláusula Séptima del Otrosí No 03 lo siguiente: “En lo que se refiere a las Obras de Modernización y Expansión de la futura Terminal 1 y las obras que eventualmente resulten necesarias y que por razones de servicio público, se ejecuten en repuesta a la parte motiva del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión, el acuerdo sólo se perfeccionará cuando se surta todo el proceso de negociación entre las Partes, se llegue a un acuerdo y se satisfagan las siguientes condiciones (i) se definan y se acuerden las obras las Especificaciones Técnicas de Modernización y Expansión (Apéndice D) y las Especificaciones Técnicas de Diseño (Apéndice E) del Contrato asociadas a tales obras no previstas, teniendo en cuenta que las especificaciones mínimas del Apéndice E no podrán ser desmejoradas; (ii) se defina y acuerde el valor y la forma de pago de “El Delta del que trata la Cláusula Décima del presente Otrosí (iii) se dé cumplimiento a las consultas previas sobre riesgos y contingencias ante el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda (iv) se obtengan la decisiones favorables del CONPES y CONFIS, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 61 de la Ley 1169 de 2007 y, (v) si hay lugar a ello, se perfeccione el correspondiente otrosí modificatorio”.
 
9. Que para las partes es claro que las obras que han sido objeto de valoración y son el resultado del cálculo final del Delta se enmarcan dentro de la definición de Obras Complementarias prevista en la Cláusula 34 del Contrato de Concesión.
 
Por lo anterior, las partes 
 
Acuerdan
 
PRIMERO.- Atendiendo lo pactado en la Clausula Décima del Otrosí No. 03 del Contrato de Concesión y sus modificatorios, las Partes definen el cálculo final del Delta así: 
 
1. CAPEX: Doscientos quince mil millones de pesos constantes de diciembre 1 de 2010 ($215.000.000.000), 
2. OPEX: ciento ochenta y siete mil millones de pesos constantes de diciembre 1 de 2010($187.000.000.000). 
 
Para llegar al acuerdo sobre las cifras señaladas en los Numerales 1 y 2 anteriores, las Partes han tenido en cuenta como perfil de tiempo el nuevo Cronograma de Obras de la Etapa de Modernización y Expansión previsto en el Otrosí No 03 y el efecto de la temporalidad respecto a los Cronogramas de Obras inicialmente previstos en el Contrato de Concesión, previamente acordados por los grupos técnicos de las Partes.
 
3. INGRESOS. El 18% de los ingresos No Regulados totales asociados a la explotación comercial y a la publicidad del área comercial del Terminal 1 será de Aerocivil, sin perjuicio que sobre el saldo las Partes se distribuyan en la proporcionalidad prevista en la Cláusula 60 del Contrato de Concesión.
 
El Concesionario implementará un control especial en la contabilidad del Fideicomiso para el registro de los Ingresos No Regulados totales asociados a la explotación comercial y a la publicidad del área comercial de la Terminal 1. Este valor será liquidado y transferido a la Subcuenta de Excedentes de Aerocivil, en el mismo plazo establecido en la Cláusula 60 del Contrato de Concesión para el pago de la Contraprestación.
 
SEGUNDO.- Para los efectos anteriores, las Partes han tenido en cuenta, además de sus propias estimaciones y modelos, el conjunto de documentos técnicos, planos, estudios, diseños y modelos que se detallan en el Anexo 1 de esta Acta, los cuales reposan en la Aerocivil y se convertirán en Especificaciones Técnicas una vez se firme el otrosí modificatorio. Igualmente, han contado con la asesoría técnica, operativa y financiera de la Universidad Nacional de Colombia en su condición de contratista de la Aerocivil, la cual, junto con las Interventorías del Contrato de Concesión, ha revisado el conjunto de documentos aquí mencionados, los cuales han sido base para la estimación del cálculo final del Delta.
 
Para formalizar contractualmente los anteriores documentos y convertirlos, una vez se firme y perfeccione el correspondiente otrosí modificatorio en las nuevas Especificaciones Técnicas de Modernización y Expansión (Apéndice D)  y en las nuevas Especificaciones Técnicas de Diseño (Apéndice E) asociadas a las obras no previstas en el mismo, se establece un plazo de treinta (30) días.
 
TERCERO.-  Por cumplir los requisitos a que se refiere la Cláusula Séptima del Otrosí 3, se han incorporado en el Delta como obras asociadas a la demolición de la actual Terminal 1, las que se relacionan en el Anexo 2 de la presente Acta. 
 
CUARTO.- En caso de perfeccionarse el otrosí modificatorio de que trata la Cláusula Séptima del Otrosí No 03, la forma de pago del Delta se hará por la Aerocivil en dinero a contado o a plazos, redefiniendo la actual contraprestación o una alternativa que considere varias de las anteriores o cualquiera otra que sea viable y conveniente para las Partes. En todo caso el plazo para el pago será acordado entre estas. 
 
QUINTA.- Lo acordado en esta Acta es resultado de lo pactado en el Numeral (ii) de la clausula Séptima del Otrosí No. 03 al Contrato de Concesión. Por lo tanto, lo convenido en esta Acta no implica obligación distinta de seguir los procedimientos que en dicha cláusula se convinieron. En consecuencia, el compromiso relativo al Delta solo será exigible cuando, además de formalizar contractualmente las nuevas Especificaciones Técnicas que sustituyan los Apéndices D y E del Contrato en el otrosí que haya de firmarse y de surtir las consultas previas a los Ministerios de Transporte y Hacienda, se obtengan las decisiones favorables del CONPES y CONFIS, y se suscriba y perfeccione el correspondiente otrosí modificatorio al Contrato de Concesión.
 
SEXTA.- Las partes se reunirán desde la fecha y hasta el 15 de diciembre de 2010 para decidir sobre la contratación de nuevas encuestas y/o actualización de estudios y su forma de regulación contractual, con el fin de medir el impacto que generen las nuevas obras una vez las mismas entren en servicio.
 
Firmada en Bogotá D.C, el 1 de diciembre de 2010.
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