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JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA LEY 1437 DE 2011 Y PLAN ESPECIAL DE DESCONGESTION 
A partir de la expedición de la Ley 1437 el 18 de enero de 2011, la Sala Administrativa trabajó conjuntamente con el H. Consejo de Estado y los demás miembros de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el diseño y prospección de las actividades necesarias para la implementación de la misma con miras a garantizar la transición al nuevo sistema procesal.

En efecto, desde el año 2011, se han venido realizando ingentes gestiones de planeación conjunta entre la Sala Administrativa, la Sala de Gobierno y la Comisión de Seguimiento para la puesta en funcionamiento y aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, con miras a establecer el esquema de ingreso de los despachos que asumirán la atención de procesos que se regirán por el nuevo sistema procesal y los despachos que continuarán con los procesos que continuarán rigiéndose con  el sistema antiguo.

En este contexto, a continuación se presenta el informe detallado de las actividades previstas en los artículos 304 y 305 de la Ley 1437 de 2011, que da cuenta de los avances del proceso de alistamiento para la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
I. PLAN ESPECIAL DE DESCONGESTION. ACTIVIDADES PREPARATORIAS. 
A partir de la expedición de la Ley 1437 el 18 de enero de 2011, la Sala Administrativa trabajó conjuntamente con el H. Consejo de Estado y los demás miembros de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el diseño y prospección de las actividades necesarias para la implementación de la misma con miras a garantizar la transición al nuevo sistema procesal.
En concordancia con lo anterior, a partir de la promulgación de la Ley, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado, inició la adopción de medidas transitorias de descongestión con el fin de lograr incrementar el índice de evacuación de procesos y una mejor distribución de la carga de procesos, así como un proceso de planeación conjunta para la expedición del plan especial de descongestión de que trata el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011.
En concordancia con lo anterior, en el año 2011, las medidas transitorias adoptadas por la Sala Administrativa en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ascendieron a la suma de $75 mil millones de pesos y se realizaron múltiples reuniones con la Sala de Gobierno y  los miembros de la Comisión de Seguimiento para la Aplicación del Código de Procedimiento Administrativo del H. Consejo de Estado, así como el “Conversatorio de Evaluación de las Medidas de Descongestión y de prospección del Plan Especial de Descongestión e implementación de la Ley 1437 de 2011”, que tuvo por objeto evaluar los resultados de las medidas de descongestión implementadas en el año 2011 y analizar  las alternativas para garantizar la exitosa transición hacia la implementación de la oralidad en esa Jurisdicción, en los términos  previstos en la Ley 1437 de 2011.
En este evento, se contó con la participación de connotados invitados internacionales, los juristas, Oscar Eduardo González Camacho, Magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, miembro de la Comisión de Implementación de la Oralidad en ese país, quien compartió las lecciones aprendidas en esta materia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Costa Rica; Pablo Raúl Bonorino, profesor de la Universidad de Vigo en España  y consultor de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, quien expuso la experiencia de España en la implementación del juicio oral en esta especialidad y realizó un taller sobre argumentación judicial oral, con el fin de avanzar en los procesos de formación hacia el nuevo sistema.

II. Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012. 
Los resultados del ejercicio de planeación estratégica realizados durante el año 2011, se reflejaron en el Plan Especial de Descongestión adoptado por la Sala Administrativa mediante el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012. 
El Plan Especial de Descongestión así adoptado contempla, los principios, la composición, el objetivo general, los objetivos específicos y estrategias del Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las actividades de la fase de diagnóstico, los insumos para la elaboración del estudio de diagnóstico del estado de la Jurisdicción, la adopción de medidas transitorias de descongestión para avanzar en la estrategia de disminución del  inventario de procesos en esa Jurisdicción. 
Igualmente, prevé el estudio de diagnóstico de que trata el artículo 304 de la misma ley, el esquema de gerencia de proyecto para coordinar las actividades propias de la ejecución del plan, así como las políticas y estrategias en materia de capacitación, las cuáles giran entorno a tres ejes fundamentales, el desarrollo de destrezas en materia de oralidad, estrategias de descongestión y aplicación de mejores prácticas que permitan una mayor evacuación de procesos, la formación en materia de medios tecnológicos.
En desarrollo de este plan especial de descongestión, la Sala Administrativa en el primer semestre de este año 2012, adoptó medidas transitorias para preparar la jurisdicción hacia la implementación de la 1437 de 2011, por valor de $149.000 millones de pesos, el cual incluye costos de personal y gastos generales. 

Por último, es procedente presentar el consolidado de la inversión en descongestión realizada por la Sala Administrativa desde el año 2008 en la Jurisdicción Contencioso Administrativa hasta junio del 2012.
	VIGENCIA
	INVERSION EN DESCONGESION JCA

	2008
	$ 6.092 MILLONES

	2009
	$20.500 MILLONES

	2010
	$24.000 MILLONES

	2011
	$75.150 MILLONES

	2012
	$149.000 MILLONES

	TOTAL INVERSION CORTE A JUNIO 2012.
	$274.742 MILLONES


III. GESTION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA
1. Inversión en Infraestructura Física

En concordancia con lo expuesto sobre la situación de recursos asignados en el año 2011, la Sala Administrativa, luego de efectuar los ajustes necesarios a los planes de inversión, destinó 1000 millones de pesos de la vigencia 2011, con el fin de cumplir con el requisito exigido por las normas de presupuesto –Ley 819 de 2003-, para solicitar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público vigencias futuras del año 2012,  que permitieran, en una primera etapa, la contratación de la adecuación, construcción y dotación de 140 salas de audiencia con sus correspondientes equipos tecnológicos.

En este contexto, la Sala Administrativa expidió la Resolución PSAR11-649 del 28 de junio de 2011, por la cual se autorizó al Director Ejecutivo de Administración Judicial a realizar el trámite ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para solicitar vigencias futuras del 2012, por un monto de $5.500 millones de pesos, con el fin de contar con los recursos para el proyecto de adecuación y dotación de mobiliario de salas de audiencia para la oralidad en  la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Una vez se contó con la autorización de vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Sala Administrativa autorizó al Director Ejecutivo de Administración Judicial adelantar el proceso de contratación  mediante Resolución  PSAR11-821 del 26 de septiembre del 2011.

En desarrollo de lo anterior, el Director Ejecutivo de Administración Judicial, mediante Resolución No. 6053 del 25 de noviembre de 2011 abrió el proceso de Licitación Publica No. 16 de 2011, adjudicada mediante la Resolución No. 6512 del 27 de diciembre de 2011. 

Actualmente, los contratos de obra e interventoría se encuentran en etapa  de ejecución.

En suma, actualmente se encuentran contratadas 140 Salas de Audiencia con una inversión de $6500 millones de pesos.

DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS FÍSICOS EN TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 

Se inició la ejecución de los trabajos en 11 Distritos Judiciales, de los cuales se están adecuando 23 salas de audiencia a nivel de tribunales contenciosos administrativos y 52  salas de audiencia a nivel de juzgados administrativos.

Se encuentran a nivel de replanteo de diseños y prospección de obras 7 Distritos Judiciales, en los cuales, se proyecta la ejecución de 8 salas de audiencia a nivel de tribunales contenciosos y 28  salas de audiencia a nivel de juzgados administrativos.

Están pendientes de visita para replanteo físico 5 Distritos Judiciales,  en los cuales, se proyecta la ejecución de 6 salas de audiencia a nivel de tribunales contenciosos y 14 salas de audiencia a nivel de juzgados administrativos.

Falta por entregar espacios en algunos Distritos Judiciales, en los cuales, se proyecta la ejecución de 4 salas de audiencia a nivel de tribunales contenciosos y 6 salas de audiencia a nivel de juzgados administrativos.

A través de las diferentes seccionales se esta trabajando en la consecución de los espacios físicos requeridos, donde no hay áreas disponibles.

Para el caso especial de Bogota, es han estado revisando los espacios de las salas de decisión del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, ya que en este edificio tampoco hay espacios para construir salas.

Inicialmente se proyectaron 3 salas de audiencia, en las salas de decisión ubicadas en la torre A, pero tienen el inconveniente, que el público circularía por el área de los despachos de los magistrados, en consecuencia esta opción se descartó.

Existe otra opción, es construir 4 salas de audiencia, en las actuales salas de decisión, ubicadas en el basamento, primer piso y segundo piso de la torre C, se esta en socializando con los magistrados de la sección 2. Allí se facilita el acceso del público por la torre B, el cual se puede independizar de las áreas de las oficinas de los magistrados.

Igualmente se están haciendo gestiones ante la Secretaria de Planeación Distrital, con el fin de ver la posibilidad construir 2 o 3 pisos en la Torre B, para salas de audiencia, con el fin de aumentar su capacidad, ya que las que hay son insuficientes para atender la demanda de requerimientos de audiencias de las diferentes especialidades, ya que se atiende penal, laboral, familia y ahora entraría el área de lo contencioso administrativo. 

A continuación se presenta un cuadro resumen del estado de las salas de audiencia para los Tribunales.

TRIBUNALES

	DISTRITO JUDICIAL
	No de Salas
	ESTADO Y/O FECHA DE ENTREGA

	EN CONSTRUCCION

	Popayán
	2
	Listas – en instalación equipos tecnológicos

	Bogota
	4
	Socialización de los espacios con la seccion 2

	Armenia
	2
	Entrega el 4 de agosto

	Manizales
	2
	Listas – en instalación equipos tecnológicos

	Pereira
	2
	Entrega el 12 de julio

	Villavicencio
	1
	Entrega el 10 de agosto

	Valledupar
	2
	Entrega el 14 de agosto

	Tunja
	3
	Entrega el 21 de septiembre

	Santa Marta
	1
	Entrega el 10 de agosto

	Pasto 
	1
	Lista – en instalación equipos tecnológicos

	Cúcuta
	3
	Entrega el 8 de octubre

	Subtotal
	23
	

	EN REPLANTEO FISICO DE DISEÑOS Y PROSPECCION OBRAS

	Ibagué
	2
	En replanteo físico 

	Bucaramanga
	1
	En replanteo físico

	Neiva
	1
	En replanteo físico

	Cali
	1
	En replanteo físico

	Yopal
	1
	En replanteo físico

	Montería
	2
	En replanteo físico

	Subtotal
	8
	

	PENDIENTES DE VISITA

	Barranquilla
	1
	En replanteo físico

	Quibdo
	2
	En replanteo físico

	Cartagena
	1
	En replanteo físico

	Sincelejo
	1
	En replanteo físico

	Florencia
	1
	En replanteo físico

	Subtotal
	6
	

	PENDIENTES AREAS

	San Andrés
	
	Se puede construir una sala en el espacio que dejan los juzgados civiles que se trasladan a un inmueble en arriendo. 

	Riohacha
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de los espacios, propone construir una sala en la plazoleta del Palacio

	Arauca
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios. 

	Medellín
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios. 

	Subtotal
	4
	

	TOTAL
	41
	


JUZGADOS

A continuación se presenta un cuadro resumen del estado de las salas de audiencia para los Juzgados.

	DISTRITO JUDICIAL
	No de Salas
	ESTADO Y/O FECHA DE ENTREGA

	EN CONSTRUCCION

	Popayán
	4
	Entrega el 28 de junio

	Bogota
	12
	2 listas y 10 Entrega el 30 de junio

	Armenia
	4
	1 lista y 3 Entrega el 6 de julio

	Manizales
	4
	Listas – en instalación equipos tecnológicos

	Pereira
	4
	Entrega el 12 de julio

	Villavicencio
	7
	Entrega el 10 de agosto

	Valledupar
	2
	Entrega el 14 de agosto

	Tunja
	4
	Entrega el 10 de agosto

	Santa Marta
	4
	Entrega el 10 de agosto

	Cúcuta
	7
	Entrega el 8 de octubre

	Subtotal
	52
	

	
	
	

	EN REPLANTEO FISICO DE DISEÑOS Y PROSPECCION OBRAS

	Ibagué
	5
	En replanteo físico – Propuesta en el edificio Metropol. En Evaluación alternativas de ubicación juzgados. Se esta evaluando la alternativa de ubicarlos en el Palacio de Justicia

	Neiva
	3
	En replanteo físico

	Cali
	6
	En replanteo físico

	Yopal
	2
	En replanteo físico

	Medellín
	12
	En replanteo físico  

	Subtotal
	28
	

	PENDIENTES VISITA

	Barranquilla
	7
	En replanteo físico

	Quibdo
	2
	En replanteo físico

	Cartagena
	1
	En replanteo físico

	Sincelejo
	4
	La seccional esta evaluando alternativas para la ubicación de las salas

	Subtotal
	14
	

	PENDIENTES AREAS

	San Andrés
	
	Se puede construir una sala en el espacio que dejan los juzgados civiles que se trasladan a un inmueble en arriendo

	Riohacha
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de los espacios, propone construir una sala en la plazoleta del Palacio

	Arauca
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios 

	Bucaramanga
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios

	Pasto 
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios

	Montería
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios

	Florencia
	
	La seccional esta evaluando alternativas para la entrega de espacios

	Subtotal
	3
	

	TOTAL
	97
	


2. Infraestructura tecnológica

La Sala Administrativa con el fin de adquirir los medios tecnológicos para la oralidad,   mediante las Resoluciones Nos.  PSAR11-682 del 19 de julio de 2011 y PSAR11-905 del 23 de noviembre de 2011 autorizó al Director Ejecutivo de Administración Judicial, entre otras adquisiciones de equipos para las demás jurisdicciones que están implementando la oralidad, la contratación de 140 equipos de video y audio para Salas de Audiencia en lo Contencioso Administrativo, adquisiciones que obviamente están circunscritas al presupuesto asignado en la Ley Anual de Presupuesto.

En desarrollo de las autorizaciones reseñadas, el Director Ejecutivo de Administración Judicial mediante los contratos 081 de 2011 y 200 de 2011, contrató el suministro e instalación de 140 equipos tecnológicos  con una inversión total en equipos para la jurisdicción contenciosa  en el año 2011 de $3.105'924.780.

En consecuencia, a la fecha se encuentra en ejecución el contrato y la interventoria de los 140 equipos de salas de audiencia tipo A en todo el país. 
IV. PLAN DE FORMACION.

En materia de capacitación y formación de los funcionarios judiciales en la oralidad, además del Conversatorio Nacional, en el cual se trataron temas relativos a las necesidades que en esta materia tiene la Jurisdicción Contenciosa para la implementación de la Ley 1437 y se hizo el taller de argumentación oral con uno de los más prestigiosos profesores internacionales sobre la materia, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” preparó en el año 2011 el plan de formación, el cual  fue objeto de revisión en el Consejo de Estado.

Paralelamente a lo anterior, la Sala Administrativa en el mes de julio del año 2011, en desarrollo de lo preceptuado en el artículo 139 de la Ley 270 de 1996, propuso como estrategia para el desarrollo del plan de formación,  la designación de un grupo de formadores con el fin de preparar los módulos correspondientes a la capacitación de los empleados y funcionarios con miras a la oralidad.

El Consejo de Estado, a través de su Presidente, el doctor Gustavo Gómez Aranguren, mediante comunicación del 16 de febrero del 2012, informó que la Sala de Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada en la misma fecha, dio concepto favorable a la solicitud de comisión especial formulada por la Sala Administrativa, para la participación de los Magistrados de Tribunal Administrativo, el cual se consignó en el Acuerdo No.021 de 2012.

Con base en lo anterior, la Sala Administrativa expidió la Resolución PSAR12-63 del 27 de febrero del 2012, mediante la cual se concede la comisión especial a partir del 1 de marzo del presente año a un grupo de 9 Magistrados de Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa, el cual se completó posteriormente con otro Magistrado del Tribunal de Cundinamarca y 2 jueces administrativos.

Este grupo de trabajo inició actividades y presentó el 3 de mayo del presente año, ante el señor Vicepresidente del Consejo de Estado, doctor William Zambrano, el modelo de capacitación diseñado para la implementación de la oralidad, el cual se construyó con base en los ejes estratégicos definidos en el Acuerdo proferido por la Sala Administrativa el 17 de enero del 2012. 

Este programa de capacitación tiene una cobertura del 100% de los funcionarios y empleados de la Jurisdicción. 

El lanzamiento del mismo se realizó el pasado 28 de mayo de 2012, en la ciudad de Bogotá, evento en el que se contó con la participación del doctor Gustavo Gómez Aranguren, los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, los Jueces Administrativos de Bogotá y Cundinamarca y, los empleados judiciales de sus despachos.

La primera etapa del  programa de capacitación culminará en el mes de agosto del presente año.
V. INVENTARIO CLASIFICADO DE PROCESOS

Con el fin de avanzar en las actividades de diagnóstico de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Sala Administrativa, desde el mes de junio del 2011, autorizó la realización del Plan Piloto de diagnóstico de las causas de congestión y medición de tiempos procesales en la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el propósito de establecer la línea base para el diseño de las medidas de descongestión con miras a la implementación de la oralidad, el cual se financió integralmente con recursos del Banco Mundial. 

Los resultados del estudio piloto y la metodología para la realización del inventario y clasificación técnica de procesos fueron avalados por la Sala de Gobierno y la Comisión de Seguimiento para la puesta en funcionamiento y aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la sesión del 26 de octubre del 2011.

A partir de esta experiencia piloto en la que se definió la metodología para la realización del inventario clasificado de procesos avalada, se repite por el Consejo de Estado, que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, participa en la preparación y definición de estrategias para la implementación de la reforma con la Sala Administrativa, éste último órgano, en sesión del 29 de marzo de 2012, autorizó al Director Ejecutivo de Administración Judicial celebrar el Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Mundial y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial’, cuyo objeto es la realización de la Fase de Diagnóstico del Plan Especial de descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establecida por el artículo 304 de la Ley 1437. 

En desarrollo de la autorización de la referencia, el Director Ejecutivo de Administración Judicial suscribió con el Banco Mundial, el 30 de abril del 2012, el convenio No. 21 del mismo año, el cual se encuentra en su fase de ejecución. 

De conformidad con el informe rendido en el mes de mayo del presente año, en el primer mes se realizaron actividades de refinación de la metodología e instrumentos para la clasificación de procesos, el cual fue validado con los jueces y Magistrados de los Tribunales Contenciosos. Producto de este trabajo, se diseñó un manual de captura de información para homogeneizar los criterios de captura con los cuáles se capacitó a los profesionales que harán el levantamiento del inventario en las regiones.

Igualmente, se iniciaron con un equipo de abogados designados por el Banco,  las actividades de revisión de expedientes en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y los Juzgados Administrativos de Bogotá.

Adicionalmente, el Banco Mundial informa que el 30 de mayo, se iniciaron las labores de inventario en los distritos administrativos de Santander y Antioquia y, que de acuerdo con el cronograma el 4 de junio se iniciaron actividades en el Valle del Cauca y se continuará en este mismo mes con el inventario en los distritos judiciales de Atlántico y Bolívar.
VI. GERENCIA DEL PLAN DE DESCONGESTION 

En relación con la Gerencia del Plan Especial de Descongestión, es preciso señalar que sus actuaciones se refieren a la ejecución del plan y coordinación de tareas operativas, por tanto, su vinculación se precisa para el desarrollo del mismo.

En este contexto, la Sala Administrativa desde el 25 de mayo del 2011, avocó el estudio de la determinación de los honorarios y la consecución del presupuesto para sufragar los gastos que la contratación de dicho gerente requieren e inició en las reuniones preparatorias con el Consejo de Estado toda vez que la designación del gerente y su contratación es un proceso complejo en el que intervienen varios órganos de la Rama Judicial, el Consejo de Estado que tiene a su cargo la elaboración de la terna,  la Sala Administrativa que selecciona al gerente de la terna que envíe el Consejo de Estado y, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial encargada de la contratación del profesional seleccionado.

Surtido el proceso de selección reseñado, se tiene que en la actualidad se encuentra vinculado por contrato el doctor LUIS BENAVIDES, como gerente del plan especial de descongestión.
VII. DETERMINACION DE DESPACHOS QUE INGRESAN A LA ORALIDAD 

El 5 de marzo del presente año, la Sala Administrativa  presentó ante el la Sala de Gobierno y la Comisión de Seguimiento para la puesta en funcionamiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la propuesta ajustada de implementación del sistema oral en los distintos niveles de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la cual se determinó el número de despachos estimado para la atención, en esta primera etapa, de la demanda de justicia administrativa.

En la determinación del porcentaje de despachos que ingresarán al nuevo sistema, de conformidad con los criterios previstos en el artículo 305 de la Ley 1437 de 2011,  se tuvo en cuenta el comportamiento de la demanda, la carga actual y la esperada a 30 de junio de 2012 de procesos en los distritos y circuitos contencioso administrativos del país. 

A partir de este ejercicio, se inició el proceso de individualización de los despachos para la atención de la demanda de justicia que se regirá por el nuevo sistema procesal.
En este proceso de individualización de despachos, además del criterio general sugerido por el H. Consejo de Estado, en el sentido de seleccionar para el ingreso al nuevo sistema, a los despachos permanentes que reporten menor carga,  se tuvo en cuenta, el nivel egresos con el fin de incentivar el esfuerzo realizado por los funcionarios y servidores judiciales para contribuir al proceso de disminución de inventarios y descongestión, fundamental en el proceso de transición de esta Jurisdicción y, las manifestaciones de interés.

En efecto,  considerando que gran parte del éxito de la implementación de los procesos de oralidad a nivel nacional e internacional en las distintas especialidades y jurisdicciones, consiste en contar con el concurso de funcionarios judiciales comprometidos en abanderar este tipo de  procesos de transformación, a través del Despacho Coordinador se solicitó a los Consejos Seccionales identificar los despachos judiciales que manifiesten su interés en ser los forjadores del nuevo sistema oral, socializando el documento base de determinación de despachos a ingresar a dicho sistema. 

Con fundamento en este importante esfuerzo de participación y construcción conjunta, en el que hicieron parte los Magistrados de los Tribunales Contenciosos, los Jueces Administrativos, los Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa y el Despacho Coordinador de esta Jurisdicción, la Sala Administrativa expidieron el 22 y 23 de mayo del presente año, 28 Acuerdos contentivos de la individualización de despachos que ingresarán a oralidad en cada distrito.

Así las cosas,  ingresarán al sistema oral un total de 89 despachos de Magistrado y 173 despachos de Jueces Administrativos, para un total de 262 despachos.
En concordancia con lo anterior, la Sala Administrativa el pasado 19 de junio del presente aprobó las medidas transitorias para el ajuste vía descongestión de  la planta de los despachos tanto a nivel de juzgados como de despachos de Tribunal que ingresan a la oralidad, con base en la carga esperada de los mismos, el impacto de las modificaciones introducidas en materia de competencias.

	IX. NOTIFICACION ELECTRÓNICA. ESTADOS ELECTRONICOS CPACA “ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS TECNOLOGICOS”
La Sala Administrativa, a través del Centro de Documentación Judicial, CENDOJ presento a la H. Sala de Gobierno del Consejo de Estado las herramientas disponibles y los posibles desarrollos informáticos para la óptima implementación del CPACA, así:

Procedimiento Administrativo

HERRAMIENTA

ARTICULADO - TEMA

Sistema de correspondencia Oficial SIGOBIUS
Artículo 57 de archivo electrónico 

Artículo 59 expediente electrónico como carpeta digital

Portal Web Rama Judicial. sitio web Consejo de Estado y espacios para Tribunales administrativos y juzgados administrativos

Artículo 60 sede electrónica 

Audiencias Virtuales – Videoconferencias – Intranet
Artículo 63 sesiones virtuales

Sistema de consulta de jurisprudencia.  Aplicativo de Relatorías

Artículo 102 extensión de la jurisprudencia del consejo de estado por autoridades administrativas 
Contencioso Administrativo
HERRAMIENTA

ARTICULADO - TEMA

Correo electrónico institucional 

Artículo 197 dominio para para notificaciones electrónicas

Artículo 199 notificación personal

Artículo 205 notificación por medios electrónicos
Portal Web Rama Judicial. sitio web Consejo de Estado y espacios para Tribunales administrativos y juzgados administrativos 

Artículo 201 notificación por estado
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Consejo de Estado y Tribunales Administrativos

Artículo 269 y 270 extensión y unificación de la jurisprudencia

Particularmente se expuso una experiencia piloto en jueces civiles de Bogotá sobre  NOTIFICACIÓN ELECTRONICA a partir del sistema de gestión de procesos judiciales justicia siglo XXI y correo electrónico institucional certificado, que puede ser optimizada e implantada para la Jurisdicción de la Contencioso Administrativo.
Adicionalmente se indicaron los proyectos con los que deben coordinarse las actividades a realizar a propósito de la implementación de CPACA, 

PROYECTOS

ACTIVIDADES

Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones - MIN TIC
Fortalecimiento portal web rama judicial; plataforma transaccional acorde a e justicia y gobierno en línea gel y diario de notificaciones web
Comunicaciones electrónicas; soportados en políticas de cero papel y notificador electrónico judicial
Crédito Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Diagnósticos:  

Sistemas de información
Reingeniería de Relatorías
Plan Estratégico Tecnológico – PET

(USAID – MIN TIC)

1. Expediente electrónico (registro de actuaciones- documentos del proceso ( allegados y producidos – escritos y orales ) -  control de términos – formatos o documentos sugeridos por actuación – manual de actuaciones -  acceso a las fuentes formales del derecho de cada especialidad
2. Justicia trabajando en red
3. Gestión de la información
4. Gestión del cambio
5. Tic en la formación judicial
Agencia de cooperación alemana – GIZ

Documento base para la construcción de una metodología para la elaboración de líneas jurisprudenciales
El Centro de Documentación Judicial, CENDOJ ha desarrollado actividades en los ámbitos de su competencia de la siguiente manera:

HERRAMIENTA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Correo electrónico institucional 

1. creación de dominio

@notificaciones. rama judicial.gov.co

2. creación de 268 cuentas a nivel nacional de dominio notificaciones

Consejo de Estado

6

Tribunales Administrativos 

89

Jueces Administrativos 

173

3. Se genera  un archivo en HTML, como aviso importante que debe ser configurado en el correo creado y que tendrá como fin advertir sobre el uso exclusivo de notificaciones (solo envíos No recepción) 
4. Agenda del correo dominio de notificaciones disponible en web para agenda de audiencias 

Actualización Acuerdo  718 de febrero 8 de 2000

Personal creado el pasado 19 de junio del 2012, para el fortalecimiento de los despachos que ingresan a la oralidad.
Portal Web Rama Judicial. sitio web Consejo de Estado y espacios para Tribunales administrativos y juzgados administrativos
Creación de los espacios para Tribunales administrativos y Juzgados administrativos, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de 22 y 23 de mayo de 2012, que ingresaran a oralidad en cada Distrito 

Se define una agrupación por Departamento.

Definición de 9 categorías 
para Juzgados Administrativos:

· Estados electrónicos

· Consulta de procesos

· Contáctenos

· Cronograma de audiencias

· Edictos 

· Información general

· Procesos a despacho para sentencia

· Registro de notificaciones por correo electrónico

· Traslados especiales y ordinarios

Definición de 11 categorías para los Tribunales Administrativos:

· Audiencias iniciales, pruebas, alegatos y funcionamiento

· Avisos a las comunidades

· Boletines

· Consulta de notificaciones electrónicas

· Consulta de procesos

· Correos electrónicos

· Edictos

· Estados electrónicos 

· Fijaciones

Procesos a despacho y traslados

Asignación de usuario y password para administrar contenidos

Colaboración del grupo de capacitadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

Experiencias Dra. Maria Victoria Quiñones Magistrada del  Tribunal Administrativo de Santa Marta y el Dr. Herney Ortiz, Juez Cuarto de Pereira.

Pendiente videoconferencia de socialización

Formato de administrador de contenidos Web

Definiciones mesa técnica

Responsable

Actualización Acuerdo No. 1445 DE junio 5  de 2002

Sistema de consulta de jurisprudencia.  Aplicativo de Relatorías
1. Inclusión de campo “ unificación ” para la clasificación de jurisprudencia 

Pendiente aprobación por parte de los Relatores del Consejo de Estado 

Finalmente para reglamentar la implementación de mecanismos tecnológicos seguros que garanticen la AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, CONSERVACION y POSTERIOR CONSULTA , se conformará un COMITÉ TÉCNICO con la participación del Consejo de Estado, el despacho coordinador, las unidades técnicas,  los formadores de la Escuela Judicial , ingenieros y abogados que conozcan las necesidades funcionales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa  para socializar las actividades realizadas y definir coordinadamente temas como:  

· Determinación de cronogramas, flujos de trabajo y responsables (secretario: artículos 199, 201 y 205)

· Reglamentación usos de las herramientas mencionadas (portal web, cuentas de correo, justicia siglo XXI) Actualización Acuerdo 3334 de 2006

· Estándares y protocolos
Igualmente, se realizará una videoconferencia nacional el próximo 5 de julio con los miembros del comité técnico para el fortalecimiento de los despachos que ingresan a la oralidad.



CONCLUSION

El recuento detallado de las actividades realizadas a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, dan cuenta del esfuerzo y compromiso de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para sacar adelante el proceso de transformación de esta Jurisdicción, el cual por lo complejo requiere de la acción coordinada  y continua de todos los órganos de la Rama Judicial involucrados en este importante proceso.
