Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Repablica de Colombia

RESOLUCION NUMERO

0678 i

“Por la cual se establecen los criterios técnicos y requisitos de
presentacién, aprobacion, viabilizacion y reformulacion de los proyectos
del sector de agua potable y saneamiento basico que se adelanten bajo
la modalidad de Asociaciones Publico Privadas -APP-, que se financien o
no se financlen con recursos del Presupuesto General de fa Nacion, o de

otros fondos publicos”.

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD ¥ TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el
numeral 3 del articulo 59 de la Ley 489 de 1998, los numerales 11y 17
del articulo 2° del Decreto 3571 de 2011 vy el articulo 250 de la Ley
1450 de 2011

CONSIDERANDO:

Que el articulo 250 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo, establece que “Ef Ministeric de
Ambiente, Vivienda y 0Desarrollo Territorial es el compeltente para
evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y
saneamiento bdsico gque soliciten apoyo financiero de la Nacién y sus
entidades publicas descentralizadas a través del mecanismo que defina”,

Que el articulo 1 de la Ley 1508 del 10 de enero de 2012 establece que
las Asociaciones Piblico Privadas son un instrumento de vinculacion de
capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad
estatal y una persona natural o juridica de derecho privado, para la
provision de bienes pablicos y de sus servicios relacionados, que
involucra 1a retencién y transferencia, de riesgos entre las partes ¥
mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de
sarvicio de la infraestructura y/o servicio.

Que el Articulo 3 de la precitada norma establece que sera aplicable a
todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen
a un Inversionista privado el disefio y construccién de una
infraestructura y sus servicios asociados, 0 su canstruccidn, reparacién,
mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberan
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involucrar la operacion y mantenimiento de dicha infraestructura, la cual
podrad destinarse para la prestacién de servicios pablicos. Por su parte el
paragrafo 2 del mismo articulo establece que aquellos sectores y
entidades para las cuales existan normas especiales que regulen Ia
vinculacién de capital privado para el desarrcllo de proyectos,
continuaran rigiéndose por dichas normas o daran cumplimiento a lo
previsto en dicha ley, una vez se encuentren reglamentadas las
particularidades aplicadas en dichos sectores,

Que teniendo en cuenta la existencla de normas especiales en el sector
de Agua Potable y Saneamiento Bdasico para la prestacion de dichos
servicios, se hizo necesaric reglamentar aquellos aspectos o
particularidades que permitan el desarrollo de esquemas de
Asociaclones Pdblico Privadas en el sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico.

Que en dicho contexto se expidié el Decreto 063 de 2015,
posteriormente compilado por el Decreto 1082 de 2015 por el cual se
reglamentan las particularidades para |la implementacién de
Asociaciones Puablico Privadas en el sector de Agua Potable ¥
Saneamiento Basico

Que el Articulo 2.2.2.1.9.6., del Decreto 1082 de 2015 establece que “El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelantars la evaluacion y
viabilizacién de los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico que se adelanten bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas y que se financien con recursos del Presupuesto General de Ia
Macién o de otros fondos piblicos del orden nacional y definird los
requisitos para su presentacion, viabilizacion y aprobacion.

Que el mismo Articulo 2.2.2.1.9.6. del Decreto 1082 de 2015 establece
que en el caso de proyectos que requieran desembolsos de recursos
publicos de las entidades territoriales, el concepto de viabilidad sera
emitido por la entidad competente, a través de la dependencia en la que
se asigne tal funcién, conforme con los requisitos que defina el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la evaluacidén vy
viabilizacién de proyectos.

Que con fundamento en las normas precedentes, se requiere establecer
los criterios técnicos y los requisitos de presentacidn, aprobacion,
viabllizacidn y reformulacién de los proyectos del sector de agua potable
Y saneamiento basico que se adelanten bajo la modalidad de
Asociaciones Pablico Privadas que se financien o no se financien con
recursos del Presupuesto General de la Nacién o de otros fondos
publicos.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
CAPITULO I
PARTE GENERAL

ARTICULO 1-. OBJETO: Por medio de la presente resolucién se
establecen los criterios técnicos y requisitos de presentacion,
aprobacidn, viabllizacion y reformulacidn de los proyectos del sector de
agua potable y saneamiento basico que se adelanten bajo la modalidad
de Asociaciones Publico Privadas que se financien o no con recursos del
Presupuesto General de la Nacion o de otros fondos publicos.

ARTICULO 2-. PROYECTOS FINANCIABLES: Los proyectos que se
adelanten bajo la modalidad de Asociaciones Publico Privadas que se
financien 0 no con recursos del Presupuesto General de la Nacidn o de
otros fondos publicos o con recursos de inversién privada, deberdn
hacer parte de las Politicas y/o de los Programas implementados o que
implemente la Nacién para el sector de agua potable y saneamiento
basico, en concordancia con la normatividad aplicable al sector.

PARAGRAFO: No serdn financiables las iniciativas privadas del sector
que versen sobre: i) los proyectos sefalados en el articulo 2.2.2.1.5.1.
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, sustituyan
y/o deroguen vy i) los proyectos cuyas soluciones no sean prestadas por
el originador, o el vehiculo utilizado para prestar el servicio pablico,
directamente al usuario final.

ARTICULO 3-. MECANISMO DE VIABILIZACION DE PROYECTOS
QUE SE ADELANTEN BAJO LA MODALIDAD DE APFP CON
RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION O DE
OTROS FONDOS PUBLICOS DEL ORDEN NACIONAL: El mecanismo
de viabilizacion para los proyectos del sector de agua potable y
saneamiento basico que se adelanten bajo la modalidad de Asociaciones
PUblico Privadas con recursos del Presupuesto General de la Nacién o de
otros fondos publicos del orden nacional en sus etapas de prefactibilidad
y factibllidad sera el establecido en la presente resolucion y su ejecucion
estard a cargo de las entidades estatales o territoriales competentes o
beneficiarias de los proyectos, previa emision del concepto de viabilidad
por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

PARAGRAFO 1: De conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo 1 del
articulo 2.2.2.1.9.4, del Decreto 1082 de 2015, en aquellos proyectos
donde la estructuracién financiera ha considerado como parte de Ia
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remuneracion los fondos de Solidaridad y Redistribucién de Ingresos
para cubrir las necesidades de subsidios de usuarios de los estratos 1, 2
y 3, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, la iniciativa serd calificada

como APP de iniciativa privada con recursos publicos.
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PARAGRAFO 2: La viabilizacién de proyectos o su reformulacién,
corresponde a la verificacidn de los pardmetros requeridos de
conformidad con el reglamento técnico del sector, seglin corresponda,
los requisitos establecidos en la presente resolucidn y la Guia de
Presentacion de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bdsico bajo
la modalidad de Asociaciones Publico Privadas - APP que hace parte
integral de la misma. En ningun caso el Mecanismo de Viabilizacién de
Proyectos planteado en esta Resolucidn suple las funciones o
responsabilidades de las entidades estatales publicas o territoriales
competentes; de los ejecutores del proyecto; consultores encargados de
estudios, disefios e interventoria; de los contratistas de obra y de los
supervisores de los contratos.

ARTICULO 4-. MECANISMO DE VIABILIZACION DE PROYECTOS
QUE SE ADELANTEN BAJO LA MODALIDAD DE APP SIN
RECURS0OS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION O DE
OTROS FONDOS PUBLICOS DEL ORDEN NACIONAL: El mecanismo
de viabllizacién para proyectos del sector de agua potable ¥
saneamiento badsico que se adelanten bajo la modalidad de Asociaciones
Pdblico Privadas sin recursos del Presupuesto General de la Nacidn o de
otros fondos publicos del orden nacional en sus etapas de prefactibilidad
y factibllidad sera el establecido en la presente resolucién y su ejecucidn
estard a cargo de las entidades estatales territoriales competentes o
beneficiarias de los proyectos previa emisidn del concepto de viabilidad
por parte del Comité Asesor de Andlisis y Evaluacion de Asociaciones
Piblico Privadas -APP- de las entidades territoriales para proyectos de
agua potable y saneamiento basico. -

ARTICULO 5-. COMITE TECNICO DE PROYECTOS DEL MINISTERIO
DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO: Es la instancla asesora del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Bdsico en el proceso de
viabilizacién de los proyectos de agua potable y saneamiento bdsico que
se presenten bajo la modalidad de Asociaciones Publico Privadas — APP,
que solicitan recursos del Presupuesto General de la Nacidn o de otros
Fondos Pablicos del Orden Nacional.

El Comité Técnico de proyectos, y su secretarfa técnica, estard integrado
segun lo dispuesto en la Resolucidén 1063 de 2016 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que la modifique, sustituya o
derogue.

~
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PARAGRAFO 1: Podrd hacer parte del Comité Técnico un delegado del
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien participara en las
sesiones con voz pero sin voto.

PARAGRAFO 2: El Comité sesionard con un minimo de cuatro (4)
miembros.

PARAGRAFO 3: Las funciones del Comité Técnico de Proyectos, para
decidir la viabilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
basico que se presenten bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas - APP, que solicltan recursos del Presupuesto General de la
MNacion ¢ de otros Fondos Publicos del orden nacional, seran las
sefialadas en el articulo 4 de la Resclucién 1063 de 2016, o aquella que
la modifique, sustituya o derogue.

ARTICULO 6: COMITE ASESOR DE ANALISIS Y EVALUACION DE
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS - APP DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES: El Comité Asesor de Analisis y Evaluacion de
Asociaciones Publico Privadas -APP- de las entidades territoriales para
proyectos de agua potable y saneamiento basico, es la instancia asesora
de las entidades territoriales en el proceso de viabilizacion de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento basico que se adelanten bajo
la modalidad de Asociaciones POblico Privadas sin recursos del
Presupuesto General de la Macién o de otros fondos publicos del orden
nacional en sus etapas de prefactibilidad y factibilidad.

El Comité Asesor de Analisis vy Evaluacidn de APP de las entidades
territoriales estara integrado por los siguientes miembros:

1. La Primera Autoridad de la entidad territorial o su delegado.

2. El funcionario publico de nivel directivo del cual dependa la
prestacion del servicio, vigilancia, seguimiento y control de la
prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado
y aseo en la entidad territorial o su delegado.

3. El Secretario de Planeacién o el funcionario publico de nivel
directivo que ejerza tales funciones en la entidad territorial o su
delegado

4.  El Secretario de Hacienda ¢ el funcionario publico de nivel
directivo que ejerza tales funciones en la entidad territorial o su
delegado.

S El Secretario de Medio Ambiente o el funcionario piblico de
nivel directivo que ejerza tales funciones en la entidad
territorial o su delegado.

6. El Secretario de Infraestructura o el funcionario puablico de nivel

directivo que ejerza tales funciones en el municipio o su
delegado.

ﬂ-\
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7. El coordinador del Banco de Proyectos de la entidad territorial o
el funcionario publico de nivel directivo que ejerza tales
funciones o su delegado.

PARAGRAFO PRIMERO: El Comité Asesor de Andlisis y Evaluacién de
Asociaciones Piblico Privadas —-APP- de las entidades territoriales para
proyectos de agua potable y saneamiento basico se regird en todo por
las reglas establecidas para el Comité de Viabilizacién de Proyectos del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Bdsico establecidas en Ia
Resolucién 1063 de 2016 o las normas que las modifiquen, sustituyan
v/o deroguen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Ministerio de Vivienda, Cludad y Territorio
a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico prestard al
Comité Asesor de Andlisis y Evaluacién de Asociaciones Publico Privadas
—-APP- la asistencla técnica que requiera en el proceso de evaluacion.

PARAGRAFO TERCERO: Las funciones del Comité Asesor de Andlisis y
Evaluacion serdn las de recomendar a la autoridad competente los
conceptos sobre los proyectos que se sometan a su consideracion,
teniendo en cuenta los requisitos y criterios establecidos en la presente
resalucién,

ARTICULO 7-. QUORUM DECISORIO Y DELIBERATORIO: Solo
serdn validas las sesiones del Comité Asesor de Andlisis y Evaluacién de
Asociaciones Publico Privadas -APP- donde se cuente por lo menos con
cinco (5) de sus miembros. En cualquier caso para la toma de decisiones
se aplicard la regla de la mayoria simple.,

CAPITULO II
PRESENTACION DE PROYECTOS Y CRITERIOS DE APROBACION

ARTICULO 8-. PRESENTACION DE PROYECTOS: El originador de la
iniciativa privada radicard ante la entidad estatal competente, y esta
ante el Viceministerlo de Agua y Saneamiento Bdsico cuando se
requieran recursos del Presupuesto General de la Nacidn ¢ de otros
fondos publicos del orden nacional, los proyectos del sector de agua
potable y saneamiento bdsico que se pretendan adelantar bajo la
modalidad de Asociaciones Publico Privadas que se encuentren en etapa
de prefactibilidad o factibllidad para su evaluacién.

ARTICULO 9-. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS
PROYECTOS: Los proyectos del sector de agua potable y saneamiento
basico que se adelanten bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas y que se financien con recursos del Presupuesto General de la
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Nacion o de otros fondos publicos del orden nacional, territorial o con
recursos de inversion privada, deberdn hacer parte de las Politicas v/o
de los Programas implementados o que implemente la Nacidn para el
sector de agua potable y saneamiento basico, en concordancia con la
normativa aplicable al sector. Deberan igualmente cumplir con los
requisitos y documentos previstos en la Guia de Presentacion de
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Basico para proyectos de
Asociaciones Publico Privadas -APP- que hace parte integral de la
presente resolucion.

PARAGRAFO PRIMERO: Los proyectos que se presenten para
evaluacion de la etapa de prefactibilidad ademas deberan incluir como
minimo la informacidn establecida en el Articulo 2,2,2.1.5.2, del Decreto
1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, sustituyan yfo deroguen
y deberdn acreditar el registro de 13 iniciativa en el Registro Unificado de
Asgciaciones Publico Privadas -RUAPP- en los términos del Articulo
2.2.2.1.5.3., del mismo decreto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los proyectos que se presenten para
evaluacidn de la etapa de factibilidad, ademas de cumplir con los
requisitos establecidos en la Guia de Presentacién de Proyectos de Agua
Potable y Saneamiento Bdsico para Proyectos de Asociaciones Plblico
Privadas -APP- que hace parte Integral de la presente Resolucion,
deberdn incluir como minimo la informacidn establecida en el Articulo
2.2.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015 ¢ las normas que las modifiquen,
sustituyan y/o deroguen.

ARTICULO 10-. CRITERIOS DE APROBACION: Para la aprobacién de
proyectos que se adelanten bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas con o sin recursos del presupuesto general de la nacidn o de
otros fondos publicos del orden nacional o territorial, se tendran en
cuenta los parametros regionales de pobreza, cobertura, calidad vy
continuidad en la prestacidn de los servicios pablicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, de acuerdo con las Politicas y los Programas
implementados o que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, de
igual farma se tendrd en cuenta que el proyecto brinde una solucidn
integral a los problemas sectoriales de la poblacion del ente territorial.

PARAGRAFO: Podran presentarse propuestas que se enfoquen en
soluciones parciales, cuando las mismas posean fundamento en la
normatividad vigente y se prevea su financiacién con recursos del
presupuesto general de la Nacidn o de otros fondos plblicos, siempre y
cuando el prestador del servicio sea publico.
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CAPITULO III
REQUISITOS DE VIABILIZACION, PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

ARTICULO 11-. REQUISITOS DE VIABILIZACION: Los proyectos de
agua potable y saneamiento basico que sean presentados ante Ia
entidad estatal competente y/o ante el Viceministerio de Agua vy
Saneamiento Basico para su viabllizacién bajo la modalidad de
Asociaciones Pablico Privadas, podrdn ser viabilizados uUnicamente
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Gula de
Presentacién de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Bdsico para
Proyectos de Asociaciones Plblico Privadas -APP- que hace parte
integral de la presente Resolucién y con lo establecido en la Ley 1508 de
2012 y en el Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen,
sustituyan y/fo deroguen.

ARTICULO 12-. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE VIABILIZACION Y
APROBACION: Para la evaluacién y viabillzacién de los proyectos de
agua potable y saneamiento bdsico que se adelanten bajo la modalidad
de Asociaciones Pablico Privadas se tendrd en cuenta el siguiente
procedimiento y plazos para su evaluacion y viabilizacion.

12.1. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE VIABILIZACION DE
PROYECTOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD.

12.1.1. PROYECTOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD BAJO LA
MODALIDAD DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS DE
INICIATIVA PRIVADA CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION O DE OTROS FONDOS PUBLICOS DEL
ORDEN NACIONAL.

Para proyectos en etapa de prefactibilidad bajo la modalidad de
Asoclaciones Publico Privadas de Iniciativa Privada con recursos del
Presupuesto General de la Nacldn o de otros fondos publicos del orden
nacional se aplicard el siguiente procedimiento para la viabilizacién del
proyecto:

12.1.1.1. El criginador de la iniciativa radicard ante la Entidad estatal
competente el proyecto, una vez haya realizado el registro
en el RUAPP, junto con la documentacidn requerida.

12.1.1.2. Una wvez presentado el proyecto, la entidad estatal
competente verificard el contenide del mismo de
conformidad con la lista de verificacion de documentos
establecida en la Guia de Presentacién de Proyectos que
hace parte de la presente resolucidn,

12.1.1.3. La entidad estatal competente deberd remitirlo al
Viceministerio de Agua y Saneamiento Bdsico a través del
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12.1.1.4.

12.1.1.5.

12.1.1.6.

12.1.1.7.

12.1.1.8.

12.1.1.9.

aplicativo de correspondencia del ente territorial y/o por
correo en medio fisico, una vez haya verificado que es de su
interés y que se encuentra completo. Una vez recibldo el
documento se efectuara la revision del proyecto en las
condiciones establecidas en el numeral precedente.
Acreditado el cumplimiento de presentacién de los
documentos establecidos en la lista de verificacidn, se
procedera a la radicacién del proyecto en el MVCT.

En el evento en que no se presenten la totalidad de los
documentos © que los mismos no cumplan con las
disposiciones establecidas en la ley, el Reglamento o en la
presente resolucidn, el proyecto serd devuelto sin radicacion
a través de oficio dirigido a la entidad estatal competente,
con copla al originador de la Iniciativa privada, en el que se
informaran las razones que dieron lugar a la misma. Cuando
sea enviado por correo y no redna los requisitos minimos
establecidos en la ley, el Reglamento y en la presente
resolucion, el Ministerio efectuard la devolucidn del mismo
por medio de correo certificade remitido a la direccldn de
notificacién judicial de la entidad estatal competente, con
copia al originador de la iniciativa privada,.

Una vez radicado el proyecto, sera asignado a un profesional
de la Subdireccidn de Proyectos de la Direccion de
Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico
o a un equipo interdisciplinario de evaluadores quienes para
los efectos de la presente resolucidn se denominardn EL
EVALUADOR, e iniciarédn el proceso de evaluacién del
proyecto en su etapa de prefactibilidad, atendlendo para ello
los requisitos establecidos en la presente resolucion.

En el evento en que el EVALUADOR presente observaciones
al proyecto, el Ministerio mediante oficio requerird al
originador del proyecto, sefialande las observaciones
correspondientes, las cuales deberd responder dentro de los
diez (10) dias siguientes a su recepcidn.

Cuando el EVALUADOR considere que el proyecto cumple
con los requisitos de ewvaluacion, diligenciard la ficha
correspondiente y presentard el proyecto y su concepto a
consideracion del Comité Técnico de Provectos del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico.

Con fundamento en la evaluacion realizada, los proyectos se
someterdan a consideracion del Comité Técnico de Provectos
del Viceministeric de Agua y Saneamiento, que emitird
dentro de los tres {3) meses siguientes a la radicacién del
proyecto, el concepto de viabilidad del mismo en la Etapa de
prefactibllidad, suscriblendo para  ello el acta
correspondiente. En el evento en que el Comité considere
que el proyecto no es viable, se dejaran los registros

N
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correspondientes y se comunicard al Originador de la
propuesta y a la entidad estatal competente y/o entidad
territorial beneficiaria la decision mediante oficio, la cual
contendra la informacion establecida en el inciso segundo
del Articulo 2.2.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, sustituyan y/o deroguen.

12.1.1.10, En los casos en los cuales el proyecto obtenga concepto de
viabilidad, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Bdsico
comunicara al Originador de la propuesta y a la entidad
estatal competente la decision mediante oficio, el cual
contendrd la informacidn establecida en el Articulo
2.2.2,1.5.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, sustituyan y/o deroguen y definird los términos
y condiciones para la presentacidn del proyecto en etapa de
factibilidad,

12.1.2, PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE VIABILIZACION DE
PROYECTOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD BAJO LA
MODALIDAD DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS DE
INICIATIVA PRIVADA SIN RECURSOS DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION O DE OTROS FONDOS PUBLICOS DEL
ORDEN NACIONAL.

Para proyectos en etapa de prefactibilidad bajo la modalidad de
Asociaciones Publico Privadas de Iniclativa Privada sin recursos del
Presupuesto General de la Nacién o de otros fondos publicos del orden
nacional se aplicara el siguiente procedimiento:

12.1.2.1 El Originador del proyecto deberd presentario ante la entidad
estatal o territorial competente.

12.1.2.2 Una vez presentado el proyecto, la entidad estatal o
territorial competente deberd wverificar el contenide del
mismo de conformidad con la lista de verificacion de
documentos establecida en la Guia de Presentacidn de
Proyectos que hace parte de la presente resclucidn.

12.1.2.3 El ocriginador de la iniclativa privada podrd efectuar la
presentacion del proyecto ante la entidad estatal o territorial
en medio fisico o magnético, ademas de registrarlo en el
RUAPP. Una vez la entidad territorial hubiere recibido el
documento procedera a efectuar su revision en los términos
del numeral precedente.

12.1.2.4 Acreditado el cumplimiento de presentacién de los
documentos establecidos en la lista de wverificacidn, la
entidad estatal o territorial competente procederd a la
radicacién del proyecto.

12.1.2.5 En el evento en que no se presenten la totalidad de los
documentos ¢ que los mismos no cumplan con las
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12.1.2.6

12.1.2.7

12.1.2.8

12.1.2.9

disposiciones de la Ley, el Reglamento o la presente
resolucidn, el proyecto sera devuelto sin radicacldn a través
de oficio dirigido al criginador de la iniciativa privada en el
que se informaran las razones que dieron lugar a la misma.
Cuando sea enviado por correc y no reana los requisitos
minimos establecidos, la entidad estatal o territorial
competente efectuara la devolucién del mismo por medio de
correo certificado remitido a la direccidn de notificacion
judicial del originador de la iniciativa privada.

Una wvez radicado el proyecto, sera asignade a la
dependencia de la entidad estatal o territorial competente
responsable de la prestacidn de los servicios publicos de
acueducto, alcantarillade y aseo, quien lo asignard a un
funcionario o contratista de la dependencia o a un grupo
interdisciplinario de profesionales quienes daran inicio al
procesc de evaluacién del proyectoc en su etapa de
prefactibilidad.

En el evento en que se presenten observaciones al provecto
por parte de los responsables de su evaluacién, la entidad
estatal o© territorial mediante oficic requerird la
documentacién al originader del mismo, sefalando las
observaciones correspondientes, |as cuales debera responder
dentro de los diez (10) dias siguientes a su recepcidn.
Cuando el evaluador considere que el proyecto cumple con
los requisitos de evaluacidn, diligenciard la ficha
correspondiente y presentard el proyecto y su concepto a
consideracion del Comité Asesor de Andlisis y Evaluacion de
APP del ente territorial.

Con fundamento en la evaluacion realizada, los proyectos se
someteran a consideracion del Comité Asesor de Analisis v
Evaluacidn de APP del ente territorial, quién emitird dentro
de los tres (3) meses siquientes a la radicacidn del proyecto,
el concepto de viabilidad del Proyecto en la Etapa de
prefactibilidad, suscribiendo para ello el acta
correspondiente. En el evento en que el Comité considere el
proyecto no viable, se dejaran los registros correspondientes
y se comunicara al Originador de la propuesta y al
representante legal de la entidad territorial beneficiaria la
decisidn mediante oficio, la cual contendrd la informacidn
establecida en el inciso segundo del Articulo 2.2.2.1.5.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las maodifiquen,
sustituyan y/o deroguen. En los casos en los cuales el
proyecto obtenga concepto de viabilidad, el Comité Asesor
de Analisis y Evaluacidn de APP del ente territorial
comunicard al funcionario competente para que informe al
Criginador de la propuesta la decisidn mediante oficio, el
cual contendrd la informacion establecida en la norma

By
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precedente y definird los términos y condiciones para la
presentacion del proyecto en etapa de factibilidad.

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE VIABILIZACION DE
PROYECTOS EN ETAPA DE FACTIBILIDAD.

PROYECTOS EN ETAPA DE FACTIBILIDAD BAJO LA
MODALIDAD DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS DE
INICIATIVA  PRIVADA CON  RECURSOS  DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIGN O DE OTROS
FONDOS PUBLICOS DEL ORDEN NACIONAL.

La entidad estatal competente y el Originador del proyecto
efectuara su presentacion dentro del plazo definido en la
viabllizacion del mismo en su etapa de prefactibilidad ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Una vez presentado el proyecto, se verificara por parte del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el contenido del
mismo de conformidad con la lista de verificacién de
documentos establecida en la Guia de Presentacién de
Froyectos que hace parte de la presente Resolucidn.

Si el proyecto ha sido radicado ante una entidad estatal o
territorial competente por parte del originador de la iniciativa
privada, la receptora debera remitirlo al Viceministerico de
Agua y Saneamientc Bdsico a través del aplicativo de
correspondencia del ente territorial y por correo en medio
fisico. Una vez recibido el documento en dichos términos se
efectuara la revisidn del proyecto en los términos del
numeral precedente.

Acreditado el cumplimiento de presentacion de los
documentos establecidos en la lista de verificacién, se
procederd a la radicacion del proyecto,

En el evento en que no se presenten la totalidad de los
documentos © que los mismos no cumplan con las
disposiciones establecidas en la Ley, el Reglamento o en la
presente resolucion, el proyecto serd devuelto sin radicacidn
a través de oficio dirigido al originador de la iniciativa
privada en el que se informaran las razones que dleron lugar
a la misma. Cuando sea enviado por correo y no reina los
requisitos minimos establecidos en la ley, el Reglamento v
en la presente resolucion, el Ministerio efectuard Ia
devolucion del mismo por medio de correc certificado
remitido a la direccidn de notificacidn judicial del ariginador
de la iniciativa privada, con copia a la entidad territorial.

Una vez radicado el proyecto, sera asignado a un profesional
o a un equipo interdisciplinaric de evaluadores de la
Subdireccion de Proyectos de la Direccién de Programas del

~
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Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico o podra
contratar personal especializade para la validacion de los
proyectos.

Dentro del mes siguiente a la radicacion del proyecto en
etapa de factibilidad, el Ministerio convocara a los terceros y
autoridades competentes que puedan tener interés en el
proyecto a una audiencia publica, con el propdsito de recibir
las sugerencias y comentarios sobre el mismo. En el evento
en que se presenten observaciones, el Ministerio mediante
oficio podra requerir estudios adicionales o complementarios,
ajustes o precisiones al proyecto o lo devolvera al originador
del proyecto sl a su arbitrio existen falencias tales que
hicieren inviable su ejecucion. Para dichos efectos el
Ministerlo enviard un oficio en el cual se indicardn las
observacicnes correspondientes, las cuales deberan ser
contestadas por el criginador dentro de los diez (10) dias
sigulentes a su recepcion.

Posterior a ello se realizard la revisidbn y andlisis de la
iniciativa presentada y seran solicitados, si fuera el caso al
criginador, estudios adicionales o complementarios, ajustes
o precisiones al proyecto, evento en el cual se podra
prorrogar el plazo establecido para dicho estudio en los
términos del inciso primero del articule 16 de la Ley 1508 de
2012. Cuando el EVALUADOR considere que el proyecto
cumple con los requisitos de evaluacidn, diligenciara la ficha
correspondiente y presentara el proyecto y su concepto a
consideracién del Comité Técnico de Provectos para su
evaluacién técnica quien emitird el concepto de viabilidad del
Proyecto en la Etapa de factibilidad, suscribiendo para ello el
acta correspondiente, La determinacién que asuma el Comité
se comunicara al Viceministro de Agua y Saneamiento Basico
y este al Originador de la propuesta ¥ a la entidad estatal o
territorial competente mediante oficio, el cual contendra la
informacién establecida en el inciso segundo del Articulo
2.2.2,1.5.6 del Decreto 1082 de 2015. En caso que Ia
iniciativa hubiere sido rechazada el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio notificard tal determinacion a la entidad
territorial beneficiaria y al originador de la misma.

En virtud de lo dispuesto en el pardgrafo del articulo
2.2.2.1,9.6. del Decreto 1082 de 2015, una vez surtido el
proceso de viabilizacién por parte del Ministerio de Vivienda
Cludad y Territorio, en los términos de la presente
resolucidn, el Ministerio enviara la solicitud de andlisis de
riesgos y valoracion de obligaciones contingentes, asi como
la solicitud de vigencias futuras al Ministeric de Haclenda y
Crédito Publico.

“!.‘1
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De no ser aprobada la wvaloracidn de obligaciones
contingentes por el Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio trasladara el
proyecto a la entidad estatal competente vy al originador para
que efectien los ajustes correspondientes dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la comunicacién de la
valoracién respectiva, sl ello fuere posible, de conformidad
con los lineamientos efectuados por el Ministeric de
Haclenda y Crédito Plblico. En el evento en el cual la
valoracién de obligaciones contingentes no fuere aprobada
por el Ministeric de Hacienda y Crédito Pablico v no fuere
posible efectuar modificaciones o ajustes a la misma, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informard a la
entidad estatal competente y al originador mediante oficlo
que la iniciativa ha sido rechazada.

Una vez aprobada la valoracién de obligaciones contingentes
por parte del Ministerioc de Hacienda y Crédito Pdblico, el
Ministeric de Vivienda, Ciudad y Territorio presentard para
concepto previo favorable al Departamento Nacional de
Planeacidn, la justificacion de utilizar el mecanismo de
Asociacidn Piblice Privada como modalidad de ejecucion
para el desarrollc del proyecto. Dicha justificacién se
presentard con fundamento en los pardmetros que el
Departamento Nacional de Planeacidn establezca.

De emitirse conceptc no favorable sobre la justificacidn
presentada por parte del Departamento Nacional de
Planeacion, la entidad estatal competente procederd a
efectuar los ajustes correspondientes en un plazo maximeo de
treinta (30) dias habiles, si ello fuere posible, de
conformidad con los lineamientos efectuados por el
Departamento Nacional de Planeacidn, los cuales deberan
ser expresamente aceptados por el originador de la
iniciativa. En caso que dichas modificaciones no sean
aceptadas por el originador, la iniciativa serd rechazada por
el Ministerlc y por la entidad estatal competente,
determinacion que serd comunicada mediante oficio.

12.2.2. PROYECTOS EN ETAPA DE FACTIBILIDAD BAJO LA
MODALIDAD DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS DE
INICIATIVA PRIVADA SIN RECURSOS DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION O DE OTROS FONDOS PUBLICOS DE
ORDEN NACIONAL.

El Originador del proyecto o la entidad publica que lo hubiere
recibido, efectuara su presentacién en etapa de factibilidad
ante la entidad estatal competente. Una vez presentado el
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proyecto en etapa de factibilidad, se verificard el contenido
del mismo de conformidad con la lista de wverificacion de
documentos establecida en la Guia de Presentacion de
Proyectos que hace parte de la presente Resolucion.
Acreditado el cumplimiento de presentacién de los
documentos establecidos en la lista de verificacion, se
procedera a la radicacidn del proyecto.

En el evento en que no se presenten la totalidad de los
documentos o que los mismos no cumplan con las
disposiciones establecidas en la ley, el Reglamento o en la
presente resolucion, el proyecto serd devuelto sin radicacion
a través de oficio dirigido al originador de la iniciativa
privada en el que se informardn las razones que dieron lugar
a la misma. Cuando sea enviado por correo v no redna los
requisitos minimos establecidos en la ley y en la presente
resolucion, la entidad estatal competente efectuard la
devolucidon del mismo por medio de correo certificado
remitido a la direccién de notificacidn judicial del originador
de la Iniciativa privada.

Una wvez radicado el proyecto, serd asignado a la
dependencia de la entidad estatal competente responsable
de la prestacidon de los servicios pilblicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, quien lo asignard a un funcionario o
contratista de la dependencia o a un equipo interdisciplinario
de evaluadores quienes daran inicio al proceso de evaluacidn
del proyecto en su etapa de factibilidad. La entidad territorial
podrd contratar personal especializado para la validacién de
los proyectos.

Dentro del mes siguiente a la radicacién del proyecto en
etapa de factibilidad, la entidad estatal competente
convocard a los terceros y autoridades competentes que
puedan tener interés en el proyecto, a una audiencia pablica,
con el propdsito de recibir las sugerencias y comentarios
sobre el mismo. En el evento en que se presenten
cbservaciones, podrd mediante oficio requerir estudios
adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al
proyecto o lo devolverd al originador del provecto si a su
arbitrio existen falencias tales que hicieren Inviable su
ejecucion. Para dichos efectos la entidad estatal competente
enviard un oficio en el cual se indicaran las observaciones
carrespondientes, las cuales deberan ser contestadas por el
originador dentro de los diez (10) dias siguientes a su
recepcion,

Una vez la entidad estatal competente hublere realizado las
consultas a terceros y autoridades competentes de las que
trata el articulo 16 de la Ley 1508 de 2012 adelantara el

~
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12.2.2.7

12.2.2.8

12.2.2.9

proceso de evaluacién de la viabllidad del proyecto, en los
términos establecidos en la presente resclucidn,

Cuando el evaluador considere que el proyecto cumple con
los requisitos de evaluacion y el proyecto hubiere obtenido
los conceptos favorables de las diferentes autoridades del
orden nacional y territorial, segun sea pertinente,
diligenciara la ficha correspondiente y presentara el proyecto
¥ 5u concepto a consideracién del Comité Asesor de Andlisis
y Evaluacidn de Asoclaclones Pablico Privadas —APP- para su
evaluacidn técnica, quien emitird el concepto de viabilidad
del Proyecto en la Etapa de factibilidad, suscribiendo para
ello el acta correspondiente. En el evento en que el Comité
considere el proyecto no viable, se dejardn los registros
correspondientes y declarara la iniciativa como Fallida. Dicha
determinacién se comunicard al funcionario competente para
que informe al Originador de la propuesta mediante oficio, la
cual contendrd la Informacidn establecida en el inciso
segundo del Articulo 2.2.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015.
En los casos en los cuales el proyecto obtenga concepto de
viabilidad, la entidad estatal competente comunicard al
Originador de la propuesta la decision medlante oficio, el
cual contendrd la informacidn establecida en el numeral 4
del Articulo 2.2.2.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiguen, sustituyan yfo deroguen. En
caso que la iniciativa hublere sido rechazada la entidad
publica competente notificard tal determinacién al originador
de la misma.

En virtud de lo dispuesto en el pardgrafo del articulo
2.2,2.1.9.6. del Decreto 1082 de 2015, una vez surtido el
proceso de viabilizacidn por parte de la entidad estatal
competente, en los términos de la presente resclucién, la
entidad estatal competente enviard la solicitud de analisis de
riesgos y wvaloracidn de obligaciones contingentes, al
Ministerio de Haclenda y Crédito Pdblico de ser necesario
para la financiacidn del proyecto.

De no ser aprobada la wvaloracion de obligaciones
contingentes por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
la entidad estatal competente trasladard el proyecto al
originador para que efectie los ajustes correspondientes
dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la
comunicacién de la wvaloracion respectiva, si ello fuere
posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por
el Ministerio de Haclenda y Crédito Plblico. En el evento en
el cual la valoracién de obligaciones contingentes no fuere
aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico y
no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes a la
misma, la entidad estatal competente informarda al
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originador mediante oficic que la iniciativa ha sido
rechazada.

12.2.2.10 La entidad estatal competente presentard para concepto

previo favorable a la entidad de planeacidn respectiva del
orden territorial, la justificacidon de utilizar el mecanismo de
Asoclacion Pablico Privada como modalidad de ejecucion
para el desarrollo del proyecte. Dicha justificacion se
presentard con fundamento en los pardmetros que el
Departamento Nacional de Planeacidn establezca.

12.2.2.11 De emitirse concepto no favorable por parte de la entidad de

planeacidn respectiva del orden territorial sobre Ia
justificacién presentada, la entidad estatal competente
procederd a efectuar los ajustes correspondientes en un
plazo maximo de treinta (30) dias habiles, si ello fuere
posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por
el Departamento Nacional de Planeacién, los cuales deberan
ser expresamente aceptados por el originador de la
iniciativa. En casc que dichas maodificaciones no sean
aceptadas por el originader, la iniciativa sera rechazada por
la entidad estatal competente, determinacion que sera
comunicada mediante oficio.

12.2.2.12 Dentro del mes siguiente a la notificacion del concepto

previo favorable de la entidad de planeacién respectiva -en
el caso de entidades territoriales- de la justificacién de
utilizar el mecanismo de Asociacién Publico Privada como
modalidad de ejecucién para el desarrollo del proyecto, la
entidad estatal competente comunicard al Originador de la
propuesta la decisidn medlante oficio, el cual contendrd la
informacién establecida en el numeral 4 del Articulo
2.2.2.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, sustituyan y/o deroguen.

ARTICULO 13-. PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
DE INICIATIVA PUBLICA. De conformidad con lo establecido en el
articulo 11 de la Ley 1508 de 2012 v los articulos 2.2.2.1.4.4. ¥
2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, en los proyectos de asoclacién
pablico privada de iniciativa pablica, la entidad que promueve la
iniciativa de asociacién publico privada debera contar con los siguientes
documentos:

13.1. Los estudios vigentes de cardcter técnico, socioecondmico,
ambiental, predial, financiero y juridico acordes con el proyecto, la
descripcién completa del proyecto incluyendo disefio, construccién,
operacidn, mantenimiento, organizacién o explotacién del mismo, el
modelo financiere detallado v formulade que fundamente el valor del
provecto, descripcion detallada de las fases, duracién del proyecto vy la

N
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justificacién del plazo del contrato. El modelo financiero estatal tendra
reserva legal.

13.2. Evaluacién costo beneficio del proyecto analizando su Impacto
social econémico y ambiental sobre la poblacion directamente afectada,
evaluando los beneficios socioecondmicos esperados.

13.3 Justificacién de utilizar el mecanismo de asociacion pablico privada
como una modalidad para la ejecucion del proyecto, de conformidad con
los parametros definidos por el Departamento MNacional de Planeacién.
Los andlisis sefialados en este numeral deberdn contar con concepto
previo favorable del Departamento Macional de Planeacion ¢ de la
entidad de planeacién de la respectiva entidad territorial. Para el
anterior concepto, se debera contar con la aprobacién del Ministerlo de
Hacienda y Crédito Pablico respecto de las valoraciones de las
obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales, en
desarrollo de los Esquemas de Asociacion Plblico Privada, en los
términos definidos en la Ley 448 de 1998.

13.4 Andlisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no
generacion o reproduccidn de condiciones de riesgo de desastre,

13.5 La adecuada tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos,
posibles contingencias y la respectiva matriz de riesgos asociados al
proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, si las particularidades del
proyecto hacen que algunc de los documentos previamente listados no
se requleran ¢ no sea necesario actualizar, por solicitud motivada de la
entidad territorial competente yfo del originador que presenta el
proyecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerd en
cada caso, si los argumentos son vdlides © no ¥y en consecuencia
procederd a dar continuldad al proceso de wviabilizacién o requerird
informacién adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de la acreditacion de los
documentos referides en el presente articulo, la entidad publica
promotcora del proyecto bajo la modalidad de Asociacion Pdblico Privada
-APP- de Iniciativa Pablica deberd someter el proyecto al procedimiento
de evaluacién establecido en la presente Resolucién. El proyecto
radicado deberd obtener concepto de viabilidad para poder ser calificado
en la Etapa de factibilidad.

ARTICULO 14-. CONTRATACION: Los proyectos de Asociaciones
Publico Privadas de Iniciativa Privada con o sin recursos del Presupuesto
General de la MNacién o de otros fondos plblicos del orden nacional o
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territorial, que sean viabllizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio o por las entidades territoriales de conformidad con el
pracedimiento descrito previamente, deberdn adoptar al momento de su
contratacion los preceptos normativos establecidos en los Articulos

2.2.2.1.5.9. v siguientes del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, sustituyan y/o deroguen.

CAPITULO IV
SEGUIMIENTO

ARTICULO 15-. SEGUIMIENTO PARA PROYECTOS DE
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS DE INICIATIVA PRIVADA
CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION O
DE OTROS FONDOS PUBLICOS DEL ORDEN NACIONAL: Los
proyectos de Asociaciones Poblico Privadas de Iniciativa Privada con
recursos del Presupuestc General de la Nacién o de otros fondos
publicos del orden nacional, deberdn incluir una partida de hasta el 2%
del monto total de estos recursos. Con estos recursos se financiaran las
actividades de evaluacion y sequimiento de proyectos.

PARAGRAFO: De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del
articulo 2 del Decreto 3571 de 2011, el Vicemlnisterio de Agua y
Saneamiento Basico podrad suscribir los contratos y/o convenios que se

requieran para cumplir con las labores de segulmiento definidas en el
numeral anterior.

CAPITULO V
OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 16.- GUIA DE PRESEN:I'ACIﬁH DE PROYECTOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA INICIATIVAS DE
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS -APP-: Para la presentacién,
viabilizacidn y aprobacién de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento bdsico, se adopta la Guia de Presentacion de Proyectos de
Agua Potable y Saneamiento Badsico para iniciativas de asoclaciones
publico privadas -APP- que hace parte Integral de la presente resclucidn.

ARTICULO 17.- CAPACITACION AL COMITE ASESOR DE ANALISIS
Y EVALUACION DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS -APP- DE
LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: El Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad vy Territorio, en
coordinacién con otras entidades del orden nacional y departamental

N




RESOLUCION MU 6) 7 8 DE DE Hoja Mo. 20
11 0CT. 2017

-

P U cuid v sdopts o Procedimesnbs pars aitableier oy Orberios TECTODE ¥ PBQERELE (8 Prealioda, srobaciin, wiabaackia
nefprmeddoain de b proyecten del ecior OF Sgud PILELIE ¥ LMRATReeED Bidis que s Bdelanden mumﬁmh:ﬁu
Frivisdas y o 4 Brdncien @ fo se francen (o0 reoaron il Pretuguits Gerer sl de L Backbn, de pbros Psden. pobddes”,

deberd efectuar procesos de capacitacidn técnica con los responsables
de la evaluacion al interior de los municipios que lo soliciten.

ARTICULO 18.- SISTEMA DE INFORMACION: Las entidades
Ejecutoras de los proyectos presentados ante el mecanismo de
viabilizacién de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Basico para
iniciativas de asociaciones publico privadas -APP-, deberan realizar el
reporte de informacion sobre la ejecucion de los proyectos, de acuerdo
con el “Formato de Seguimiento a Proyectos Viabilizados por el
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico” establecido para tal fin a
través del Sistema de Informacion Gerencial del Viceministerio de Agua
y Saneamiento Basico -SIGEVAS-, para lo cual el Viceministerio de Agua
y Saneamiento - Direccién de Programas, gestionard la creacién del
usuario y las claves de acceso al sistema, dando las instrucciones de
diligenciamiento de los formatos. Este reporte debe realizarse por la
entidad durante los primeros ocho (8) dias hdbiles de cada mes,

ARTICULO 19.- VIGENCIA: La presente Resolucién rige a partir de la
fecha de su publicacién,

Dada en Bogotd, D. C.,a 11 OCT. 2017
(5N
‘ PUBLIQUESE Y CUMPLASE
/J/AI:E fu/r-m 0 HEING//
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
Elabord: Juan Sebastidn Arango Abogado Direccidn de Programas VASE /Rodnigo Almeida Mora Consultor
Direccidn de Programas [ Lizardo Ovalle, Subdireccion de Proyectos
Revisd: Lady Ospina, Directora de Programasfandrea € Rojas-Jefe OA) (& )
Aprobd:
\.
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ANEXO No.1

GUIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS - APP
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INTRODUCCION.

La presente Guia proporciona las orientaciones bdasicas para la
presentacion de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento
baslico, que sean formulados por Iniciativa publica o privada con el fin de
ser evaluados en etapa de factibilidad a través del Mecanismo de
Viabilizacion de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territario.
Este documentoc debe ser utllizado como referenclia permanente de
quienes formulan, presentan, revisan y viabilizan proyectos en etapa de
factibilidad, ya sea que soliciten recursos o no de la Nacidn.

DEFINICIONES.

» Aseguramiento de la prestacion de los servicios:; Consiste en
garantizar la prestacion de les servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y/o aseo en el marco de la legislacién vigente.

= Asociaciones Publico Privadas - APP.: De conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 1 de la Ley 1508 de 2012, 1as APP son un
instrumento de vinculacion de capital privado para la provisidn de
bienes publicos y de sus servicios relacionados.

« CMGRD: Comité Municipal de Gestidn de Riesgo de Desastres.

» CRGRD: Comité Regional de Gestidn de Riesgo de Desastres del
nivel departamental.

« Departamento Macional de Planeacién - DNP: Es un Departamento
Administrativo, que depende directamente de la Presidencia de la
Replblica, cuya misién es la de liderar, coordinar y articular la
planeacion de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e
incluyente del pais.

» Direccion de Crédito Piblico y del Tesoro del Ministerio de Hacienda
y Crédito Pdblico - DCPT: Es la dependencia que dentro del
Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico se encarga de la revisidn y
aprobacién de los andlisis de riesgo v la valoracién de obligaciones
contingentes de los contratos de APP,

= Entidad de planeacién correspondiente: corresponde  al
Departamento Nacional de Planeacién - DNP o a la Secretaria de
Planeacion del ente territorial o la que cumpla sus funciones.

« Entidad Estatal Competente - EEC: el ente territorial, municipio,
departamento, entidad pablica del orden municipal o territorial
competente en el sector de agua potable y saneamiento basico en
el municipio, departamento o regién, para la que se presenta el
proyecto de APP, cuando la APP presentada no requiere de
desembolso de recursos publicos; la entidad publica del orden
nacional, el MVCT cuando la APP requiere desembolso de recursos
publicos.

+ Ingenieria Bdsica: Corresponde a la definicién de todos los
componentes del proyecto vy la modelacion de las interacciones

-
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generadas por dichos componentes, integrados(as) dentro del
sistema a intervenir (sistema de acueducto, sistema de
alcantarillado o sistema de aseo); los componentes localizados
sobre informacién de campo y los procesos definidos a partir de
informacion primarfa, también tomada en campo, permiten modelar
las hipétesis, y verificar su funcionalidad, lo que corresponde a |a
ingenieria basica del proyecto, la cual adn no requiere de productos
detallados para construccidn.

Integralidad del proyecto: Se entiende como la concordancia o
conectividad que debe existir entre la conceptualizacién, definicion,
adopcién de parametros y disefios, del proyecto asociada a su
funcionalidad, de manera que el mismo se acople al sistema general
y haga parte del mismo como un todo vy no como la suma aislada
de las partes que lo componen. La integralidad debe mantenerse
2un cuando el proyecto se ejecute por etapas.

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT: responsable de
adelantar la evaluacién y viabilizacién de los proyectos del sector
de Agua Potable y Saneamiento Bdsico que se adelanten bajo la
modalidad de Asociaciones Publico Privadas y que se financien con
recursos del Presupuesto General de la Nacion o de otros fondos
publicos del orden nacional y definird los requisitos para su
presentacidn, viabllizacidén y aprobacion,

Mitigacion de riesgos: Obras de infraestructura que tienen por
finalidad atenuar la afectacién de los sistemas de acueducto,
alcantarillado yfo aseo, ante la inminencia o riesgo de cesacién de
la prestacién del servicio a que estén sometidos.

Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe realizar el pre disefio
aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la
evaluacion econdmica preliminar recurriendo a costos obtenidos en
proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de
simulacién debidamente aprobados por las entidades solicitantes.,
En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que
determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal
fin, dentro de la Ventanilla Integral de Tridmites Ambientales en
Linea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para
establecer la alternativa que a este nivel satisface en mayor medida
los requisitos técnicos y financieros,

Prevencidn: Aplicacién de medidas para evitar la afectacién de los
sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

SIGEVAS: Sistema de Informacion Gerencial del Viceministerio de
Agua ¥y Saneamiento Basico.

Sostenibilidad: un sistema para la prestacion de los servicios de
acueducto y saneamiento basico es sostenible cuando suministra el
nivel deseado de servicio, con criterios de calidad y eficiencia
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econémica y ambiental cuyo funcionamiento puede lograrse en el
tiempo por via del recaudo, sin excluir los subsidios contemplados
en la Ley.

= Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico - VASB: responsable
de la evaluacion de las APP con recursos publicos y orientar a las
entidades publicas en materia de preparacién, andlisis y evaluacidn
de APP en el sector de agua potable y saneamiento bdsico.

= Factibilidad: Es la fase en la cual se debe definir 1a ingenleria basica
del proyecto y efectuar la evaluacion econdmica final, mediante la
simulacién con el modelo aprobado por las entidades contratantes.
Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su
ejecucién, considerando todos los aspectos relacionados con el
mismo.
En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos
existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano,
arguitecténico, cultural y arqueolégico que puedan impactar el
proyecto, asi como titulos mineros en procesos de adjudicacidn,
otorgados, existentes y en explotacion.
Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podran la
entidad publica o el responsable del disefio si ya fue adjudicado el
proyecto, continuar con la elaboracidn de los disefios definitivos.
Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad puablica o el
contratista, si ya fue adjudicado el proyecto, adelantara el estudio
de impactoe ambiental, el cual serd sometide a aprobacién de la
autoridad ambiental quien otorgara la licencia respectivat.

A. Requisitos para la revisién y la evaluacién de proyectos de
Asociacién Pablico Privada de iniciativa privada en la etapa
de pre factibilidad

Los originadores de los proyectos de asociacién piblico privada de
iniciativa privada, que requieran o no requieran desembolso de recursos
publicos del presupuesto general de 1a nacién o de otros fondos publicos,
deberdn radicar sus proyectos para el sector de agua potable vy
saneamiento bdsico ante las entidades estatales competentes con el
siguiente contenido minimo, distribuido en los siguientes capitulos:

1. Nombre y descripcidn completa del proyecto:
1.}, MNombre del proyecto

1:3:1. Registrar el nombre o razon social, domicilio, teléfono
fijo, teléfono movil, nombre del representante legal del
originador, teléfono fijo, teléfono mévil y correo e!ectrﬁnim.{

! Ley 1682 de 2013,

N
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1.2, Anexar los documentos que acrediten la existencia vy
representacion legal del originador

1.3. Diagnéstico actualizado que describa la situacién actual del
bien o servicio. Debe incluir un andlisis de la realidad vigente en
la zona afectada por la problematica, del proyecto en si y de los
antecedentes.

El originador de la APP de iniciativa privada, deberd allegar una
descripcidn actualizada sobre la situacidn vigente de los servicios
publicos domiciliarios en el municipio {acueducto, alcantarillado vy
aseo), detallando el inventario de infraestructura existente para la
prestacidon de los tres servicios y profundizando sobre las
condiciones imperantes que tienen relacion directa con el servicio
pablico sobre el cual se pretende desarrollar el proyecto. Debe
incluir un analisis de la realidad vigente en la zona afectada por la
problematica del proyecto en si, y de los antecedentes.

Respecto de los antecedentes del servicio publico sobre el cual se
pretende desarrollar el proyecto, se deberd efectuar una descripcion
del comportamiento del servicio en los Ultimos 10 afies y su
evolucion hasta el afio anterior a la presentacidn de la iniciativa de
proyecto.

Respecto al andlisis de la realidad vigente en la zona afectada, ésta
se considerara proplamente como el diagnéstico del servicio publico
sobre el cual se pretende la intervencidn, y deberda encontrarse
actualizada con la informacién mas reciente y cercana al afo de
presentacion del proyecto, para lo cual deberd indicarse la fecha
para la cual aplica dicho diagndstico.

Dado que el objeto perseguido en cumplimiento de la normatividad
vigente, es el de brindar niveles de servicio en agua y saneamiento
basico que permitan garantizar calldad, cantidad y continuidad
dando cobertura a todo el universo de usuarios actuales, es
necesario diagnosticar todos los componentes del sistema que se
encuentren relacionados con la prestacion del servicio sobre el cual
se pretende la intervencidn.

El diagndstico deberd contener como minimo una descripcion
general de la infraestructura existente en relacidén con todos los
componentes del servicio plablico sobre el cual se pretende
desarrollar el proyecto, asi como la estimacion de Ia oferta existente
¥ la demanda del servicio publico a intervenir.

Se considera como componentes del servicio de acueducto, entre
otros los siguientes: Captaciones, aducciones, desarenadores,
conducciones, plantas de potabilizacién, catastro redes de
acueducto (incluye sistemas de almacenamiento, lineas expresas,
estaciones de bombeo, redes matrices, redes menores de
distribucién) y catastro de usuarios.
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Se considera como componentes del servicio de alcantarillado
sanitario, entre otros los siguientes: Catastro de usuarios, catastro
redes de alcantarillade (Incluye redes de recoleccidn vy transporte,
pozos de inspeccidn, estaciones elevadoras de aguas residuales y
colectores Interceptores), estaciones depuradoras de agua residual
y emisariocs finales.

Se considera como componentes del servicio de alcantarillado
pluvial, entre otros los sigulentes: Colectores e interceptores
pluviales, estructuras de rebose en sistemas combinados (con
aportes pluviales y sanitarios), sistemas de almacenamiento y
amortiguacion de crecientes de aguas lluvias.

Se considera como componentes del servicio de aseo, entre otros
los siguientes: Catastro de usuarios, micro rutas y macro rutas de
recoleccion y transporte, rutas de barrido de calles, rutas de
recoleccién selectiva, estaciones de transferencia de residuos,

sistemas de disposicidn final y tratamiento, y sistemas de
aprovechamiento.

Dependiendo del servicio publico sobre el cual se pretende
desarrollar el proyecto, para analizar la situacidén actual en los
servicios de acueducto yfo alcantarillado, incluyendo todos sus
componentes, es necesario allegar como soporte al diagnéstico,
modelacién  hidraulica que permita entender como es el
funcionamiento de la infraestructura existente bajo condiclones
dinamicas de operacién (demandas variables teéricas a lo largo del
dia). Estos modelos tedricos, deberdn evidenciar las debilidades
existentes en los sistemas de acueducto y/fo alcantarillado, sobre

los cuales se pretende hacer la intervencién para mejorar los niveles
en la prestacién del servicio.

Ce manera transversal para cualquiera de los servicios publicos
considerados, el diagnostico debera informar sobre la normativa
ambiental vigente asociada al servicio y de ser posible, informacion
financiera disponible del operador actual del serviclo, tal como
cubrimiento de costos, eficiencia laboral, rendimiento de personal,
margen de operacion y eficiencia del recaudo entre otros.

1.4. Descripcion general del proyecto: Se debe anexar la siguiente
informacion minima aceptable:
1.4.1. Nombre y objetivo principal del proyecto de APP
1.4.2, Resumen ejecutivo del proyecto. Debe redactarse en
maximo dos (2) paginas con los siguientes contenidos:
1.4.2.1, Tipo de Iniciativa privada, indicando claramente si

requiere desembolso de recursos publicos o no los requiere,[f/

P s
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1.4.2.2. Originador, indicando su composicion, participacién y
papel dentro del proyecto,

1.4.2.3. Valor del proyecto identificando claramente el valaor del
Capex, del Opex, indicando para cada uno de estos rubros
el monto que aportan los inversionistas (Equity), la deuda
a contratar y los desembolsos de recurses publicos, si los
requiere,

1.4.2.4. Demanda identificada, actual y proyectada,

1.4.2.5, Fuente de pago del proyecto, identificando si los
ingresos dependen de tarifas a los usuarios, subsidios a
usuarios, aportes de recursos publicos, entre otros.

1.4.3. Descripciéon del proyecto, haciendo énfasis en la
descripcion de la propuesta técnica

1.4.4, Descripcion de los objetivos del proyecto, junto con sus
metas a corto, mediano y largo plazo que se desean cumplir,

1.4.5. Justificacién del proyecto

1.4.6. Descripcion de las alternativas de solucidn analizadas,

indicando las razones por las que se desecharon en favor de Ia
solucion propuesta en el proyecto.

2. Alcance del proyecto:

2.1, Descripcion del tipo de APP propuesto, incluyendo como
minimo lo siguiente:

2.1.1. Cescripcion del tipo de APP {de iniciativa privada, con
o sin desembolso de recursos plblicos),

2.1.2. Tiempo estimado de ejecucién de la APP, indicando el
plazo en la etapa de construccién y el de operacidn y
funcionamiento

2.1.3. Descripcién de las alternativas analizadas para la
realizacién del proyecto

2.1.4, Analisis muilticriterioc o multivariable bdsico para la

seleccion de la alternativa mds Idénea, incluyendo como
alternativa inicial el escenario sin el proyecto, teniendo en
cuenta la poblacidon beneficiada, la demanda v los impactos de
tipo ambiental y predial

2.2, Descripcion de la necesidad a satisfacer, el cual debe inclulr
por lo menos:
2.2.1. Identificacion y descripcion del problema, actividad que

debera realizarse a través de metodologias de reconocida
validez técnica, como el drbol de problemas, indicando las
causas y los efectos.

2.2.2, Identificando la demanda insatisfecha g\

~
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2.2.3. Descripcidn de las evidencias o la fuente de informacidn
que documentan el problema descrito, las afirmaciones
planteadas y la demanda insatisfecha descrita.

2.2.4. Estimacion del comportamiento futuro de la oferta del
servicio o el déficit de la infraestructura para la prestacién del
servicio o la cobertura del mismao.

2.2.5. Articulacién del proyecto con los planes de desarrollo
nacional, departamental y municipal
2.2.6. Articulacion con los Planes de Ordenamiento Territorial

- POT, PBOT o EOT de los entes territoriales afectados o
beneficiados por el proyecto

2.2.7. Descripcion de la propuesta de acoplamientp o
articulacidon con concesionarios u operadores actuales de
servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, entre otros , que
atienden a la poblacion en la actualidad

2.3. Poblacién beneficiada, incluyendo como minimo lo sigulente:

Para la proyeccion de la poblacion se deberd tener en cuenta lo

definido por la Resolucién MVCT No. 0330 de 2017, o la norma que

la modifique, derogue y/o complemente.

2.3.1. Cuantificacién e identificacién de los potenciales
beneficiarios del proyecto,

2.3.2. Descripcién de los aspectos generales del entorno socio
econdmico en la zona de afectacidn del proyecto,

2.3.3. Descripcion de los impactos econdmicos y sociales que
generara el proyecto en la zona, el municipio, el departamento
¥ de ser posible a nivel nacional.

2.4. Actividades o servicios que asumiria el inversionista,
explicandolas suficientemente.

2.5 Estudios de demanda en etapa de pre factibilidad, los cuales
deben contener por lo menos:

2.5.1. Medicion, Estimacién y proyeccién, a nivel de pre
factibilidad, de la poblacién a atender, Incluyendo cada tipo de
usuario, para un plazo igual al periodo de diseric y/o al plazo
de duracion de la APP propuesta, incluyendo suficiente
informacian histdrica, de por lo menos cinco (5) afios,

2.5.2. Medicién, estimacidn y proyeccion, a nivel de pre
factibilidad, de los consumos o usos de la poblacién a intervenir,
incluyendo cada tipo de usuario, para un plazo igual al periodo
de disefio y/fo Igual al plazo de duracién de la APP propuesta,
incluyendo suficiente informacion histérica, de por lo menos
cinco (5) anos,

2.5.3, Anadlisis de |as tarifas actuales y la proyeccién para un
periodo igual al plazo de duracién de la APP propuesta,
incluyendo suficiente informacion histérica, de por lo menos).
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cinco (5) afios, para cada tipo de usuario, teniendo en cuenta
el marco legal vigente en cuanto a tarifas de servicios publicos.

2.5.4, Indicar la fuente de datos para toda la informacién
historica y para todas las proyecciones, indicar Ia metodologia
de calculo.

2.6. Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de
construccion y operacién y mantenimiento del proyecto, segun
corresponda, incluyendo por lo menos lo sigulente:

2.6.1. Descripcion preliminar del tipo de intervenciones a
realizar en ejecucion del proyecto,
2.6.2. Dlagrama de Gantt o similar, identificando el plan de

inversiones anualizado para cada etapa del proyecto, asi: pre
construccion, construccién, operacibn y mantenimiento,
clausura, clerre y pos clausura.

3. Pre disefio minimo en etapa de pre factibilidad. El pre disefic debe contener

les siguientes aspectlos:

3.1. Descripcion y estado de avance de los estudios disponibles de
ingenieria, los cuales deberdn estar minimo en etapa de pre
factibilidad. Los estudios deberdn se anexados. El contenido
minimo sera el siguiente:

3.2. Andlisis de ingenierfa conceptual.

Como resultado del diagndstico, el criginador del proyecto deberd
proponer un abanico de varias soluciones factibles? que permitan
garantizar la prestacion del servicio con calidad, cantidad vy
continuidad para atender la poblacién objetivo, garantizando la
maxima cobertura con la mayor eficiencia. Las alternativas de
solucién  serdn  analizadas mediante ingenieria conceptual,
valorando técnicamente cada una de ellas, sefialando sus fortalezas
y debilidades, considerando los subproductos generados segin el
tipo de servicio, que puedan derivarse por cada una de las
alternativas, explicando las razones por las cuales unas de ellas se
descartan y seleccionando aquellas alternativas de mayor
favorabilidad técnica y econdmica, sobre las cuales seran
desarrollados a futuro los disefios de Ingenieria bdsica en etapa de
Factibilidad.

Entre los subproductos generados que podrian ocasionarse durante
la prestacién del servicio de acueducto se podrian considerar las
descargas de aguas sanitarias por parte de los usuarios a la red de
alcantarillado sanitario y/o combinado, las descargas de aguas de
lavado procedentes del sistema de filtracién, la disposicidn final de
lodos deshidratades, entre otros. &

* En ¢l andlisis se deben considerar tosdas las posibles soluciones factibhes.




RESOLUCION N 0 DE DE Hoja No. 31
WB 7 8 11 OCT. 2017

-

“Por U Dukl R Sdbpilh bl Pyl adlevaials pach esbablecer oy Crdeviin DEomiont § neguRng de peearelbiibe ifvnuicidng viakels poda
relprres Lpride g by progtolmd Sel Reciad S8 Bl PRlRbE ¢ Lbreb st hluco guer e sdelpeden Bl b rreodplefnd de Ao L igrees, TSl
Frivpd it v dpod 1 Frihnl ot & b b8 forubaliim Do reuruiey del Presageeetie Cerer ol e by Wpcebn, d8 of b Disiin pubie ga®

Entre los subproductos generados que podrian ocasionarse durante
la prestacidn del servicio de alcantarillado sanitario se podrian
considerar, la emisidn de gases (olores, metano, otros) a la
atmosfera, descargados por parte de las estaciones elevadoras de
agua residual, estaciones depuradoras con unidades de proceso
anaerdbico, o aerobios que los liberen, la disposicién final de lodos

deshidratados o la cosecha de plantas acudticas asociadas al
tratamiento, entre otros.

Entre los subproductos generados que podrian ocasionarse durante
la prestacidn del servicio de aseo se podrian considerar, la emisién
de gases olorosos a la atmosfera, descargados por parte de las
estaciones de transferencia, la emisién de material particulado o
gases (olores, metano, otros) generados por los sistemas de
tratamiento de lixiviados con unidades de proceso anaerdbico, o
aerobios que los liberen, la disposicidn final de lodos deshidratados
o la cosecha de plantas acuaticas asociadas al tratamiento bioldgico.

Se debera incluir como minimo:
Plano georreferenciado con localizacion general del proyecto
(plano con coordenadas de acuerdo con planchas IGAC).
Plano general del proyecto.
Esquema y/o diagrama general del proyecto.

3.3. Disefio de ingenieria conceptual en etapa de pre factibilidad.,
Una wvez desarrollado el andlisis anteriormente descrito, que
permitié definir las alternativas de mayor favorabilidad técnica v
econémica, se procederd a elaborar la ingenieria conceptual por
proyecto, la cual tiene como punto de partida, los insumos
generados por el diagnostico de situacién actual. El originador
deberd proyectar el escenario de situacidén actual integrado
conjuntamente con cada una de las mejores alternativas
seleccionadas dentro de un modelo Unico, para entender en cifras,

cébmo funcionaria la infraestructura existente enlazada con las
nuevas intervenciones proyectadas.

A continuacidn se definen los contenidos esperados, para contar con

disenios de ingenieria conceptual en etapa de pre factibilidad, que
permitan analizar los proyectos.

3.3.1. Diserio de ingenleria conceptual para proyectos afectos
al sistemas de acueducto

La ingenieria conceptual para proyectos afectos al sistema de
acueducto, debe contar con trazado preliminar o anteproyecto por
alternativa, asi mismo, otras informaciones de fuente secundaria de
apoyo (estudios hidroldgices, hidrogeoldgicos e hidréulicos,
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estudios de geologia, andlisis ambiental de los corredores
alternativos, andlisis de interferencias con infraestructura
existente de otros servicios y andlisis de interconexién eléctrica), de
manera complementaria andlisis preliminar sobre predios afectados
por los corredores planteados por cada alternativa,

Como resultado de los anteproyectos, los andlisis técnicos
especiallzados de apoyo y los andlisis preliminares prediales, se
deberd seleccionar como Unica alternativa, la de mayor
calificacién técnica y econdmica, con el objeto de promoverla
hacia el sigulente nivel, complementando el disefio de ingenleria
conceptual con algunos chequeos en campo, que permitan
comprobar |a calidad de la informacién empleada, verificar las
hipotesis y mejorar la toma de decisiones.

3.3.1.1. Anteproyectc geométrico de la solucidén y/o trazado
preliminar; este capitulo deberd contener:

« Trazado general de las alternativas sobre cartas a
escala minima 1:10.000 vy/o fotografias vy/o
imdgenes satelitales con resolucion su ficiente, donde
se identifique con claridad las lineas divisorias de
aguas que clrcunscriben las cuencas productoras v la
red hidrogréfica principal que drena cada una de las
cuencas involucradas en la alternativa.

« Diagramas de procesos para cada una de las
alternativas propuestas informando los balances de
masa y/o energia asociados a los pardmetros
hidraulicos y sanitarios correspondientes de interés,

« Trazado de mayor escala definiendo los sistemas de
redes:

= Trazado de lineas expresas, trazado de
redes malladas y trazado de redes
ramificadas, utilizando cartografia oficial
disponible en escala 1:1.000 para centros
poblados ¢ dreas urbanas y escala 1:5.000
para dareas rurales; en caso de no existir
dichas planchas, se solicita levantamiento
fotogramétrico y restitucion de planos, con
fotografias aéreas a escalas convenientes,
que qguarden proporcionalidad con las
escalas sefialadas.

» Pre dimensionamiento de estructuras y unidades de
tratamiento; estas estructuras corresponden
principalmente a Instalaciones que pueden requerir
la adquisicion de predios para su construccién vy

operacion, tales como: Embalses, dérsenas,&

A
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bocatomas, desarenadores, almacenamientos,
sistemas de potabilizacion (STAP), estaciones de
bombeo de agua potable, estaciones de macro
medicién, pozos de aguas subterrdneas, viaductos,
pontones y pasos elevados, entre otros, inclusive los
edificios para sistemas de instrumentacidn y control.
Localizacion preliminar de obras puntuales sohbre
cartografia oficial disponible en escala 1:1.000 o
escala 1:5.000, segun corresponda.

3.3.1.2. Estudios hidrolégicos, hidrogeolégicos e hidraulicos

-

Analisis de registros historicos e informacion
secundaria hidrologica, contemplando entre otros,
los registros hidrometeoroldgicos disponibles en la
zona de influencia del proyecto.

Para el aprovechamiento de aguas subterrdneas,
inventarios de aguas subterrdneas y prospeccion
mediante sondeos geo eléctricos verticales,

Resultados de calidad del agua existentes,
disponibles en las fuentes.

Modelaciones hidraulicas para cada una de las
alternativas seleccionadas.

Estimacién de costos globales por componente, que
integre grandes capitulos del proyecto.

3.3.1.3. Estudios de geologia y geotecnia

L

L]

Caracterizacién del terreno a partir de informacién
geolagica existente

Andlisis de informacion secundaria geoldgica vy
geotécnica con investigaciones a escala 1:100.000
definiendo zonas apropiadas para la ubicacion del
trazado seleccionado, y evadiendo zonas con
grandes problemas de estabilidad general, que
soporte el analisis de alternativas,

Identificacién de zonas con problemas de
estabilidad, deslizamientos y fallas en el corredor
propuesto, con el fin de determinar las posibles
medidas correctivas necesarias.

Identificacidn de tipos de suelo que en presencia de
nivel freatico elevado puedan generar
inconvenientes durante la etapa de construccién

3.3.1.4. Analisis ambiental de corredores por alternativa

Estimacion global de potenciales problemas
ambientales de cada una de las alternativas;{

=y




-

« Consulta y verificacién de documentos de planeacién
amblental reglamentaria, aplicable sobre las zonas
de impacto del proyecto, tales como el plan de
ordenamiento y manejo de la cuenca POMCA, el plan
de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, v
la pertinencia del proyecto frente a los usos del agua
reglamentados, etc.

= Definicidn de los permisos ambientales requeridos ¥
definicion de la gestién ambiental necesaria para
tramitar y obtener los permisos ambientales que
requiera el proyecto.

« Definicion de los permisos de paso y/o intervencién,
que requieran tramite ante entidades no vinculadas
directamente a la prestacidn del servicio, tales como,
INVIAS, Ferrovias, concesionarios existentes, etc.

= Identificacion de zonas potenciales, donde pueda
presentarse algan interés arqueoldgico e histérico,
que puedan ser afectadas por la ejecucion del
proyecto, seguin informacién suministrada por el
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia
ICANH

« ldentificar si el area de influencia directa e indirecta
del proyecto genera algan tipo de afectacion sobre
minorias étnicas.

= ldentificacién de dreas con patrimonio histérico y/o
cultural, que puedan ser afectadas por el proyecto

« Estimacion de costos administrativos,
representativos de los tramites ambientales,
tramites para permisos de intervencidn, tramites con
comunidades y tramites ante entidades diversas,
junto con presupuesto de los costos asociados a
termas administrativos.

3.3.1.5. Anadlisis de interferencias con infraestructura existente
de otros servicios

Deben identificarse las principales obras de infraestructura
construidas y proyectadas dentro de la zona de influencia del
sistema por desarrollar, tales como carreteras, puentes,
lineas de transmisidn de energia eléctrica, olecductos vy
cualquier otra obra de importancia. Del mismo modo, se
deben identificar, a partir de informacién secundaria, si esta
existe, o de observaciones de campo, las redes de otros
servicios publicos en la zona, tales como redes de gas,
teléfono y energla eléctrica y sus respectivas areas de
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servidumbre con los cuales podrian  presentarse
interferencias.

3.3.1.6. Andlisis de interconexidn eléctrica

= Descripcion de las necesidades del proyecto, desde
el punto de vista eléctrico

« Plano a escala 1:10.000 con localizacion de redes
eléctricas mas cercanas, mostrando para cada
alternativa las diferentes soluciones probables de
suministro y la potencia eléctrica disponible e
instalada frente a la requerida por el proyecto de
manera aproximada.

+ Cantidades de obra representativas de los estudias
eléctricos, vy presupuesto de grandes componentes.

« Estimacidén de costos globales por componente,
representativo de los estudios eléctricos.

3.3.1.7. Andlisis preliminar predial de los corredores planteados
por alternativa

» A partir de informacion catastral del IGAC, se solicita
identificar a nivel general la distribucién predial
afectada por cada una de las alternativas,

= 5Se debe definir si los titulos existentes corresponden
a titulacion individual o titulacidn colectiva y sus
implicaciones desde el punto de vista social y legal.

» Se solicita identificar los usos del suelo y valores de
referencia (costo por metro cuadrado o por
hectarea) para adquisicion de predios (dreas
requeridas) y permisos de servidumbre (franjas
afectadas).

« Estimacién de adquisiciones requeridas,
representativas del estudio preliminar predial, y
presupuesto andlisis preliminar predial.

3.3.1.8. Disefios de ingenieria conceptual para la alternativa
seleccionada, que podria ser promovida hacia la siguiente
etapa.
Se considera que la modelacién hidraulica del sistema
arroja una solucion dptima, es decir, a través de un analisis
optimizado, se obtuvo la combinacidon de didmetros vy
longitudes que garantizaria los menores costos de inversion
y la entrega de agua potable con la concentracién minima
de desinfectante exigible para dar cumplimiento a la
normatividad vigente. Para evidenciar la distribucién de i’/

>,
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agua de calidad, con cantidad y continuidad en el servicio,
€3 necesario allegar los siguientes soportes:

* Definicion de la oferta hidrica, incluyendo balance
hidrico, con su evaluacién carrespondiente,
aplicando los criterios para definir la cuenca que
garantiza la oferta hidrica en periodos extremos de
verano.

= Caracterizacidon de la calidad del agua cruda
mediante consulta del mapa de riesgos y/o andlisis
histarico de la calidad del agua cruda en la fuente
propuesta como potencial suministro; u otro tipo de
informacién secundaria disponible, que permite
caracterizar la calldad del agua en la fuente.

+ Resultados de la oferta versus demanda para el
proyecto,

» llustracién del sitio o sitios de captacion,
llustracion de la tecnologia para el tratamiento ¥
potabilizacion de aguas.

= [lustracion de los sistemas de almacenamiento mas
convenientes en funcion del ordenamiento territorial
vigente,

+ Disquisicién del material de la tuberia mas
conveniente.

» Diagrama aproximado de sectorizacién de redes y
administracion del sistema de acueducto.

» Definicion de tiempos de estudios previos para
consultoria, tiempos de construccidn, tiempos de
operacion esperada y entrega de infraestructura al
estado colombiano,

« Chequeos en campo, con el objeto de comprobar la
calidad de la informacidén empleada vy verificar las
hiptesis de la alternativa; este chequeo se podra
realizar mediante visitas de campo por parte de
especialistas, como por ejemplo el gedlogo, con el
objeto de verificar que la alternativa seleccionada
efectivamente sea factible, o el especialista
hidraulico, que verifique la altura de los puntos en
campo, definiendo si la alternativa se puede
efectivamente aproximar a lo sefialado dentro de la
informacién secundaria. Se podrdn emplear equipos
de baja precision, tales como GPS, u otros sistemas
de bajo costo.
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3.3.2. Disefio de ingenieria conceptual para proyectos afectos
al sistema de alcantarillado sanitario y/o pluvial,

La ingenieria conceptual para proyectos afectos al sistema de
alcantarillado sanitarioc y/o pluvial, debe contar con trazado
preliminar o anteproyecto por alternativa, asi mismo, otras
informaciones de fuente secundaria de apoyo (estudios
hidrolagicos, hidrogeoldgicos e hidrulicos, estudios de geologia,
anadlisis ambiental de los corredores alternativos, analisis de
Interferencias con infraestructura existente de otros serviclos y
andlisis de interconexién eléctrica), de manera complementaria
andlisis preliminar sobre predios afectados por los corredores
planteados por cada alternativa.

Como resultado de los anteproyectos, los analisis técnicos
especializados de apoyo y los andlisis preliminares prediales, se
deberd seleccionar como Gnica alternativa, la de mayor
callficacién técnica y econdmica, con el objeto de promoverla
hacia el sigulente nivel, complementando el disefio de ingenieria
conceptual con algunos chequeos en campo, que permitan
comprobar la calidad de la informacién empleada, verificar las
hipotesis y mejorar la toma de decisiones.

3.3.2.1. Anteproyecto geométrico de la solucién y/o trazado

preliminar; este capitulo debera contener:

» Trazado general de las alternativas sobre cartas a
escala minima 1:10.000 vyfo fotografias vy/o
imagenes satelitales con resolucidn suficiente, donde
se ldentifigue con claridad las lineas divisorias de
aguas que circunscriben las cuencas de las
vertientes y la red hidrografica principal que drena
cada una de las cuencas involucradas en la
alternativa, inclusive aguas abajo de los sitios de
vertimiento.

= Diagramas de procesocs para cada una de las
alternativas propuestas informando los balances de
masa yfo energia asociados a los pardmetros
hidraulicos y sanitarios correspondientes de interés.

« Trazado de mayor escala definiendo los sistemas de
redes: Trazado de emisarios finales e interceptores
¥ trazado de redes colectoras ramificadas, utilizando
cartografia oficial disponible en escala 1:1.000 para
centros poblados o dreas urbanas vy escala 1:5.000
para dreas rurales; en caso de no existir dichas
planchas, se solicita levantamiento fotogramétrico y
restitucion de planos, con fotografias aéreas a
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escalas convenientes, que guarden proporcionalidad
con las escalas sefialadas.

Pre dimensionamiento de estructuras puntuales y
unidades de tratamiento; estas estructuras
corresponden principalmente a instalaciones que
necesariamente requieren la adquisicién de predios
para su construccidn y operacidn, tales como:
Lagunas, descoles, desarenadores, sistemas de
amartiguacidn de caudales, estaciones depuradoras
de agua residual (EDAR), estaciones elevadoras de
agua residual, sistemas de medicién y aforo, pozos
de interconexion, viaductos, pontones, entre otros,
inclusive los edlficios para sistemas de
instrumentacion y control.

Localizacion preliminar de obras puntuales sobre
cartografia oficial’ disponible en escala 1:1.000 o
escala 1:5.000, segun corresponda.

3.3.2.2. Estudios hidroldgicos, hidrogeolégicos e hidriulicos

Andlisis de registros histéricos e informacion
secundaria hidroldgica, contemplando entre otros,
los registros hidrometeorologicos disponibles en la
zona de influencia del proyecto.

Planos con inventario de cuerpos de agua superficial
localizados en el drea de influencia del proyecto.
Plano con dreas de amenaza por riesgo de
inundacion y nivel de aguas maximas esperado, con
periodo de retorno acorde al nivel de complejidad del
sistemna.

Para recargar acuiferos con escorrentia superficial o
prevenir su contaminacién, inventario de aguas
subterraneas.

Modelaciones hidrdulicas para cada una de las
alternativas seleccionadas.

Estimacion de costos globales por componente, que
integre grandes capitulos del proyecto.

3.3.2.3. Estudios de geologia y geotecnia

Caracterizacién del terreno a partir de informacién
geoldgica existente

Analisis de informacién secundaria geoldgica y
geotécnica con investigaciones a escala 1:100.000
definlendo zonas apropiadas para la ubicacién del
trazado seleccionado, y evadiendo zonas con
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grandes problemas de estabilidad general, que
soporte el analisis de alternativas.

Identificacidn de zonas con problemas de
estabilidad, deslizamientos y fallas en el corredor
propuesto, con el fin de determinar las posibles
medidas correctivas necesarias.

Identificacion de tipos de suelo que en presencia de
nivel  fredtico elevado  puedan  generar
inconvenientes durante la etapa de construccion

3.3.2.4. Andlisis ambiental de corredores por alternativa

Estimacidn global de potenciales problemas
ambientales de cada una de las alternativas.
Consulta y verificacidn de documentos de planeacién
ambiental reglamentaria, aplicable sobre las zonas
de impacto del proyecto, tales como el plan de
ordenamiento y manejo de la cuenca POMCA,
objetivos de calidad en la fuente receptara y la
pertinencia del proyecto frente a los usos del agua,
reglamentados.

Consulta del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos PSMV, vy pertinencia de las alternativas
frente a las metas de corto, mediano y largo plazo
planteadas por el PSMV; incluye plano con
superposicidn de las alternativas sobre plano de
obras propuestas por el PSMY,

Consulta del plan de ordenamiento territorial POT:
incluye plano con superposicion de las alternativas
sobre plano de ordenamiento del territorio,
verificando que los usos del suelo reglamentados

‘estén acordes con las obras propuestas por las

alternativas y han sido consideradas las areas de
expansion.

Definicidn de los permisos ambientales requeridos y
definicion de la gestién ambiental necesaria para
tramitar y obtener los permisos ambientales que
requiera el proyecto.

Definicidn de los permisos de paso y/o intervencion,
que requieran tramite ante entidades no vinculadas
directamente a la prestacion del servicio, tales como,
INVIAS, Ferrovias, concesionarios existentes, etc,
Identificacién de zonas potenciales, donde puedan

presentarse algin interés argueoldgico e histérico
&
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que puedan ser afectadas por la ejecucién del
proyecto, segin Informacion suministrada por el
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia
ICANH

» Identificar si el drea de influencia directa e indirecta
del proyecto genera algin tipo de afectacién sobre
minorias étnicas.

= Identificacion de dreas con patrimonio histérico y/o
cultural, que puedan ser afectadas por el proyecto

= Estimacion de costos administrativos,
representativos de los trdmites ambientales,
tramites para permisos de intervencidn, tramites con
comunidades y tramites ante entidades diversas,

junto con presupuesto de los costos asociados a
temas administrativos.

3.3.2.5. Andlisis de interferencias con infraestructura existente
de otros servicios

Deben identificarse las principales obras de infraestructura
construidas y proyectadas dentro de la zona de influencia
del sistema por desarrcllar, tales como carreteras, puentes,
lineas de transmisién de energia eléctrica, oleoductos v
cualquier otra obra de importancia. Del mismo modo, se
deben identificar, a partir de informacidn secundaria, si
esta existe, o de observaciones de campo, las redes de
otros servicios pablicos en 1a zona, tales como redes de gas,
teléfono y energia eléctrica y sus respectivas areas de
servidumbre con los cuales podrian presentarse
interferencias.

3.3.2.6, Analisis de interconexidn eléctrica

+ Descripcién de las necesidades del proyecto, desde
el punto de vista eléctrico.

« Plano a escala 1:10.000 con localizacidn de redes
eléctricas mas cercanas, mostrando para cada
alternativa las diferentes soluciones probables de
suministro y la potencia eléctrica disponible e
instalada frente a la requerida por el proyecto de
manera aproximada.

= Cantidades de gbra representativas de los estudios
eléctricos, y presupuesto de grandes componentes,

« Estimacidn de costos globales por componente,
representativo de los estudios eléctricos
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3.3.2.7. Andlisis preliminar predial de los corredores planteados
por alternativa

+ A partir de informacidn catastral del IGAC, se solicita
identificar a nivel general la distribucion predial
afectada por cada una de las alternativas.

« 5Se debe definir sl los titulos existentes corresponden
a titulacion individual o titulacidn colectiva y sus
implicaciones desde el punto de vista social y legal.

« 5e solicita identificar los usos del suelo y valores de
referencia (costo por metro cuadrado o por
hectirea) para adquisicion de predios (3reas
requeridas) y permisos de servidumbre (franjas
afectadas).

» Estimacién de adquisiciones requeridas,
representativas de los estudios prediales, vy
presupuesto andlisis predial.

3.3.2.8. Disefics de ingenieria conceptual para la alternativa

seleccionada, que puede ser promovida hacia la siguiente
etapa.

Se considera que la modelacion hidrdulica del sistema
arroja una solucidn éptima, es decir, a través de un andlisis
optimizado, se obtuvo la combinacién de didmetros,
pendientes y longitudes que garantizaria los menores
costos de inversion junto a la recoleccién vy transporte de
las aguas servidas y/fo pluviales con las condiciones para
garantizar un funcionamiento hidraulico adecuado. Para
evidenciar la recoleccion, transporte, depuracion ¥
vertimiento de las aguas servidas vy/o pluviales con la

mayor cobertura en el servicio, es necesario allegar los
siguientes soportes:

« Definicién de la oferta hidrica, incluyendo balance
hidrico, con su evaluacién correspondiente,
aplicando los criterios para caracterizar la cuenca y
garantizar la atencién a la demanda en periodos
extremos de invierno.

« Caracterizacion de la calidad del agua en el cuerpo
receptor mediante consulta de los objetivos de
calidad definidos por Autoridad Ambiental para la
fuente receptora de los vertimientos y modelacion de
calidad del agua a partir de los sitios de descarga,
analizando el tramo requerido para autodepuracion
del cuerpo receptor; u otro tipo de informacidn
secundaria disponible, que permite identificar el

o
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impacto de las descargas sobre la calidad del agua
en el cuerpo receptor.

» Resultados de la oferta versus demanda para el
proyecto.

= llustracion del sitio o sitios de vertimiento,

« llustracion de tecnologla para el tratamiento ¥
depuracién de aguas.

+ Ilustracidn de los sistemas de amortiguacién de
crecientes mas convenientes en funcién  del
crdenamiento territorial vigente.

» Disquisicién del material de la tuberia mas
conveniente.

« Diagrama aproximado de sectorizacién de
microcuencas vertientes vy administracidn del
sistema de alcantarillado.

« Definicion de tiempos de estudios previos para
consultoria, tiempos de construccién, tiempos de
operacidn esperada y entrega de infraestructura al
estado colombiano.

» Chequeos en campo, con el objeto de comprobar la
calidad de la informacién empleada y verificar las
hipdtesis de la alternativa; este chequeo se podra
realizar mediante visitas de campo por parte de
especialistas, como por ejemplo el gedlogo, con el
objeto de verificar que la alternativa seleccionada
efectivamente sea factible, o el especialista
hidraulico, que verifique la altura de los puntos en
campo, definiendo si la alternativa se puede
efectivamente aproximar a lo sefialado dentro de la
informacion secundaria. Se podran emplear equipos
de baja precisidn, tales como GPS, u otros sistemas
de bajo costo.

2.3.3. Diserio de ingenieria conceptual para proyectos afectos
al sistema de aseo.
La ingenieria conceptual para proyectos afectos al sistema de
aseo, debe contar con trazado preliminar o anteproyecto por
alternativa, asi mismo, otras informaciones de fuente secundaria
de apoyo (estudios hidroldgicos, hidrogeclégicos e hidrdulicos,
estudios de geologia y geotecnia, estudios de transporte, andlisis
ambiental de los corredores alternativos, analisis de
interferencias con infraestructura existente de otros servicios y

analisis de interconexidn eléctrica), de manera complementaria ﬂ\‘
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andlisis preliminar sobre predios afectados por los corredores
planteados por cada alternativa.

Como resultade de los anteproyectos, los analisis técnicos
especializados de apoyo y los andlisis preliminares prediales, se
deberd seleccionar como Unica alternativa, la de mayor
calificacion técnica y econdmica, con el objeto de promoverla
hacia el siguiente nivel, complementando el diseiio de ingenieria
conceptual con algunos chequeos en campo, que permitan
comprobar la calidad de la informacidn empleada, verificar las
hiptesis y mejorar la toma de decisiones,

3.3.3.1. Anteproyecto geométrico de la solucion yfo trazado

preliminar; este capitulo debera contener:

» Trazado general de las alternativas sobre cartas a
escala minima 1:10.000 vy/fo fotografias y/fo
imagenes satelitales con resolucién suficiente, donde
se identifique con claridad las red vial principal y
secundaria que comunica las areas generadoras de
residuos con los sitios existentes o potenciales de
disposicién final y/o tratamiento y la red hidrografica
principal que drena cada una de las cuencas
involucradas en la alternativa, inclusive aguas abajo
de los sitios de vertimiento.

» Diagramas de procesos para cada una de las
alternativas propuestas informando los balances de
masa y/o energia asociados a los parametros
hidraulicos y sanitarios correspondientes de interés,

+ Trazado de mayor escala esquematizando las rutas
de recoleccidn y transporte:

o Esquemas con trazado de rutas de recoleccion
y transporte y rutas en tramo excedente,
utilizande cartografia oficial disponible en
escala 1:1.000 para centros poblados o dreas
urbanas y escala 1:5.000 para dreas rurales:
en caso de no existir dichas planchas, se
solicita levantamiento fotogramétrico vy
restitucién de planos, con fotografias aéreas a
escalas convenientes, que guarden
proporcionalidad con las escalas sefialadas.

o Esquemas con trazado de vias de acceso para
desplazar el vehiculo de diserio, desde la malla
vial existente hasta el sitio de disposicidn final
y/0 tratamiento.

« Pre dimensionamiento de estructuras puntuales vy
unidades de tratamiento; estas estructuras

e~
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caorrespanden principalmente a instalaciones que
necesariamente requieren la adquisicién de predios
Para su construccién vy operacién, tales como:
Estaciones de transferencia, wvasos de relleno
sanitario, sistemas de aprovechamiento de residuos
solidos, sistemas de  almacenamiento ¥
amortiguacion de efluentes, sistemas de tratamiento
de lixiviados STL, sistemas de deshidratacién de
lodos y disposicion final de los mismos, estaciones
elevadoras de lixiviados, descoles, sistemas de
medicién y aforo, edificios para sistemas de
instrumentacién y control, pozos de interconexion,
viaductos, pontones, etc,

Localizacidn preliminar de obras puntuales sobre
cartografia oficial disponible en escala 1:1.000 o
escala 1:5.000, segln corresponda.

3.3.3.2. Estudios hidroldgicos, hidrogeoldgicos e hidraulicos

Andlisis de registros histdricos e informacion
secundaria hidrolégica, contemplando entre otros,
los registros hidrometeoroldgicos disponibles en la
zona de influencia del proyecto.

Planos con inventario de cuerpos de agua superficial
localizados en el drea de influencia del proyecto.
Plano con areas de amenaza por riesgo de
inundacion y nivel de aguas maximas esperado, con
pericdo de retorno acorde al nivel de complejidad del
proyecto.

Inventarios de aguas subterrdneas, para prevenir su
contaminacion,

Modelaciones hidrdulicas para cada una de las
alternativas seleccionadas.

3.3.3.3. Estudios de geologia y geotecnia

Caracterizacion del terreno a partir de Informacion
geolagica existente

Andlisis de informacidn secundaria geolégica y
geotécnica con investigaciones a escala 1:100.000
definiendo zonas apropiadas para la ubicacién del
trazade seleccionado, y evadiende zonas con
grandes problemas de estabilidad general, que
soporte el analisis de alternativas. K
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superposicién de las alternativas sobre plano de
obras propuestas por el PSMV,

Consulta del plan de ordenamiento territorial POT;
incluye planc con superposicién de las alternativas
sobre plano de ordenamiento del territorio,
verificando que los usos del suelo reglamentados
estén acordes con las obras propuestas por las
alternativas y han sido consideradas las dreas de
expansian,

Definicion de los permiscs ambientales requeridos y
definicion de la gestidn ambiental necesaria para
tramitar y obtener los permisos ambientales que
requiera el proyecto.

Cefinicion de los permisos de paso y/o intervencidn,
que requieran tramite ante entidades no vinculadas
directamente a la prestacién del servicio, tales como,
INVIAS, Ferrovias, concesionarios existentes, etc.
Identificacién de zonas potenciales, donde puedan
presentarse algln interés arqueoldgico e histérico,
que puedan ser afectadas por la ejecucitn del
proyecto, segln informacidn suministrada por el
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia
ICANH

Identificacién preliminar, indicando si las dreas de
influencia directa e indirecta del proyecto generan
algln tipo de afectacion sobre minorias étnicas.
Identificacion de dreas con patrimonio histérico y/o
cultural, que puedan ser afectadas paor el proyecto
Estimacidn de costos administrativos,
representativos de los tradmites amblentales,
tramites para permisos de intervencidn, tramites con
comunidades y tramites ante entidades diversas,

junto con presupuesto de los costos asociados a
temas administrativos.

3.3.3.6. Anidlisis de interferencias con infraestructura existente

de otros servicios

Deben identificarse las principales obras de infraestructura
construidas y proyectadas dentro de la zona de influencia
del sistema por desarrollar, tales como carreteras, puentes,
lineas de transmisién de energia eléctrica, oleoductos ¥
cualquier otra obra de importancia. Del mismo modo, se
deben identificar, a partir de Informacién secundaria, s
esta existe, o de trabajos de campo, las redes de otros

~
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Identificacibn de zonas con problemas de
estabilidad, deslizamientos y fallas en el corredor
propuesto, con el fin de determinar las posibles
medidas correctivas necesarias,

Identificacion de tipos de suelo que en presencia de
nivel fredtico  elevado puedan generar
inconvenientes durante la etapa de construccion
Identificacién de suelos arclllosos y con baja
permeabilldad, que cuenten con aptitud para
localizacion de sistemas de disposicién final vy
tratamiento.

Estimacion de costos globales por componente, que
integre grandes capitulos del proyecto.

3.3.3.4, Estudios de transporte

Ilustracidn del vehiculo de disefio, en funcion de las
caracteristicas urbanisticas o Ilos tipos de via
predominante en el area del proyecto.

Ilustracién de rutas de recoleccién y transporte.
Disquisicion de las frecuencias de recoleccidn vy
transporte, para dar cumplimiento a la normatividad
vigente.

Disquisicién de equipos auxillares y personal minimo
exigible para atender el componente de barrido de
calles, con la frecuencia definida normativamente,

3.3.3.5. Analisis ambiental de corredores por alternativa

Estimacion global de potenciales problemas
ambientales de cada una de las alternativas.
Consulta del plan de gestion integral de residuos
sélidos PGIRS, vigente en las dreas de influencia del
proyecto.

Consulta y verificacion de documentos de planeacidn
ambiental reglamentaria, aplicable sobre las zonas
de impacto del proyecto, tales como el plan de
ordenamiento y manejo de la cuenca POMCA, los
objetivos de calidad definidos para las fuentes
receptoras y la pertinencia del proyecto frente a los
usos del agua reglamentados.

Consulta del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos PSMV, y pertinencia de las alternativas
frente a las metas de corto, mediano vy largo plazo
planteadas por el PSMV; incluye plano con
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servicios pidblicos en la zona, tales como redes de gas,
teléfono y energia eléctrica y sus respectivas areas de
servidumbre con los cuales podrian  presentarse
interferencias,

3.3.3.7. Andlisis de interconexidn eléctrica

« Descripcion de las necesidades del proyecto, desde
el punto de vista eléctrico

« Plano a escala 1:10.000 con localizacién de redes
eléctricas mas cercanas, mostrande para cada
alternativa las diferentes soluciones probables de
suministro y la potencia eléctrica disponible e
instalada frente a la requerida por el proyecto.

« Cantidades de obra representativas de los estudios
eléctricos, y presupuesto de grandes componentes.

« Estimacidon de costos globales por componente,
representativos de los estudios eléctricos.

3.3.3.8. Andlisis preliminar predial de los corredores planteados
por alternativa
= A partir de informacion catastral del IGAC, se solicita
identificar a nivel general la distribucidn predial
afectada por cada una de las alternativas.
« Se debe definir si los titulos existentes corresponden
a tltulacién individual o titulacidn colectiva v sus
implicaciones desde el punto de vista social y legal.
= Se solicita identificar los usos del suelo y valores de
referencia (costo por metro cuadrado o por
hectarea} para adquisicion de predios (dreas
requeridas) y permisos de servidumbre (franjas
afectadas).
« Estimacidn de adquisiciones requeridas,
representativas de los estudios preliminares
prediales, y presupuesto andlisis preliminar predial.

3.3.3.9. Disefios de ingenieria conceptual para la alternativa

seleccionada, que podria ser promovida hacia la sigulente
etapa.

Se considera que los modelos de transporte arrojan los
tiempos ¥y movimientos optimos para los componentes de
barrido y limpieza, recoleccién y transporte, asi como el
transporte en tramo excedente; igualmente, se considera que
la modelacién hidrdulica del sistema arroja una solucidn
Optima, es decir, a través de un andlisis optimizado, se abtuvo

_/
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la combinacion de didmetros, pendientes y longitudes que
garantizaria los menores costos de inversion junto a la
recoleccion y transporte de los lixiviados y/o aguas pluviales
con las condiciones para garantizar un funcionamiento
hidraulico adecuado. Para evidenciar los componentes del
servicio de aseo, con cobertura total en la prestacién del
servicio, es necesario allegar los sigulentes soportes:

+ Ilustracion del sitio o sitios de localizacion para
disposicion final de residuos sélidos (por ejemplo,
vasos del relleno sanitario) mas conveniente, en
aplicacion del Decreto MVCT No. 1077 de 2015, por
medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad v
Territorio.

» Definicion de la oferta hidrica, incluyendo balance
hidrico, con su evaluacién correspondiente,
aplicando los criterios para caracterizar la cuenca y
garantizar el manejo de la precipitacién en periodos
extremos de invierno.

» Caracterizacion tedrica o de fuentes secundarias, de
la calidad de los lixiviados generados por el sistema
de disposicién final, de los caudales probables
generados por el sistema, manejo de la carga
contaminante, consulta de los objetivos de calidad
definidos por Autoridad Ambiental para la fuente
receptora de los vertimientos y modelacidn de
calidad del agua a partir de los sitios de descarga,
analizando el tramo requerido para autodepuracion
del cuerpo receptor; u otro tipo de informacion
secundaria disponible, que permite Iidentificar el
impacto de las descargas sobre la calidad del agua
en el cuerpo receptor,

+ Resultados de la oferta versus demanda para el
proyecto.

= [lustracion de tecnologia para aprovechamiento y
valorizacion de residuos sdlidos, en caso que aplique.

« Tlustracion de tecnologia para la disposicién final y
tratamiento de los residuos sdlidos.

= Disquisicion de tecnologia para el tratamiento y
depuracion de lixiviados.

= llustracion del sitio o sitios de vertimiento.

« Diagrama esquemdtico de sectorizacién de micro
rutas parg recoleccion y administracidn del sistema
de aseo.
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» Disquisicién del plan de cierre, clausura y post
clausura para sitios de disposicidn final, y fuentes de
financiacién para costear la sostenibilidad en estas
etapas.

« Definicidn tiempos de estudios previos para
consultoria, tiempos de construccion, tiempos de
operacion esperada y entrega de infraestructura al
estado colombiano.

« Chequeos en campo, con el objeto de comprobar la
calidad de la informacion empleada y verificar las
hipétesis de la alternativa; este chequeo se podra
realizar mediante visitas de campo por parte de
especialistas, como por ejemplo el gedlogo, con el
objeto de wverificar que la alternativa seleccionada
efectivamente sea factible, © el especialista
sanitario, que verifique la altura de los puntos en
campo, definiendo si la alternativa se puede
efectivamente aproximar a lo sefalado dentro de la
informacién secundaria. Se podran emplear equipos
de baja precision, tales como GPS, u otros sistemas
de bajo costo.

4. Especilicaciones del proyecto
4.1. Disefio conceptual de la estructura de la transaccidn

propuesta, Identificando actores financieros, operativos vy
administrativos involucrados.

4.1.1. Marco normativo en la que se soporta la propuesta de
APP y de negocio.
4.1.2. Descripcion conceptual del modelo administrative y

relacional del proyecto en su ejecucion y operacidn, el cual debe
explicar las relaciones entre los involucrados o diferentes
agentes, Se recomienda revisar como guia la Estructura de la
transaccidn de la Asociacién Pdblico Privada, consignada en el
capitulo 2.5 de la Guia de Buenas Pricticas para la ejecucion de
proyectos de Asociacion Publico - Privada de Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico y el Departamento Nacional de
Planeacion.

4.1.3. Identificacién de roles de los diferentes agentes que
intervienen en el proyecto, como acclonistas, inversionistas,
constructores, operadores, concedentes, vehiculo de propdsito
especial - VPS5, fiduciarias, entre otros, y el esquema de
refacién entre ellos.

4.2, Identificacién de cada uno de los factores o riesgos que
afectan o pueden afectar la normal ejecucién del proyecto, entreéf

>
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otros, factores sociales, econdmicos, ambientales, prediales o
ecoldgicos y la propuesta inicial de asignacidn y mitigacién de la

potencial afectacién que permitan darle viabilidad al provecto.
5. Coslo eslimado

La estimacion del costo del proyecto en la etapa de prefactibilidad debe
considerar una estimacion de la inversién inicial, ablerta por grandes
rubros (redes, sistemas de tratamiento, maquinaria y equipos, etc.},
operacién, mantenimiento y otros costos, proyectados como minimo
en periodos anuales, para el plazo estimado de construccidn vy
aperacion del proyecto. Las proyecciones deben ser realizadas en
precios constantes de un afio base de referencia, y en precios
corrientes. Estos cdlculos deben ser entregados en un archivo en hoja
de cdlculo, formulado y libre de protecciones.

El presupuesto de costos, de inversidén, operacion, mantenimiento y
otros, debe estar acomparniado de un documento descriptivo donde se
expliquen las bases de proyeccidn, las fuentes de los datos y los
supuestos adoptados para cada gran rubro,

6. Fuenle de financiacion

6.1, Estimacidn inicial de los ingrescs operacionales del proyecto v
sus proyecciones, la cual debe incluir la sigulente informacion
minima;

6.1.1. Identificacién y descripcion de cada una de las fuentes
de remuneracion con las que el originador espera contar
(aportes de la Nacion, aportes de entes territoriales, tarifas,
subsidios, ingresos operacionales regulados y no regulados,
entre otros. ).

6.1.2, Estimacion inicial de los ingresos operacionales
esperados para cada pericdo de proyeccion (tarifas, subsidios,
ingresos operacionales regulados y no regulados, entre otros).
Las proyecciones deben realizarse para periodos anuales como
minimo, durante el plazo de operacién estimado en el proyecto,
tanto a precios constantes a un afo base de referencia, como a
precios corrientes,

65.1.3. Estimacién inicial de la rentabilidad del proyecto y del
inversionista, medida a través de indicadores como el valor
presente neto y |a tasa interna de retorno, indicando de manera
preliminar la tasa de descuento utilizada.

6.2. Estimacion preliminar de la necesidad de contar con
desembolsos de recursos pablicos.

En el caso de requerir desembolso de recursos publicos, del
Presupuesto General de la Nacién, de otros fondos publicos o de
entes territoriales, sus proyecciones se deben realizar por lo menos
en periodos anuales por el termino de duracién de la etapa de

.9
e
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operacion estimada del proyecto, en precios constantes de un afio
de referencia.

6.3. Identificacion y estimacién de las potenciales fuentes de
financiacién,
El eriginador deberd describir en forma suficiente la manera como
dara cumplimiento a los compromisos que asume para financiar la
ejecucion y la operacion del proyecto, describiendo la fuente de los
recursos, la estructura de capital planteada, el costo de cada
fuente, tanto de la proporcion de la deuda como del Equity.
Adicionalmente deberd describir las actividades que adelanta o
adelantara para gestionar los recursos estimados, los de deuda
como los del Equity.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 del Decreto 1467 de
2012, la Entidad estatal competente podra solicitar al originador la
informacion adicional que considere necesaria y pertinente.

7. Aspeclos de forma para la presenlacién de las propuestas de APP de
iniciativa privada.
Los originadores deberdn hacer entrega de las propuestas de APP de

iniciativa privada a las entidades estatales competentes atendiendo las
siguientes indicaciones:

F % Presentacion de documentos en fisico:

La presentacidn de los documentos, informes, anexos y demds
informacidn de la propuesta en la etapa de pre factibilidad debera
ser realizada de conformidad con lo establecido por el Archivo
General de la Nacién de Colombia vy la Ley 594 de 2000. En
consecuencia, la documentacidn debe ser entregada en carpetas de
propalcote blancas de dos aletas (no se recibirdn documentos
archivados en folder tipo AZ, anillados, en velobind, o similares,
diferentes a los indicados en este numeral).
Cada carpeta debe estar identificada con un rétulo colocado en el
centro de la cara frontal, con la siquiente informacién:
- Nombre del proyecto
Objeto principal del proyecto
Nombre del originador de la propuesta
- Fecha de radicacidn de la propuesta
Nombre del documento o del informe
Numero de folios. Cada carpeta debe ser foliada de forma
independiente con esfero o sello con tinta negra en la parte
superior derecha de cada hoja y deberd contener como
maximo 200 folios. En el caso que la documentacion
sobrepase dicha cantidad de folios, se deben presentar varias
carpetas, identificando claramente el nimero de la carpeta

~

del numero total de carpetas. Los folios de las siguientes {

S
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carpetas deben ser numerados en forma consecutiva,

partiendo del nimero sigulente al Gltimo de la anterior
carpeta.

7.2. Presentacion de informacion en medios magnéticos, come CD,
DVD vy otros:
Toda la informacién entregada en fisico deberd ser entregada

igualmente en CD o DVD, identificados con un rotulo que contenga
la siguiente informacidn:

Nombre del proyecto

Objeto principal del proyecto

Nombre del originador de la propuesta
Fecha de radicacidn de la propuesta
Nombre del documento o del informe

Los CD o DVD deben ser entregados dentro de un sobre delgado,
especiaimente disefiado para contenerlo sin riesgo de pérdida v su
contenido debe estar en formato T1IF o PDF que impida la escritura
o modificacién. La informacién contenida en ellos debe idéntica a la
entregada en medio fisico.

o Presentacion de planos.

Los planos que acompaiien la documentacidn entregada deben ser
entregados enrollados o doblados, slempre que se pueda leer sus titulos
sin necesidad de desdoblar el plano, con un rétulo de identificacion que
contenga la siguiente informacién:
- Nombre del proyecto

Objeto del proyecto

Nombre del originador de la propuesta

Tipo de plano

Nombre del plano

Fecha de elaboracion del plano

Escala

Numero

Los planos deben estar impresos en papel blanco de 75 gramos por metro

cuadrado como minimeo. \
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ANEXO No.1
GUIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS - APP

B. Requisitos para la revisién y la evaluacién de proyectos de
Asociacian Pablico Privada en la etapa de factibilidad

1. Documentacidn necesaria para estructurar un proyecto de APP,

A continuacién se desarrolla cada uno de los documentos con que la
entidad estatal o el formulador de la iniciativa, debe contar para

estructurar un proyecto de APP de iniciativa plablica o privada en etapa de
factibilidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.2.1.4.4. del Decreto
1082 de 2015, la entidad estatal competente o el formulador de la
iniciativa deberd contar con los estudios de que trata el numeral 5.1 del
articulo 2.2.2.1.5.5. del citado decreto, de conformidad con lo previsto en
el numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley 1508 de 2012.

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 5.1 del articulo
2.2.2.1.5.5. del citado decreto, de conformidad con lo previsto en la Ley
1508 de 2012, la entidad estatal o el formulador de la iniciativa interesado

en estructurar un proyecto de APP de iniciativa plablica o privada deberd
contar con;

1.1. Los estudios vigentes de factibilidad técnica, econdmica,
ambiental, predial, financiera y juridica del proyecto y disefio del
anteproyecto arquitectonico cuando se requiera.

1.2. La descripcion completa del proyecto, incluyendo disefio,
construccion, operacidn, mantenimiento, organizacidn o
explotacion del mismo.

1.3. El modelo financiero detallado y formulado que fundamente el
valor del proyecto. Este modelo tendra reserva legal. El modelo
financiero debera estar acompariado de un andlisis ampliamente

justificado y argumentado, incluyendo, sin limitarse, los
siguientes contenidos:

1.3.1. Descripcion de la retribucién de la actividad a través de la
explotacién econdmica de la infraestructura o servicios,
identificando claramente las condiciones, el tiempo de
explotacién, los aportes del estado, indicando las actividades
del proyecto que se retribuyen con la explotacién econdmica
y la parte que se retribuye con recursos plblicos, indicando,
ademds, las condiciones en que se realizara el giro de los
recursos recaudados por concepto de la prestacion del

N
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1.10.

1.11.

1!121-

servicio, que hacen parte del proyecto, al patrimonio
auténomo que se constituya para su ejecucién,
Descripcion del proceso establecido para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Articulo 5 de Ia Ley 1508 de 2012, en lo
relacionado con el derecho a retribuciones.
Definicién de los niveles de servicio y estandares de calidad, los
cuales deben cumplir con los indicadores de gestidn y metas que
defina la CRA, como minimo.
Descripcidn detallada de las fases y duracion del proyecto,
Justificacion del plazo del contrato.
Justificacién del establecimiento de las Areas de Servicio
Exclusivo, en el caso que el proyecto de APP asi lo requiera.
Evaluacién costo beneficio del proyecto analizando su impacto
social, econdémico y ambiental sobre la poblacién directamente
afectada, evaluando los beneficios socioeconémicos esperados.
Justificacién de utilizar el mecanismo de asociacion publico
privada como una modalidad para la ejecucién del proyecto, de
conformidad con los parametros definidos por el DNP. Los
analisis a los que se hace referencia deberan contar con concepto
previo favorable del DNP o de la entidad de planeacién de la
respectiva entidad territorial, segln corresponda en el marco de
la ley. Para el anterior concepto, se deberd contar con la
aprobacion del MHCP respecto de las valoraciones de las
obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales,
en desarrolle de los Esquemas de Asociacion Publico Privada, en
los términos definidos en la Ley 448 de 1998.
Andlisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la
no generacién o reproduccién de condiciones de riesgo de
desastre,
La adecuada tipificacidn, estimacion y asignacién de los riesgos,
posibles contingencias, la respectiva matriz de riesgos asociados
al proyecto.
Factores de seleccion objetiva, incluyendo la definicidn de los
siguientes criterios:

1.12.1. La capacidad juridica, capacidad financiera o de financiacidn

y la experiencia en inversibn o en estructuracidn de
proyectos, asi como los mecanismos para la verificacién
documental de cumplimiento de esos requisitos habilitantes.,

1.12.2. Disefio del mecanismo para la seleccién de la oferta maéas

1.13.

favorable, teniendo en cuenta los factores técnicos vy
economicos de seleccidn y la ponderacidn precisa y detallada
de los mismos.
Aprobacién de la viabllizacién del proyecto de APP en etapa de
factibilidad por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad vy

-
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Territorio en el caso que el proyecto se financie con recursos del
Presupuesto General de la Nacién o de otros Fondos Publicos del
orden nacional,

2. Descripcion del proyecto

La Entidad Publica competente o el formulador de la iniciativa debe contar
con la descripcidn detallada del alcance del proyecto, bordes de
intervencion y localizacion de componentes, intersecciones viales,
accesos, espacio publico, redes de suministro, redes de otros servicios
publicos existentes, construcciones existentes y proyectadas, entre otros.

Igualmente se debe contar con informacion detallada sobre las
actividades a realizar en las etapas de disefio detallado de ingenieria, pre
construccidn, construccion, operacién y mantenimiento, y las fases de
clausura y post clausura cuando se traten proyectos para el componente
de disposicidn final dentro del servicio de aseo. En la estructuracion de
las etapas o fases del proyecto debe existir el detalle de las actividades a
desarrollar, los responsables, los costos de inversidn vy la estructuracidn
para las etapas de operacion y de mantenimiento de todo el sistema,
teniendo en cuenta los esquemas de operacion de los diferentes sistemas
y la oferta de servicios que se prestaran durante el tiempo del contrato.

3. Diagnéslico

La Entidad Publica competente o el formuladoer de la iniciativa debe contar
con el diagnostico detallado que describa la forma actual mediante la cual
se estd satisfaciendo la necesidad que motiva el proyecto.
Se debe definir el drea de intervencidn y el drea de influencia. Para cada
uno de los componentes del proyecto se debe incluir la descripcion de los
indicadores que evidencien la situacion actual, por ejemplo, continuidad,
calidad, cobertura, nivel de servicio actual, nivel de satisfaccién de los
usuarios, estado de cada una de las infraestructuras existentes. Se debe
desarrollar como minimo el diagnostico de los sigulentes sistemas:

i Estructura y modelacion del sistema de acueducto, alcantarillado
sanitario ¢ alcantarillado pluvial o aseo, indicando el estado de cada
componente en cada sistema, cumplimiento de normatividad,
condiciones particulares para su operacién, aspectos ambientales,
entre otros.

il.  Ambiental. Niveles de contaminacién, permisos vigentes, entre
otros.

ili. Financiero. Tarifas a los usuarios, costos del sistema actual,

disponibilidad a pagar por parte de los usuarios, recauda de cartera,
subsidios, entre otros.

iv.  Legal e institucional. Descripcidn de los procesos legales requeridos
para adelantar la ejecucidn del proyecto y de Ia capacidad de la

B
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entidad pdblica competente para gestionar el proyecto vy
posteriormente supervisar su ejecucién.

La entidad puiblica competente o el formulador de I3 iniciativa debe
identificar todas las condiciones para lograr la implementacién y operacion
del proyecto, por ejemplo, la disponibilidad de otras redes ¥y servicios
publicos, concepto del ICANH, de los Consejos Departamentales,
distritales ¥ municipales para la Gestién del Riesgo, concepto sobre la
necesidad de consultas previas ante el Ministerio del Interior, si fuera

necesario, condiciones para cruces viales, controles ambientales,
cesiones, etc.

A continuacién se desarrolla en mayor detalle el alcance esperado dentro
de la parte técnica para cada uno de los documentos con que la entidad
estatal o el formulador de la iniciativa, debe contar en etapa de factibilidad
para ejecutar un proyecto de APP de iniciativa piblica o privada,

4. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA PRESENTACION DE
PROYECTOS

Los proyectos que presenten las entidades ante el Viceministerio de Agua
¥ Saneamiento Basico, deberdn ser radicados con la totalidad de la
documentacién que se relaciona a continuacién, organizados en carpetas
de tamafio oficio, debidamente foliadas, e incluyendo un indice de los
documentos presentados, asi:

4.1, Carta de presentacién

Dirigida al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con
el formato No. 1 de la presente Guia. Debe estar firmada por el
representante legal de la entidad solicitante, o quien haga sus veces,

4.2, Fichas MGA y EBI

Diligenciadas acorde con lo dispuesto en la Resolucién 1450 de 2013
expedida por el Departamento Nacional de Planeacién, o aquella que la
adicione o modifique.

El proyecto debe formularse siguiendo la metodologia del Banco de
Proyectos de Inversidn Nacional - BPIN vigente, con sus respectivos
anexos, incluyendo el archivo de transmisién en medio digital. Solo se
debera imprimir la Ficha de Estadistica Basica de Inversidn - Ficha EBI,
firmada por el responsable de su tramite.

2. REQUISITOS LEGALES
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El proyecte debera estar acompaifiado con el plan de accién para dar
cumplimiento al listado de los permisos, licencias y demds autorizaciones
gue determina el reglamente técnico del sector, de acuerdo con la
naturaleza del proyecto, no obstante, se reiteran especificamente las
sigulentes:

5.1. Instituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH

Si por 12 construccién del proyecto se genera afectacion sobre bienes de
interés cultural o de patrimonio arqueoldgico o su zona de influencia, el
formulador de la Iniciativa deberd sefialar el procedimiento y actividades
a desarrollar para atender los tramites que deban adelantarse ante el

Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH vinculado al
Ministerio de Cultura.

Para el efecto, una vez establecida la alternativa de trazado del proyecto,
se debe adelantar una investigacién para determinar si el proyecto asi
concebido implica algun tipo de afectacién sobre Bienes de Interés
Cultural o de patrimonio argueoldgico o su zona de influencia, con el fin
de evitar su intervencion, siempre que sea posible. En caso de que tal
afectacidon no pueda evitarse, el formulador de la iniciativa deber3
contemplar las implicaciones asociadas al cumplimiento de la Ley 397 de
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 y a los Decretos 833 de 2002
y 763 de 2009 y la normatividad vigente. El estructurador debera incluir
en la estimacion de costos del proyecto, las actividades que de acuerdo
con la normatividad vigente, sea necesario adelantar para la ejecucion del
proyecto, siendo claro que los tramites ante el Ministerio de Cultura, el
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia o la autoridad
competente, tales como la obtencidn de la autorizacion de intervencion
de bienes de interes cultural, o de intervencién arqueoldgica, deberdn

considerarse en los costos indirectos de la obra, bajo el concepto de
administracion.

5.2. Aeronautica Civil

En los casos en los que el proyecto incluya actividades que impliquen
manejo y/o disposicidn de residuos solidos, sea transitoria o permanente:
0 la construccién de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de
residuos sdlidos orgdnicos, plantas de transferencia de residuos sélidos,
entre otros; cuerpos artificiales para gestidon del agua como plantas de
tratamiento, lagos y represas, entre otros; se deberd efectuar una
verificacién de su ubicacion con destino a cumplir los términos definidos
en la Guia de la Aerondutica Civil "EL USO DE SUELOS EN AREAS
ALEDANAS A AEROPUERTOS" o la que la modifique o complemente.
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Los proyectos indicados en el parrafo anterior, y aquellos potencialmente
atractivos de fauna aviar que se pretendan adelantar dentro de un area
de 13Km a la redonda de un aeropuerto, deben considerar las actividades

E;zcesarlas para contar con el permiso previo que otorga la Aerondutica
vil.

En los casos en los que el proyecto incluya cualquier tipo de construccidn,
actividad, o el levantamiento de una estructura que se provecte, dentro
de las superficies de despeje y/o de aproximacidn calculadas para cada
aeropuerto, serd necesario plantear un plan de accidn para contar con el
concepto de [a autoridad aerondutica, conforme a lo establecido en la Guia

de la Aerondutica Civil "EL USO DE SUELOS EN AREAS ALEDAMNAS A
AEROPUERTOS"

5.3. Permiso para el uso, la ocupacidn y la intervencion temporal
de la infraestructura vial carretera, concesionada y férrea

Cuando el proyecto lo requiera, se debe programar las actividades
conducentes a tramitar el permiso de cruce de vias y de ocupacién de
franja de la Nacién ante la entidad correspondiente,

5.4. Instrumentos técnicos orientadores de la planificacion ¥
gestién del territorio (POT, PEBOT, EQOT)

El formulador de la iniciativa deberd incluir la certificacién que acredite
con relacidn a la localizacién ¥ uso de los terrenos, que el proyecto se
desarrollard acorde con el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe
impedimento para la construccidn del mismo.

5.5. Documentes previos por la zona de ubicacidn del proyecto
5.5.1.Reasentamiento de poblacidn

Cuando por efecto de la construccién de un proyecto se requiera
reasentamiento de poblacién, el formulador de la iniciativa deberd
contemplar |13 necesidad de realizar el plan de reasentamiento y adelantar
los tramites necesarios. En los casos en que haya necesidad de reubicar
poblacién, esta actividad se debe programar antes de iniciar la ejecucién
del proyecto.

5.5.2.Consulta Previa

Cuando el proyecto afecte comunidades indigenas o grupos étnicos, el
formulador de la Iniciativa deberd presentar el plan de accion para
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adelantar los tramites correspondientes de conformidad con la normativa
vigente y aplicable, de forma tal que garantice su ejecucién., En este
sentido, debe presentar las evidencias que soportan el plan de accién para
la socializacion del proyecto con la comunidad, en busca de aprobar el
proyecto verificando que la Iniciativa no afecta la cultura y costumbres y
es adecuado de acuerdo con las creencias de la comunidad.

Adicionalmente se debe contar con la certificacion del Ministerio del
Interior en la que se certifique si dicha comunidad requiere o no el tramite
de consulta previa de acuerdo con la ubicacidn de la comunidad.

6. REQUISITOS TECNICOS

G.1. Formato Resumen del proyecto

El resumen del proyecto se deberd presentar en el formato 2 suministrado

en la presente Guia, diligenciado en su totalidad y firmado por el
formulador de la iniciativa.

6.2. Provectos de inversion

El proyecto en estudio deberd armonizar hidrdulicamente con el resto del
sistema.

Los proyectos de inversion deben observar en todos los casos lo
establecido en el reglamento técnico del sector, establecldo en la
Resolucién MVCT No. 0330 de 2017 o aquellas que Ia modifiquen,
adicionen, aclaren o sustituyan, incluyendo los siguientes aspectos:

6.2.1.Estudios en factibilidad y Disefios basicos de ingenieria:

El proyecto debe incluir los estudios necesarios en etapa de factibilidad ¥
los disefios basicos de ingenieria, actualizados en un plazo no mayor a un

afic de presentacidn del proyecto, de cada uno de los componentes del
sistema de acuerdo con la naturaleza del mismo:

Los productos que cuenten con informacién primaria (informacién tomada
en campo) o Iinformacion secundaria analizada (documentacion
procesada), entregados como soporte del proyecto, deberdn estar

debidamente firmados de conformidad con lo establecido en el reglamento
técnico del Eectﬂr%

N
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Deben ser presentados en medio impreso y copia en medio digital. Los
estudios en factibilidad y disefios basicos de ingenieria deben cumplir la
normatividad legal vigente (Resolucién MVCT No. 0330 de 2017 o aquellas
que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan).

6.2.2.Diagndstico situacional de los sistemas existentes de
acueducto, alcantarillado v aseo

El diagnaéstico situacional deberd observar lo establecido en el reglamento
técnico del sector.

Para el caso de soluciones en agua para consumo y/0 saneamiento, con
0 sin tratamiento, el formulador de la iniciativa deber3 anexar los soportes
técnicos de dlagndstico v seguimiento que permitan analizar el
comportamiento hidraulico y el comportamiento de la calidad del agua,
conducentes a recomendar propuestas de solucién adecuadas para
resolver la problemadtica.

Para el caso de los proyectos de Aseo, el diagnéstico debe contempilar,
entre otros la identificacion de la operacién del servicio (generacién y
caracterizacion, barrido, rutas y micro rutas, frecuencia de recoleccién,
numero y tipo de vehiculos recolectores, lugar de disposicién, capacidad
del relleno sanitario, sistema de tratamiento de lixiviados,
aprovechamiento de material reciclable) asi como, el estado de
implementacién del PGIRS.

Para proyectos que incluyan recoleccidn, transporte, disposicion final v
tratamiento de residuos sdlidos, se deberd tener en cuenta, ademds de lo
indicado anteriormente, el tipo del relleno sanitario -zanja o trinchera, de
drea, de rampa, combinado, etc.-, altura de celdas, tipo de material de
cobertura, accesibilidad al relleno, sistema de impermeabilizacion del
fondo del relleno, generacion de lixiviados, sistema de manejo de gases,
aguas lluvias y lixiviados, tratamiento de lixiviados, monitoreo, contral v
seguimiento.

6.2.3.Evaluacian de la oferta:

En términos de los componentes existentes, tales como estructuras de
acueducto, alcantarillado y/o aseo y las condiciones naturales disponibles,
tales como la microcuenca, y fuentes de abasto, de acuerdo con lo
establecido en el reglamento técnico del sector. .
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6.2.4.Evaluacion de la demanda:

Proyectada para la poblacidn atendida en la zona de estudio, de acuerdo
con lo establecido en el reglamento técnico del sector.

6.2.5.Formulacion y andlisis de alternativas y escogencia de la més
favorable:

La formulacidn, anadlisis de alternativas y escogencia de la mas favorable
debe observar lo establecido en el reglamento técnico del sector, siendo
pertinente tener en cuenta las siguientes particularidades:

« En el andlisis de costo minimo, deben sopesarse los costos que
implica la produccion, tratamiento y manejo de subproductos de las
lineas de lodos y gases (inversién inicial mas costos recurrentes),
los costos de la(s) planta(s) de tratamiento propuesta(s), asi como
la evaluacién del impacto de los costos de aoperacidn v
mantenimiento de la solucion propuesta.

= Para proyectos en los que el andlisis, evaluacién y escogencia de
alternativas, derive en la construccién de pozo profundo, debe
implementarse la construccién por fases, debidamente
diferenciadas, en razén a la vulnerabilidad asociada al nivel de
incertidumbre propio de este tipo de fuentes, de manera que no se
adelante la construccién de infraestructura para tratamiento,
almacenamiento y/o distribucién, antes de que se compruebe la
calidad y cantidad de agua disponible.

6.2.6.Topografia:

El formulador de la iniciativa deberd presentar los registros del
levantamiento firmadas por el topdgrafo que haya adelantado tales

actividades en campo, el interventor yfo supervisor, con sus respectivos
numeros de matricula profesional.

Debe incluir los planos topograficos con la ubicacion de los B.M.
materializados, de conformidad con lo establecido en el reglamento
técnico del sector, incluyendo ademads los siguientes aspe::tﬂs};f
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* Clase de instrumentos utllizados, indicando, grado de precisién,
calibracidn, sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y
de nivelacién, diferencias planimétricas y altimétricas y los amarres
con B.M. o puntos conocidos.

= Enlos sitios de captacidn, desarenador, tanques y estacion de bombeo,
y demas estructuras, se dejardn como minimo dos (2) mojones de
concreto y placas de bronce orientdndolos al norte digital vy dandole
coordenadas y cota real tomando como referencia la informacién del
IGAC, Dichos mojones deben permitir la localizacién posterior de las
estructuras. En las lineas de conduccion o de impulsion, o redes de
alcantarillado se dejaran un numero suficiente de mojones que
permitan su replanteo, y en cada una de las estructuras especiales.

» Los datos tanto de distancia como de cota, para la materializacion de
los B.M., se obtendran utilizando equipos electrénicos de alta precisién,
contranivelando con el fin de definir la exactitud del trabajo realizado.

= En todos los deltas y cambios de terreno, se debera tomar una seccién
transversal quince metros a lado vy lado, con el fin de obtener
informacion de treinta metros de ancho a lo largo de la linea.

El proyecto debera incluir un plano en planta-perfil de la linea de

aduccion y conduccion en escala horizontal 1:500 y escala vertical -

1:50; la equidistancia entre curvas de nivel, serd de cinco metros. Las
planchas de detalle de la linea de conduccidn deberdn incluir todos los
detalles sobre la linea, tales como pasos de quebradas, caminos,
cercas, lineas de transmision, vias, construcciones, etc.

6.2.7.Estudios hidroldgicos en factibilidad:

Firmados por el hidrélogo, que haya adelantado el estudio, el interventor
y/0 supervisor, con sus respectivos ndmeros de matricula profesional.

El estudio efectuado con base en la informacidn de las estaciones
meteorologicas cercanas al drea del proyecto, deberd determinar la
precipitacion, evapotranspiracién, los caudales medios de los cuerpos de
agua que deban ser considerados para los disefios de las estructuras, y
las demas determinaciones inherentes a las necesidades de los diferentes
puntos de estudio,

6.2.8.Estudios hidrogeoldgicos en factibilidad:

Firmados por el geclogo o hidrogeélogo, que haya adelantado el estudio,
el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula
profesional.

El estudio efectuado debe incluir las caracteristicas climaticas,
hidrolégicas, geoldgicas, la estructura del subsuelo facilitada por la
geofisica, hidrodinamicas, geoquimicas e hidroguimicas para la definicidn

\
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regulaciones particulares de la Empresa Prestadora del servicio de energia
para la localidad.

6.2.13. Disefios arquitectonicos en factibilidad:

Firmados por un arquitecto, el interventor yfo supervisor, con sus
respectivos ndmeros de matricula profesional.

En el caso de estaciones de bombeo; plantas de tratamiento y demas

estructuras que lo requieran, se deberan incluir los anteproyectos de los
edificios de operacion.

6.2.14. Memorias de cdlculo en factibilidad:

Firmadas por el disefiador, segin Ia especialidad, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos ndmeros de matricula profesional.

Los disefios basicos de Ingenieria deben contemplar las memorias de
calculo, en herramientas computacionales, con la correspondiente
interpretacion de resultados, que permitan su verificacién. Todas las
memorias deben ser entregadas en medio fisico vy digital, en su lenguaje
nativo u original, debidamente formuladas.

6.2.15. Planos de ingenieria basica

Firmados por el profesional responsable del disefio, el interventor /o
supervisor, con sus respectivos ndmeros de matricula profesianal,

Todos los planos deberan entregarse impresos, en escala adecuada y en
medio digital {Disefio asistido por computadora tipo CAD v las aplicaciones
de software disponibles en la entidad receptora de Ia propuesta; también
serdn aceptadas aquellas salidas graficas provenientes de sistemas de

informacion geografica - SIG, siempre que se alleque copia de todos los
archivos asociados, en lenguaje nativo).

Deben contar con un sistema de numeracién general ¥ por componente,

El proyecto debe presentar la lista de plancs debidamente codificada, de
acuerdo con los componentes.

= Planc de localizacion general del proyecto.

= Planecs topograficos georefenciados.

* Planos de implantacion sobre el plano topogréafico correspondiente
en planta y perfil, segin naturaleza del componente. Debe incluir
areas de proteccion definidas y accesos para labores de operacién
¥ mantenimiento. Para el caso de pozos profundos, las dreas de

W\
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de los acuiferos existentes (masas de agua o embalses subterrdneos) en
SUs aspectos geométrico y de funcionamiento hidrogeoldgico,

definiéndose su localizacién y balances hidricos.

6.2.9.Estudio de suelos en factibilidad:

El estudio debe incluir andlisis de los posibles mecanismos de falla y hacer
las recomendaciones necesarias para el trazado y disefio basico de
ingenieria del proyecto.

El estudio debe allegar plano general con localizacién de sondeos para
cada uno de los puntos criticos estudiados.

6.2.10. Disenos hidraulicos en factibilidad:

Firmados por el ingeniero hidraulico, el interventor y/o supervisor, con
sus respectivos nimeros de matricula profesional.

Debe allegar los modelos hidrdulicos que respaldan el funcionamiento
adecuado de la iniciativa, incluyendo informacién amplia sobre el software
libre (de dominio publico) utilizado para el andlisis, asi como los
parametros de ingresc empleados, con su correspondiente justificacidn.

6.2.11. Disefics basicos de ingenieria eléctrica:

Firmados por el ingeniero eléctrico, el interventor y/o supervisor, con sus
respectivos nimeros de matricula profesional,

Deben garantizar la operacion de la infraestructura de acuerdo a las
normas vigentes, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE
y las requlaciones particulares de la Empresa Prestadora del servicio de
energia para la localidad.

6.2.12. Disefos basicos de ingenieria electromecanica:

Deben ser reallzados tenlendo en cuenta los esquemas de localizacion de
estructuras y equipos, de acuerdo a las normas vigentes y las

%
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proteccion deben contemplar retiros minimos de 10m. Para el caso
de canales abiertos, el plane de implantacidon debe entregar
secciones transversales para tramos rectos, y secciones en menor
distancia para curvas, cambios de seccidén y demas informacion que
se requlera. Los planos de implantacién deben estar acompanados
de los cuadros de calculo de cantidades para movimiento de tierras
en cada seccidn transversal dibujada.
* Esquema del proyecto donde se describan los diferentes
componentes existentes y/o los que se pretende construir.
* Plano predial y de servidumbres,
= Planc de implantacidn de estructuras puntuales en el drea
disponible de los predics donde se tiene prevista su localizacidn.
= Plano de cruce de vias, indicando el nombre de la via, categoria -
departamental, nacional o municipal-, si estd concesionada o no ¥
si el cruce requiere un método constructivo sin zanja, a fin de
estimar su costo.
Plano de interferencia de redes, si se dispone de esta informacion.
Planos hidrdulicos.
Planos geologicos.
Planos hidrologicos.
Planos hidrogeoldgicos.
Plano de predimensionamiento del pozo en caso de fuente
subterrdnea, acompafiado con el correspondiente  perfil
litoestratigrafico del suelo, del agua y de la textura; con fundamento
en la geoeléctrica realizada e interpretada.
Planos de pasos elevados y/fo subfluviales.
Planos eléctricos segln norma RETIE.
Planos electromecanicos.
Planos arquitecténicos de anteproyecto.
Planos de diagrama de procesos y balance de masas en proyectos
de PTAR.

= Planos de apariencia Inicial y final, para proyectos de rellenos
sanitarios.

i & ®§ ® =

Adicionalmente el proyecto debera contemplar un reducide en planta y

otro en perfil a una escala adecuada, que permita apreciar la totalidad del
proyecto.

Para proyectos de acueducto, los planos de los perfiles deberdn mostrar
la linea plezométrica. En la parte inferior se deben indicar las abscisas,
cota de terreno (0 negra), cota piezométrica, presidn disponible, clase de
tuberia, longitud, diametro y algunas recomendaciones geotécnicas del

casﬂ%
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6.2.16. Memorias de cantidades de obra en grandes capitulos por
componente

Firmados por el profesional responsable del disefio basico de ingenieria,

el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula
profesional.

Deben ser presentadas en Hoja electrénica formulada, con vinculos
dindmicos, de manera que se puedan ver las medidas ¥ las operaciones
aritméticas de las que resultan las cantidades finales consignadas en el
presupuesto global de inversion.

6.2.17. Cronograma de ejecucién y flujo de fondos de inversién

Firmados por el profesional responsable del disefio basico de ingenieria,

el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula
profesional.

El cronograma debe reflejar el plazo de ejecucién de los diferentes
componentes y etapas del proyecto, especificando la duracién de las

actividades, identificando la ruta critica y las holguras en cada
componente,

6.2.18. Manual de operacién y mantenimiento en el disefio basico de
ingenieria

El proyecto debe incluir el manual de operacién y mantenimiento, que
aplique a cada gran componente considerado, incluyendo la estimacidn
de los costos mensuales de las actividades de operacion y mantenimiento.

6.2.19, Canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras

La ingenieria bdsica del proyecto debe adjuntar la siguiente informacion
minima a cerca de canteras o fuentes de materiales pétreos, firmada por
el profesional responsable del disefio, el interventor y/fo supervisor, con
sus respectivos numeros de matricula profesional.

= En razén a que los materiales pétreos y agregados deben ser provistos
por canteras que tengan licencia ambiental y/o permisos de las
autoridades competentes, el formulador de la iniciativa debe identificar
los sitios mas cercanos al drea del proyecto en los cuales estan
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ubicadas las canteras, indicando las distancias, para efectos de estimar
los costos de transporte de materiales,

= La ingenieria basica debe localizar las canteras, fuentes de materiales
y escombreras disponibles, cercanas a los centros de gravedad de las
obras.

= Accesos (estado de vias en temporada de lluvias y en temporada seca).

= Disponibilidad de proveer materiales de agregados (arena de rio, arena
de peia, grava, canto rodado, triturado, piedra, etc.)

= Disponibilidad y capacidad para recibir material, retiro de sobrantes de
excavacion y escombros.

De igual manera, los sitios de disposicion final de material de retiro y/o
escombros, deben contar con los permisos de la autoridad competente y
el formulador de la Iniciativa debe tener en cuenta la distancia para la
estimacion de los costos de esta actividad.

6.2.20. Disponibilidad de servicios

Cuando el proyecto lo requiera segin la naturaleza del componente, se
debe contemplar l2 necesidad de presentar certificacién por parte del

prestador del servicio, que permita evidenciar y garantizar la
disponibilidad del mismo.

* En proyectos de optimizacién y/o ampliacion de redes de acueducto,
se debe indicar presién y caudal disponible para el punto de
conexién,

= En proyectos de optimizacidn y/o ampliacién de redes de
alcantarillado, se debe indicar cota de entrega y seccion del punto
de entrega, asi como la capacidad hidraulica disponible del sistema,
aguas abajo del punto de conexién, asi como la capacidad de
tratamiento segln el caso.

= Para proyectos que requieran disponibilidad de energia eléctrica
para su operacidn y funcionamiento, deben efectuarse las

consideraciones analogas, por efecto de la necesidad de incorporar
lineas de derivacion eléctrica y acometidas.

7. REQUISITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

A continuacién se desarrolla en mayor detalle el alcance esperado dentro
del componente de evaluacion financiera y econdmica, indicando cada uno
de los documentos con que la entidad estatal o el formulador de la

Iniciativa, debe contar en etapa de factibilidad para ejecutar un proyecto
de APP de iniciativa piblica o privada.

7.1, Presupuesto
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Firmado por el profesional responsable del disefio basico de ingenieria, el

Interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula
profesional.

Debera ser presentado en hoja electrénica formulada con enlaces
dinamicos que permitan su verificacion, indicando la fecha de su

elaboracién. El Presupuesto dependera del tipo de proyecto a
Implementar, asi;

= Obra civil y suministros: Se debe presentar el presupuesto del
proyecto, ordenado por grandes componentes. Cada componente a su
vez debe estar discriminado por capitulos. El presupuesto debe
establecer la unidad de medida y la cantidad, debidamente coordinado
con los planos, de manera que guarden absoluta coherencia.

= El presupuesto de la obra civil debe presentarse en medio digital - Hoja
electronica formulada, con enlaces dindmicos.

= Para el presupuesto de aducciones y conducciones, colectores,
interceptores, emisarios finales y similares, se deben tener en cuenta,
la existencia o no de carreteables de acceso para la entrada de los
materiales, el tipo de suelos para prever el material de relleno
necesario para la instalacién de la tuberia, los probables métodos
constructivos que se requieren, dependiendo de las condiciones de
instalacién {cruce de vias concesionadas, vias férreas), la probable
complejidad de las excavaciones (entibados, excavacién por terraceo,
tanel liner, excavacidn teledirigida, etc.).

= El presupuesto de obra a nivel de ingenieria basica debe contemplar
los costos por concepto de interferencias con otros servicios publicos o
componentes urbanos segun la naturaleza del proyecto.

* Cuando se requiera, el presupuesto debe contemplar los costos de
puesta en marcha de la infraestructura construida.

= Como soporte del presupuesto a nivel de ingenleria bdsica se debe
presentar un listado de los precios representativos del mercado de los
materiales e insumos de la reglén donde se desarrollard el proyecto,
costo de los equipos y mano de obra y algunas memorias de calculo
de los items mas representativos de las cantidades de obra que se
utilizaron para su elaboracidan,

= Para proyectos que consideren la implementacion de un Plan de Manejo
Ambiental, los costos deben estar debidamente detallados vy
contemplados.

= En caso de que el proyecto requiera cruce de vias, se debe indicar el
nombre de la via, su categoria - departamental, nacional o municipal-
. Si esta conceslonada o no y si el cruce requiere un método
constructivo sin zanja, estimando su costo aproximado.

» Para pasos elevados y/o subfluviales, se debe indicar claramente la
recomendacién de método constructivo estimando el costo
aproximado
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En todos los casos, de debe establecer con total claridad la ubicacion
y extensién del proyecto, indicando los medios de acceso, transporte,
distancia a la(s) cabecera(s) municipal(es). En los casos en los que se
requiera implementar medios de transporte multimodal’, debe

indicarse la distancia para cada tipo de transporte, estimando los
costos correspondlentes,

NOTA: Para efectos de estimar el presupuesto del proyecto, se deberdn
separar las obras civiles de los suministros de tuberias con el objelo de
asignar un coste Indirecto diferencial, en el cual el costo indirecto de los
suministros corresponde solo a los costos de administracidn.

Interventorias: Su valor se debe estimar mediante la metodologia del
factor multiplicador, discriminando el plazo y los costos del personal
profesional, indicando su especialidad y dedicacién; prestaciones
soclales; honorarios; costos de ensayos de laboratorio y monitoreo
para validacion de los resultados; de perfeccionamiento del cantrato e
impuestos y demas costos directos; indirectos y administrativos, es
decir, todos los valores constitutivos del costo de la interventoria.

Se estima que el valor de la interventoria técnica, administrativa,
financiera y ambiental sobre los suministros debe ser menor o igual al
4% del valor de los suministros. En todo caso, el valor de la

interventoria de suministros debera sustentarse tal como se indicd en
el inciso anterior.

Puesta en marcha: Los proyectos que integren Plantas de Tratamiento
de Agua Potable (PTAP) y/o Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) deben garantizar los costos del arranque y puesta
en marcha de las plantas, asi como los necesarios para el ajuste a los

manuales, conforme a los resultados obtenidos durante la ejecucidn de
estas actividades.

7.2. Soportes presupuestales de las fuentes de financiacidn del
proyecto

El formulador de la iniciativa deberd adjuntar documento explicativo en el
que se describa el estado del proceso de aprobacion de los recursos que
aporta y compromete la entidad publica competente vy los demds
cofinanciadores, acompafiados de una estimacién de tiempo para contar
con las aprobaciones oficiales y en firme.

! Terrestre-carretera o carreteable, indicando capacidades de carga y tipo de vehiculo
que puedo acceder, lomo de mula, transporte manual-; Maritimo-Tipe de embarcacion

¥

capacidad-

capacidad-; Fluvial-Tipo de embarcacién y capacidad-; Aéreo-Tipo de nave v’f

~\
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En caso de solicitar recursos a la Nacién, se debe indicar el (los) valar{es)
solicitado(s), y la programacién de (los) desembolso(s). En todos los
€asos, los recurses de la Nacién no serdn sometidos a aprobacidn sin
contar antes con las aprobaciones de los restantes cofinanciadores,

7.3. Plan financiero del Proyecto

En éste plan se deben reflejar los componentes: del proyecto y las fuentes

de financiacién, asi como los costos de interventaria ¥ los costos de
supervisién y seguimiento.

Los proyectos con o sin recursos de financiacién de la Nacién a través del
MVCT, deberan incluir una partida mayor o igual al 2% del manto total
(CAPEX+0OPEX, proyectados al afio cero) de estos recursos, para
actividades de supervision y seguimiento.

7.4. Estructura de la transaccion

La entidad publica competente ¢ el formulador de la iniciativa debera
argumentar ampliamente la estructura de la transaccién propuesta,
tomando como ejemplo la propuesta en las guias construidas por el DNP
y el MHCP, describiendo suficientemente a cada uno de las personas que
intervienen en la transaccion, sus obligaciones, responsabilidades y en
general el papel que juega dentro del proyecto.

La estructura debe mostrar no solo la relacién contractual o de
obligaciones de cada uno de los intervinientes, también el flujo de los
recursos.

7.5. Modelo Financlero.

El modelo financiero que servira como base para la determinacién del
valor y el plazo de proyecto y que deberd preparar la entidad publica
competente deberd tener en cuenta, entre otros, los siguientes
parametros: :

* Obras, de acuerdo al diagndstico reallzado; predios, interventorias: etc.
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i El modelo financiero debera ser elaborado en programa Excel
versidn 2010 o posterior, deberd estar detallado y formulado, libre de
protecciones y contener todas las hojas electrénicas que aportan la

totalidad de la informacién que requiere el modelo para realizar los
calculos.

i Las proyecciones deberdn calcularse con una periodicidad anual,
tanto para el periodo de inversion como para el periodo de operacién.

iii.  Se deben incluir las proyecciones financieras del balance general, el

flujo de caja, y el estado de resultados del operador del sistema que se
espera contratar.

iv. Se deben calcular los indicadores financieros de liquidez,
endeudamiento, rentabilidad (VPN, TIR, etc.) ¥ los demds que permitan
evaluar la bondad financiera del proyecto. Deberd permitir estimar Ia
rentabilidad esperada del proyecto y del inversionista.

v. Las proyecciones financieras deben incorporar los resultados
obtenidos en la estructuracion técnica y todos los aspectos que afectan
los resultados tales como: las proyecciones de ingresos, Inversiones,
costos y gastos de operacidbn y mantenimiento, costos y gastos
administrativos, impuestos (segln las leyes vigentes), servicio de deuda,
seguros, entre otros. Todos los rubros deberdn estar desarrollados hasta
el detalle de indicar precios unitarios y cantidades.

vi. Disenar los elementos para verificar la implementacién oportuna de
los mecanismos de liquidez, conforme a lo establecido en las minutas del
contratc y adelantar todas las gestiones complementarias que se
consideren necesarias para que se logre el cierre financiero.

vii. Determinar los requisitos para constatar la existencia de un cierre
financiero (contratos de crédito, colocacion de bonos, etc.) y verificarlos,
de manera que garantice la financiacion {(deuda y capital) y viabilidad del
proyecto a corto, mediano y largo plazo.

vili. El modelo financiero debera permitir simular diversas fuentes de
financiacion para el proyecto. La entidad plblica competente o el
formulador de la iniciativa deberan estimar la estructura financiera mias
adecuada para el proyecto, que minimice el costo ponderado de capital,
asi como el desarrollo del calculo del costo de capital.

ix. La entidad puablica competente o el formulador de la iniciativa
debera estimar, de ser necesario, los requerimientos de aportes de capital
o el apoyo de cualquier indole que requiera el proyecto por parte de la
misma entidad publica competente, ¢ de cualquier otra entidad publica,
para hacer financieramente viable el proyecto; en caso contrario, ST/

- S
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deberd estimar el valor y periodicidad de los pagos que el concesionario
deberd hacer a la Macién, al departamento o al ente piblico competente,

X. El modelo financiero debera reflejar el impacto financiero de los
proyectos sobre los que se tiene conocimiento que entraran en operacidn
en el futuro, que pueden afectar la ejecucion del proyecto, con la
correspondiente sensibilidad sobre la demanda.

xi.  El modelo financiero deberd permitic mostrar los cambios en la
rentabilidad y viabilidad financiera del proyecto ¥y del inversionista ante
cambios en los niveles de demanda, tarifas a los usuarios, remuneracién
al concesionario, condiciones de deuda y componente de capital, variables
macroecondmicas, cronograma de inversidn, cambio en el valor de los
predios, aspectos tributarios, plazo del contrato y todas las demds
variables que puedan afectar la rentabilidad del provecto y del
inversionista.

xii. La entidad competente o el formulador de la iniciativa deberd
preparar los resultados de diferentes escenarios tanto pesimistas como
optimistas. Deberd incluir los resultados de un escenario critico con el fin
de visualizar el comportamiento del modelo en un evento en donde la
mayoria de las variables se vean afectadas.

xili. La entidad plblica competente o el formulador de la iniciativa
debera elaborar y presentar un manual del modelo financiero, que
explique |as variables de entrada del modelo, los calculos intermedios que
el modelo realiza y dénde y cdmo se presentan los resultados del modelo.,
El manual deberd explicar con claridad cuiles son los pasos que un
usuario debe seguir para realizar nuevas corridas del models, y verificar
los cambios en los resultados ante cambios en los valores de 1as variables
de entrada.

xXiv. La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa
debera definir los mecanismos que el concesionario debe cumplir para
acreditar que cuenta con recursos suficientes para realizar |a totalidad de
los aportes de capital (Equity) que requiera el proyecto, de acuerdo con
los resultados del estudio de factibilidad financiera que desarrollara.

xv. La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa debe
preparar el modelo financiero que consolide todos los factores
anteriormente mencionados en formato Excel y que permita sensibilizar
los diferentes escenarios determinando el que involucre el valor presente
neto dptimo y refleje la tasa interna de retorno mds conveniente para la
Nacién, el Departamento y/o 1a entidad publica competente.

sencillo analizar la informacién. Las proyecciones deberan estar realizadas

mmi-_mud--, ""ul

xvi. El modelo financiero debe estar construido de manera que sea i\

£
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de manera que sea posible observarlas a precios corrientes y en precios
constantes.

7.6. Inversion

Como complemento de lo dispuesto en el numeral 7.1, La entidad publica
competente o el formulador de la iniciativa debe preparar la estimacién
de inversion y de costos de operacibn y mantenimiento y sus
proyecciones, discriminando el rubro de administracion, imprevistos y
utilidad.

Se debe preparar un documento descriptivo en detalle del costo de todas
las inversiones a realizar, tanto de activos fijos, Infraestructura,
maquinaria, equipos, material rodante (si lo hubiere), entre otros, como
en diferidos, derechos, licencias y asimilados, indicando el cronograma de
las inversiones a lo largo del plazo de la APP propuesta.

Igualmente, se deben estimar las inversiones en un documento que
contenga como minimo lo siguiente:

a. Estimacion de la inversién y de los costos de operacidn y

mantenimiento y sus proyecciones discriminando, entre otros, el rubro de
administracion, imprevistos y utilidad.

b. Determinacion de las inversiones requeridas para el proyecto. La
entidad publica competente o el formulador de la iniciativa deber3
elaborar los presupuestos detallados que permitan establecer el monto de
las inversiones requeridas para la construccidn y puesta en
funcionamiento del proyecto, incluyendo las inversiones requeridas para:

I. Elaboracion de estudios y disefios detallados de ingenieria
definitivos.

ii. Adgquisicién de predios.

liil. Construccién de infraestructura.

iv. Reubicacién y proteccidn de redes de servicios publicos,

v. Adquisicién y puesta en funcionamiento del material rodante o
equipos, cuando aplique.

vi. Mitigacidn y manejo amblental y social.

vli. Gestion y adquisicién de licencias.

viil. Supervisién e Interventoria

ix. Otros que considere relevantes

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.1.5.5. del Decreto
1082 de 2015, se debera discriminar el rubro de administracién,
imprevistos y utilidad de las inversiones previstas, en concordancia con
los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeacién para

este fin.
A
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Sera necesario que en los estudios se precise la variacién que estas
inversiones pueden tener ante cambios en la demanda de usuarios,
estimada para el proyecto u otras variables de indole macro econdmico

que la pudiesen afectar.

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa debera
elaborar presupuestos detallados que permitan establecer el monto de los
costos y gastos que se generardn durante la operacidn del proyecto,
incluyendo los costos y gastos requeridos para:

i. Costos y gastos de operacidn de la infraestructura construida
(personal operativo, consumo de energia, insumos, etc.).

il. Costos y gastos necesarios para asegurar el adecuado
mantenimiento rutinario y periddico

ili. Costos y gastos necesarios para la administracién del proyecto
(oficinas, personal administrativo, pélizas de seguros, honorarios,
comisiones fiduciarias, gastos legales, impuestos, etc.).

iv. Costos y gastos pre-operativos,

v. Otros Costos y gastos relevantes en la operacidn.

La entidad pdblica competente o el formulador de la iniciativa debera
preparar un plan de inversidn y cperacién, el cual deberad proponer las
actividades principales de inversidn y mantenimiento, su contenido vy
duracion, fases y relaciones entre si, etapas y las fechas de entrega de
los diferentes hitos, incluyendo los planes de entrada en operacién. Este
esquema general deberd ser consistente con el enfoque técnico, social y
ambiental, su valoracidn debe quedar evidenciada en los flujos de caja
previstos y sirve de base como guia general del proyecto a ejecutar. Este
plan de inversidn y operacién es el sujeto a evalvacién y a la
determinacion de su viabilidad.

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa deberan
establecer los cronogramas separados para la ejecucidn y puesta en
funcionamiento del proyecto, incluyendo como minimo Io siguiente;

i. Cronograma de ejecucidn de las obras y de inversidn de los
recursos.

ii. Cronograma de adquisicion y puesta en funcionamiento de equipos
y de inversion de los recursos,

lil. Cronograma de ejecucién de pruebas y puesta en funcionamiento
del servicio.

El plan de inversiones y operacidn servird de base para elaborar las
proyecciones financieras de las inversiones requeridas para la ejecucién

de las obras del proyecto, la adquisicién y puesta en servicio de la &

-

/
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infraestructura y [2 proyeccidn de los ingresos del proyecto durante su
fase de implementacidn.

o Ingresos

Estimacion de los ingresos del proyecto y sus proyecciones.

La entidad piblica competente o el formulador de la iniciativa debe
preparar un documento que explique las bases de cdlculo que conduzcan
a la determinacién de los ingresos operacionales, indicando los precios
que le aplican periddicamente y las cantidades sobre las que se debe
realizar el calculo. Igualmente debera entregar una descripcion detallada
de los supuestos de proyeccion utilizados, indicando el comportamiento
esperado, los wvalores de cada variable, asi como las fuentes de

informacidn de las mismas y de la base de los supuestos, asi como las
farmulas de ajuste a futuro.

Igualmente, se debera realizar un analisis que considere la composicidn
de las tarifas que pagarian los usuarios y describir los calculos de la tarifa
que le corresponderia al Concesionario.

Adicionalmente, se debe realizar un anexo explicativo sobre las tarifas y
la remuneracién de la Asociacidn Publica Privada - APP, para confrontar
el nivel de tarifa actual con el propuesto por l2 entidad publica competente
o el formulador de la iniciativa ajustado en Factibilidad con la
determinacién de riesgos contingentes si los hubiere, las unidades
funcionales de infraestructura propuesta y la provisidn de recursos

pablicos necesarios, frente a los flujos de recursos privados esperados en
la futura concesion.

La entidad pablica competente o el formulador de la iniciativa deberdn
elaborar proyecciones, en precios unitarios vy cantidades, de las diferentes
fuentes de ingreso previstas en el proyecto, a saber, entre otras:

i Consumo de agua, segun las clasifique la normatividad vigente,

il Conexiones, reconexiones,

ili. Suministro en volumen,

iv. Vertimientos,

V. Cargas contaminantes removidas

vi. Recoleccién,

vii. Transporte,

viil. Disposicidn,

_'\I

ix. Los demds praopios del sector de agua potable y saneamiento bési-‘:;}?ﬂ
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En la elaboracién de dichas proyecciones, la entidad piblica competente

0 el formulador de la iniciativa deberan tener en cuenta, entre otros
aspectos, los siguientes:

i. Las proyecciones deberan cubrir el periodo del proyecto.

ii.  Las proyecciones deberdn permitir identificar los efectos que tendria
sobre la demanda la ejecucién del proyecto, teniendo en cuenta la
influencia que sobre este sistema tendrd la implementacion de otros
proyectos,

li. Las estimaciones de la demanda deberdn tener en cuenta los
efectos que scbre dicha demanda puedan llegar a tener diferentes
esquemas y niveles de tarifas que se cobren a los usuarios.

Ilv. 'La entidad puiblica competente o el formulador de la iniciativa
deberd preparar propuestas de esquemas de tarifa al usuario.

7.8, Vigencias futuras

Estimacién de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran.

La entidad pdblica competente o el formulador de la iniciativa deberan
desarrollar ampliamente todos los supuestos necesarios para estimar,
cuantificar y determinar la posibilidad de contar con recursos pliblicos a
través de vigencias futuras, en caso de requerirlas.

En consecuencia, la entidad plblica competente o el formulador de la
iniciativa debe demostrar la disponibllidad de los recursos publicos a
través del andlisis de la capacidad que tiene(n) la(s) entidad{es)
publica(s) beneficiaria(s) y la de las otras entidades puiblicas que
cofinancian el proyecto, para otorgar las vigencias futuras,

El andlisis y modelacién correspondiente debe hacer parte de! modelo
financiero que se entregue.

7.9, Financiamiento

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa debe
describir en un documento, ampliamente soportado, indicando la fuente
de la informacién suministrada, la estructura financiera propuesta, las
condiciones de cada una de las fuentes de recursos consideradas, los
plazos, periodos de gracia, costos, comisiones, costos fiduciarios, entre
otros.

De igual manera, para cada tipo de fuente, debera desarrollar los cdlculos
respectivos dentro del modelo financiero.

/7.10.  Estados financieros proyectados

_'\,"
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La entidad piblica competente o el formulador de la iniciativa deberd
realizar la proyeccion de por lo menos los siguientes estados financieros:

i Flujo de caja

ii. Estado de resultados
ili. Balance general

iv. Fuentes y usos

La proyeccion debe realizarse por 1o menos para la misma periodicidad
con la que se construyd el presupuesto de ingresos, inversiones, costos y
gastos, es decir, por lo menos anual durante la etapa de operacién.

De igual manera, para las proyecciones de todas las variables de CAPEX,
OPEX, los estados financieros deberan incluir la respectiva desagregacién
por unidad funcional,

7.11.  Mecanismo de pago

La entidad plblica competente o el formulador de la iniciativa deberdn
desarrollar su planteamiento sobre los mecanismos de pago previstos. En
todo caso, los mecanismos planteados deben permitir el seguimiento y
vigilancia oportuna por parte de la interventoria y de la entidad publica
competente ¢ el formulador de la iniciativa, entre otros.

7.12.  Valoracion del proyecto

La entidad publica competente o el fermulador de la iniciativa debe
preparar un andlisis amplio detallando la metodologia empleada para la
evaluacidn financiera u otras requeridas y cominmente utilizadas dentro
la evaluacién financiera de proyectos y las consideraciones planteadas
para las asociaciones publico privadas determinadas dentro de su marco
juridico o las guias establecidas.

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa debe
preparar un documento que contenga la descripcidn de Ia totalidad de las
variables que influyen en la viabilidad financiera del proyecto, los
ingresos, Inversiones, costos, gastos y financiacién, entre otros,

registrando las bases de calculo, los supuestos de proyeccion y las fuentes
de toda la informacian.

En desarrollo de lo anterior, se debe describir los cilculos realizados y los
supuestos adoptados en la determinacion de los criterios de evaluacién
que permitan definir la viabilidad financiera de la iniciativa, detallando ia{

J/
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rnetq-:lulngia empleada para la evaluacin financiera u otras requeridas y
comunmente aceptadas dentro la evaluacién financiera de proyectos y las
consideraciones planteadas para las asociaciones pablico privadas
determinadas dentro de su marco juridico o las guias establecidas,

7.13.  Manual del usuario

La entidad publica competente o el foermulador de la iniciativa debera
preparar un manual del modelo financlero que construyo para estructurar
la APP, que explique cudles son las variables de entrada del modelo,
cudles los calculos intermedios que el modelo realiza y dénde y como se
presentan los resultados del modelo.

El manual deberd explicar con claridad cudles son los pasos que un
usuario debe seguir para realizar nuevas corridas del modelo v verificar
los cambios en los resultados ante cambios en los valores de las variables
de entrada.

8. Definicion de los niveles de servicio y eslandares de calidad

Teniendo en cuenta las necesidades a satisfacer, identificadas durante la
etapa de diagnéstico, se debera preparar los indicadores de calidad y
niveles de servicio que exigira al operador o prestador de los servicios.

Los indicadores deberdn estar desarrollados tomando como estidndar
minimo las propuestas de las entidades reguladoras del sector, la CRA en
el caso de las APP para el sector de agua potable y saneamiento basico,
asi como los mejores estdndares y practicas internacionales para
garantizar un adecuado nivel de servicio durante el tiempo de la vida (til
de los diversos componentes del sistema y las instalaciones asociadas a
los mismos.

Adicionalmente, es necesario que la entidad pdblica competente o el
formulador de la iniciativa logre establecer los supuestos de operacién
que permitan garantizar un adecuado servicio de los diversos
componentes, las instalaciones asociadas y la infraestructura de los
sistemas, durante los anos proyectados de operacidn.

9. Descripcion detallada de las fases y duracién del proyecto

La entidad pablica competente o el formulador de la iniciativa deberdn
describir ampliamente cada una de las fases en las que ha estructurado
el proyecto, asi como justificar técnicamente la duracién del proyecto.

Cada fase deberd estar descrita de manera técnica, indicando su
composicidn, costo, duracion, ademds de las demds variables que se
considere importante conocer. E\
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9,1. Justificacién del plazo del contrato

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa deberan
explicar ampliamente el plazo del contrato a suscribir con el asociado
privade, que ha determinado en su estructuracion. Esta justificacidn
debera considerar los aspectos técnicos y financieros del proyecto, como
argumentos Unicamente.

10. Juslificacitn del eslablecimiento de dreas de semvicio exclusivo

En caso que el proyecto de APP lo plantee, se deberd justificar
ampliamente los aspectos técnicos que conducen a determinar la

necesidad de contar con areas de servicio exclusivo dentro de la ejecucion
de la APP.

11. Evaluacién costo beneficio

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa deberan
preparar la evaluacién costo-beneficio del proyecto analizando el impacto
social, econdmico y ambiental del proyecto sobre la poblacién

directamente afectada, evaluando los beneficios socioecondmicos
esperados.

El Departamentc Nacional de Planeacidn - DNP- ha desarrollado
metodologias para la evaluacién costo beneficio v las reglas de decisién
en un estudio de factibilidad, frente a un anteproyecto que contenga
debidamente wvaloradas las etapas de disefio, construccian,
mantenimiento y operacidn de la infraestructura y sus servicios asociados,
bajo los criterios de estimacién y asignacidn de riesgos.

La entidad o el formulador de la iniclativa deberd, después de analizar
diferentes alternativas y escenarios, proponer la alternativa que le genere

los mayores beneficios, asi como para la socledad, que a su vez minimice
los costos econdmicos vy sociales.

11.1. Costos del proyecto

Los costos de inversién (CAPEX) corresponden a todas las erogaciones
para la implantacién de la infraestructura (plantas de tratamiento,
aducciones, conducciones, redes, estaciones, almacenamientos, ete, }, asi
coma los costos de adquisicién de nuevos equipos, de predios, en general
asociades a la puesta en marcha del proyecto.

Los costos de explotacién u operacién (OPEX), son todos los costos
asociades al consumo de insumos, materiales, energia eléctrica, salarios
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Yy seguridad social, mantenimiento y gestién de la infraestructura, el
mantenimiento y gestién de equipos especiales, etc., asumidos como
consecuencia de los niveles de servicio o la disponibilidad.

El costo de operacidn, por ejemplo, se representara por los costos de
operacién y funcionamiento de cada uno de los sistemas ¥ los subsistemas
que componen el proyecto. El costo de mantenimiento a su vez, se
constituird mediante la suma de las partes correspondientes a los costos

del mantenimiento del equipamiento, infraestructura, equipos vy los
vehiculos, si los hubiere,

11.2. Beneficios del proyecto

En lo que respecta a los beneficios econdmicos de las inversiones,
monetariamente cuantificables, se deberd expresar ¥y calcular mediante
modelaciones que consideren, entre otros, los beneficios para los
usuarios y la poblacidn en reduccién en el costo del consumo de agua

potable, en el ahorro por la reduccion de enfermedades de origen hidrico,
entre otros,

Se hard necesario realizar comparaciones entre la situacidn con ¥y sin
proyecto para evidenciar las bondades del proyecto desde el punto de
vista ecandmico.

11.3. Indicadores socioecondmicos:

La evaluacidn de la viabilidad econdémica de la alternativa se ﬁebf.- realizar
de acuerdo con los criterios de mayor aceptacién, las buenas prdcticas en
evaluacién econdmica y en las propuestas por el DNP.

11.4, Evaluacion

Para la evaluacién econdmica se utilizardn los diversos pardmetros e
indicadores de rentabilidad, en especial utllizando los disefiados por el
DNP para este tipo de iniciativas, los que como ejemplo debieran incluir
el valor actual neto (VAN), la relacién beneficio coste (B/C), la tasa interna
de retorno (TIR), el mayor valor por dinero (VDP) y el Comparadar Publico
Privado (CPP), etc.

11.5. Metodologia de evaluacion econdmica

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa deben
preparar una evaluacién sobre criterios de costo-beneficio y costo-
eficiencia, ampliamente argumentados, preparando todos los archivos con
los que se realizaron los calculos respect[uns.%\
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Sobre esta evaluacion, la entidad publica competente o el formulador de
la iniciativa deberdn contar con las bases de calculo, ampliamente
sustentadas, el modelo econdmico en hoja electrdnica, en las mismas

condiciones y caracteristicas a las exigidas para el modelo financiero,
incluido su correspondiente manual de usuario.

12. REQUISITOS AMBIENTALES

Los proyectos deberan contar con el plan de accidn conducente a la
obtencién de los permisos ambientales, promulgados mediante actos

administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, de
conformidad con la normatividad vigente.

12.1. Plan para obtener los permisos de prospeccion, exploracién y
explotacién de pozos

Para los casos de proyectos que incluyan perforacion de pozos profundos
deberan presentar el permiso de prospeccion y exploracidn expedido por
la autoridad ambiental competente. Una vez se hayan realizado las
pruebas de bombeo del pozo explorado, el formulador de la iniciativa y la
entidad territorial deberan programar el tramite de solicitar a la autoridad

ambiental competente el permiso de explotacién y la concesidn
respectiva.

12.2.  Plan para obtener el permiso de concesién de agua

En caso de nuevas captaciones, o ampliaciones de caudal, el formulador
de la iniciativa deberd definir la programacién para hacer la solicitud y
contar posteriormente con la concesion debidamente otorgada. El

caudal{es) concesionado(s) debe(n) ser como minimo el requerido para
atender la demanda proyectada

12.3. Plan para obtener el permiso de ocupacion de cauce

El formulador de la iniciativa debera definir la programacién para hacer la

solicitud, cuando la ejecucidn del proyecto implique la intervencién de
cauces por:

= Construccion de nuevas captaciones

= Ampliacién o intervencién de captaciones existentes

= Construccidon u optimizacion de acueductos o alcantarillados -
sanitario, pluvial o combinado, cuando por efecto de la construccion u
optimizacion sea necesaria la intervencidon de un cauce (viaductos,
pasos subfluviales, entre otros)

« Construccion de cabezales de descarga

~
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* Construccion de canalizacién de quebradas
= Cuando la naturaleza de las abras asi [o requiera.

12.4, Plan de Saneamiento ¥ Manejo de Vertimientos ( PSMV)

Los proyectos que incluyan sistemas de alcantarillado sanitario o
combinado, deben adjuntar copla del PSMV, con su correspondiente
resolucion de aprobacién, con el fin de revisar entre otros la vigencia y la
concordancia del proyecto con el citado plan.

12.5.  Plan para obtener el permiso de vertimientos

Cuando el proyecto considere la construccién o ampllacién de una
Estacion Depuradora de Aguas Residuales EDAR, el formulador de |a
iniciativa deberd definir la programacién para hacer la solicitud del
permiso de vertimientos a expedirse por parte de |a Autoridad Ambiental
competente, o en su defecto certificacion expedido por la Autoridad
Ambiental en la cual se indique que dicho permiso ser3 otorgado una vez
entre en operacion la EDAR.

12.6. Plan para obtener la Licencia Ambiental

El formulador de |2 iniciativa deberd definir las actividades y programacién
necesaria para obtener el licenciamiento ambiental del proyecto: ésta
licencia deberd tramitarse cuando el proyecto incluya la construccidn de
presas, represas o embalses, sistemas de tratamiento de aguas residuales
que sirvan a poblaciones superiores a 200.000 habitantes, construccidn Vi
operacion de rellenos sanitarios y plantas de aprovechamlento ¥
valorizacién de residuos sélidos organicos biodegradables mayores o
iguales a 20.000 toneladas/anio, rectificaclén o desviacién de cauces,
Proyectos que requieren trasvase de una cuenca a otra de corriente de
agua, obras o actividades que afecten las 4reas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

13.REQUISITOS PREDIALES

En todos los casos, el proyecto deberd incluir un plano predial en el que
se identifiquen los predios y servidumbres necesarios, sobre un plano
catastral -plancha IGAC-, que permita la verificacién de los predios sobre
los cuales se proyectan las obras y el trazado de las tuberias del proyecto,
superponiendo las dreas y franjas requeridas. El plano predial debe
entregar detalle de lineas de colindancia, propietarios, matricula
inmobiliaria y/o cédigo catastral, dreas construidas y disponibles, y zonas
de proteccion de orilla. El plano predial debe permitir determinar si se
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cuenta ¢ no con la totalidad de predios y permisos de servidumbres
respectivos.

Cuando el proyecto afecte terrenos que pertenezcan a comunidades
indigenas o grupos étnicos, el formulador de la iniciativa debera adelantar
los tramites correspondientes de conformidad con la normativa vigente y
aplicable, previa a la presentacién del proyecto, de forma tal que
garantice su ejecucion.

Se recuerda que todas las inversiones, incluyendo los titulos de propiedad
sobre predios y derechos de servidumbre, que se hagan por parte del

inversionista, deben revertir a la entidad piblica, al finalizar el contrato
de asociacion publico privada.

13.1. Predios

Se deberd allegar el plan de adquisiciones para obtener los titulos de
derecho real de dominio, que acredite la propiedad del{os) predio(s)
necesarios para la ejecucion del proyecto, segiin corresponda.

Sera responsabllidad del formulador de la iniciativa que presente el
proyecto ante el mecanismo de viabilizacion de proyectos, verificar que
éste pueda contar con todos los predios requeridos, de acuerdo con el

alcance del mismo y las condiciones particulares del sitio de ejecucion de
las obras.

13.2. Servidumbres

Se debera allegar el plan de adquisiciones para obtener los titulos de
derecho real de dominio, que acrediten la anotacidn en el folio de
matricula del (los) predio(s) afectado(s) por la{s) servidumbre(s)
necesaria(s) para la ejecucién del proyecto, segun corresponda.

13.3. Autorizaciones de paso

Cuando los predios necesarios para la ejecucién de obras lineales se
encuentren ocupados por poseedores o por titulares, se deberd allegar
el plan de adquisiciones para obtener las autorizaciones de paso
correspondientes, el formulador de la iniciativa podrd suscribir las
correspondientes autorizaciones de paso en el formato 7, sin embargo,
el inversionista se obliga a sanear los titulos de propiedad y los derechos
de servidumbre, en los términos que la Ley sefale.

ﬂ-\I
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14. Anadlisis de riesgos

14.1.  Tipificacidn, estimacidn y asignacion de riesgos

La entidad publica o el formulador de la iniciativa deberd tipificar, estimar
Y asignar los riesgos del proyecto, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ia Ley 448 de 1998, Ia Ley 1150 de
2007, los documentos CONPES 3714 de 2011, 3760 de 2013 y las normas
que regulan |2 materia,

Dado gue los objetivos de la correcta tipificacién, estimacién, valoracién
y asignacién de los riesgos en los proyectos consisten en facllitar |a
liquidez de los proyectos y su financiamiento, reducir los costos de
financiacidn, minimizar la carga contingente de corto, mediano v largo
plazo sobre el presupuesto de las entidades plblicas y el MHCP, la entidad
o el farmulador de la iniciativa deberd realizar estos procesos de manera
técnica.

En desarrollo de lo anterior, la entidad o el formulador de la iniciativa
debera prepara las siguientes actividades y registrarias en el documento
técnico respectivo:

i Elaborar un programa de administracién de riesqos

i Elaborar el mapa de riesgos, ampliamente documentado para cada
una de las etapas del proyecto

lii.  Identificar los riesgos

iv.  Valorar los riesgos antes de los controles

v.  ldentificar o asignar al responsable de gestionar y administrar cada
riesgo

vi. Proponer las acciones de mitigacidn

vii.  Valorar cada riesgo después de las acciones de mitigacidn

viil. Preparar la politica institucional de tratamiento de riesgos asoclados
a los procesos

ix. Determinar los riesgos contingentes

X. Determinar los riesgos contractuales

La entidad o el formulador de la iniciativa deberd tener en cuenta el
esquema de asignacion de riesgos propuesto por el DNP, asignarlo a cada
unc de los agentes que intervienen en el proyecto y gestionar ante las
demas entidades publicas que potencialmente deben asumir algunos de
los riesgos, su valoracidn e incorporacién.




RESOLUCION NEIPURB 7 8 DE DE Hoja No. 85
11 0OCT. 2017

“Poer Ui uikll b gt ol Frodedersends pars  establecer ot onberias DECRCES ¥ ARGl o prwienlaniin, sprnbucidn, visldliz boda
Feformratiel e dit Wik propeCRed Sel Al A apas pitalble v aanesrmienhs BSD QU b RArLadn B L rrocalnied de Aaaciacionsi Pl
Frivibdirh i et B Fotilefaliion @ o i el 00 recieos el Prevaaenin Gevrral dr W hiodn, de obres lgnadey plbca

De igual manera, la entidad publica o el formulador de la iniciativa
deberan preparar el documento técnico de wvaloracion para su
correspondiente presentacién ante el Fondo de Contingencias de la
entidad competente y el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico.,

Como producto de la valoracion de los riesqos valorables, la entidad o el
formulador de la iniciativa deberdn determinar el wvalor de las

contingencias con base en modelos estadisticos aceptados por las
entidades competentes y el MHCP.

14.2.  Andlisis de amenaza y vulnerabilidad

Con el objeto de prevenir 12 no generacién o reproduccion de condiciones
de riesgo de desastre, la entidad piblica o el formulador de la iniciativa
debera realizar un andlisis amplio, sustentado técnicamente, sobre los
riesgos de amenaza y vulnerabilidad, que cumpla con las disposiciones
que sobre la materia han dictado las entidades competentes.

15, Justificacidn de utllizacién del mecanismo de APP

La entidad puiblica o el formulador de la iniciativa deberdn justificar
ampliamente la utilizacidn del mecanismo de asociacién piblico privada
como una modalidad para la ejecucién del proyecto, de conformidad con
los pardmetros definidos por el DNP. Los analisis a los que se hace
referencia deberan contar con concepto previo favorable del DNP o de
la(s) entidad(es) de planeacién de la(s) respectiva(s) entidad(es)
territorial{es) beneficiaria(s).

Para el anterior concepto, se deberd contar con la aprobacién del MHCP
respecto de las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen
las Entidades Estatales, en desarrollo de los Esquemas de Asociacion
Publico Privada, en los términos definidos en la Ley 448 de 1998,

16, Comparador plblico - privado

La entidad publica competente o el formulador de la iniciativa debe

desarrollar en forma detallada, mediante un documento donde se tf

~

vy
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argumente suficientemente la metodologia utllizada, los supuestos
adoptados, los calculos realizados y los resultados obtenidos, al aplicar el
Comparador publico - privado CPP,

Igualmente, debe preparar el modelo financiero y econdmico utilizado
para realizar los calculos del comparador, en las mismas condiciones de
detalle y contenido en que preparo el modelo financiera. Si el CPP no esta
incluido en el modelo financiero, deberd preparar igualmente un manual
de usuaric del archivo utilizado.

17. Factores de seleccidn objetiva

La entidad publica o el formulador de la iniciativa debera definir los
factores de seleccion del inversionista atendiendo las disposiciones
establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1508 de
2012, el Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones que sobre la materia
proponen las entidades rectoras en materia de contratacién publica en el
pais, asi como los modelos de contratos y de condiciones que ha adoptado
entidades publicas que han ejecutado proyectos a través de las APP, en
lo que resulte competente.

En todos los casos, la entidad o el formulador de la iniciativa deberdn
establecer por lo menos requisitos para que los interesados en ejecutar el
proyecto acrediten capacidad juridica de contratacién, la capacidad
financiera y la capacidad o experiencia en inversién suficientemente
exigentes para garantizar la contratacion de un inversionista idéneo.

lgualmente, debera establecer los criterios y mecanismaos a través de los
cuales verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos.

De igual forma, deberd disefiar los mecanismos que garanticen la
seleccion de la oferta mas favorable, teniendo en cuenta los factores
técnicos y econdmicos de seleccién

18. Aprobacion de viabilizacion del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

En todos los casos donde el proyecto de APP tenga como fuente de pago
para el inversionista o como fuente de financiacidn recursos del
presupueste nacional, incluidos los recursos destinados para los Fondos
de Solidaridad y Redistribucion de ingresos para cubrir Ias necesidades de
subsidios de usuarios de los estratos 1, 2 y 3, la entidad plblica o el
formulador de la iniciativa deberd remitir para la gprobacidn
correspondiente al Ministerio de Vivienda, Cludad y Territorio.
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Para el efecto, la entidad publica o el formulador de la iniciativa deberan
someter ante el MVCT el proyecto en las condiciones que se sefialan en el
presente documento.

18.1.  LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la resolucion XXX,
una vez presentado el proyecto, se verificard el contenido del mismo de
conformidad con la siguiente lista de verificacion de documentos:

Carta de presentacién con la totalidad de los campos debidamente
diligenciados.

Formato Resumen del proyecto completamente diligenciado vy
firmado por los responsables.

Ficha EBI v MGA.

Diagnostico del sistema de acueducto, alcantarillado y/o aseo para
el cual se plantea el proyecto, con el estudio de alternativas a la
solucidn del problema.

Estudio topografico, con sus correspondientes memorias.

Estudio hidrolégico de la fuente,

Estudio de Suelos, {parametros, recomendaciones, firmado por el
profesional competente).

Disefio hidraulico, con las correspondientes memarias de calculo.

Disefio eléctrico, con las correspondientes memorias de calculo.
Planos completos del proyecto, a nivel de ingenieria bdsica.
Especificaciones técnicas, de acuerdo con la ingenieria bdsica,
Analisis financiero del proyecto

Cronograma de inversiones. Flujo de fondos de inversion.

Presupuesto.

Planes de accién para obtener los permisos y licencias ambientales.
Planes de adquisiciones para obtener los certificados de

libertad y tradicidn

Planes de adquisiciones para obtener los permisos de servidumbre
0 de paso.

18.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

Para efectos de la evaluacion, la entidad responsable deberd verificar la

totalidad de los requisitos de presentacién establecidos en la presente
guia de presentacion de proyectos.

18.3. PLAZOS PARA LA EVALUACION {

~
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18.3.1. Verificacidn de documentos

Para |a verificacidn de documentos de los proyectos que se presenten ante

el mecanismo de viabilizacién de proyectos, el Grupo de Evaluacion
contara can un (1) dia habil.

18.3.2. Radicacién del proyecto

Para la radicacién de los proyectos que se presenten ante el mecanismo
de viabilizacién de proyectos, el Grupo de Evaluacién contara con un (1)
dia habil, previa verificacion de documentos.

18.3.3. Evaluacidn del proyecto

Una vez asignado el proyecto, la entidad a través del Grupo de Evaluacién

dispondra de un mdximo de ciento veinte {120) dias hablles para emitir
su conceplo.

19, Aspectos de forma para la presentacion de las propuestas de
APP de Iniciativa privada.

Los originadores deberan hacer entrega de las propuestas de APP de
iniciativa privada a las entidades estatales competentes atendiendo las
siquientes indicaciones:

19.1.  Presentacion de documentos en fisico:
La presentacién de los documentes, informes, anexos v demds
informacién de la propuesta en la etapa de pre factibilidad debera
ser realizada de conformidad con lo establecido por el Archivo
General de la MNacidén de Colombia vy la Ley 594 de 2000. En
consecuencia, la documentacion debe ser entregada en carpetas de
propalcote blancas de dos aletas (no se recibirdn documentos
archivados en folder tipe AZ, anillados, en velobind, o similares,
diferentes a los indicados en este numeral).
Cada carpeta debe estar identificada con un rétulo colocado en el
centro de la cara frontal, con la siguiente informacion:
-  Nombre del proyecto
- Objeto principal del proyecto
-  Nombre del originador de la propuesta
Fecha de radicacién de la propuesta
- Nombre del documento o del informe
- Numero de folios. Cada carpeta debe ser foliada de forma
independiente con esfero o sello con tinta negra en la parte
superior derecha de cada hoja y deberd contener como
maximo 200 folios. En el caso que la documentacidn

o
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sobrepase dicha cantidad de folios, se deben presentar varias
carpetas, identificando claramente el nimero de la carpeta
del numero total de carpetas. Los folios de las siguientes
carpetas deben ser numerados en forma consecutiva,
partiendo del nimero sigulente al Gltimo de la anterior
carpeta.

19.2.  Presentacién de informacién en medios magnéticos, como
CD, DVD vy otros:
Toda la informacion entregada en fisico deberd ser entregada

igualmente en CD o DVD, identificados con un rotulo que contenga
I2 siguiente informacion:

- Nombre del proyecto

- Objeto principal del proyecto

- Nombre del originador de la propuesta
- Fecha de radicacién de la propuesta

- Nombre del documento o del informe

Los CD o DVD deben ser entregados dentro de un sobre delgado,
especialmente diseiiado para contenerlo sin riesgo de pérdida ¥ su
contenido debe estar en formato TIIF o PDF que impida la escritura

o modificacion. La informacidn contenida en ellos debe ser idéntica
2 la entregada en medio fisico.

19.3. Presentacion de planos,

Los planos que acompafien la documentacidn entregada deben ser
entregados enrollados ¢ doblados, slempre que se pueda leer sus titulos
sin necesidad de desdoblar el plano, con un rétulo de identificacion que
contenga la sigulente informacion:
- Nombre del proyecto

Objeto del proyecto

Nombre del originador de la propuesta

Tipo de plano

Nombre del plano

Fecha de elaboracién del plano

Escala

Numero

Los planes deben estar impresos en papel blanco de 75 gramos por metro

cuadrado como minll‘l‘lﬂ--i ’
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FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION

~

Ciudad y Fecha

Doctor (a):

[NOMBRE]

Viceministerio de Agua y Saneamiento Bisico
Direccion [Calle 18 No. 7-59]

Bogota, D.C.

Asunto: Presentacion del Proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO] ante el
Mecanismo de Viabilizacion del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico.

Anexo al presente remito a ustedes el proyecte denominado “nombre del
proyecte”, cuyo valor total de $[VALOR DEL PROYECTO EN NUMEROS),
{(VALOR DEL PROYECTO EN LETRAS) PESOS M/CRT.

El proyecto serd financiado con recursos de {(marque con X segin corresponda):

Banca multilateral X
E.5.P.
Fondos de inversion privados
Banca nacional

| Recursos Nacign
Otros, scgin aplique
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En caso de que la modalidad sea viabilidad, se debe presentar el Plan Financiero
del proyecto en el siguiente formato:

Fuentes
Otra(=)
Nacign | Banca ::;f:r:fﬁgn Banca {indigue segin
Usos multilateral privados nacional corresponda)
Componentes =

1. El proyecto beneficiard 2 [NUMERO DE HABITANTES) habitantes, y una
poblacidn total proyectada de [NUMERO DE HABITANTES] habltantes para
el horizonte de disefio del proyecto, que es de [NUMERO DE ANOS] aiios.

2. El ejecutor del proyecto serd [NOMBRE DEL EJECUTOR)

3. El proyecto contiene [NUMERQ DE FOLIDS] Follos [NUMERO DE PLANOS]
Planos y [NUMERO DE ANEXOS] Anexos en [NUMERO DE FOLIOS] falios.

Iguaimente, certifico para los fines de este proyecto ques:

5N

No | Requisitos de presentacidn, viabilizacidn y aprobacién i |o

1. |El proyecto se encuentra inscrito en ¢l RUAPP

5 El proyecto se encuentra Inscrito en ¢l Banco de Proyectos de
*_linversién del municipio.

6 En el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo
~_|del municipio estd incluide el proyecto v definido como prioritario.
Se incluyen los planes de accidn para obtener los permisos
> |ambientales segin corresponda (permiso de concesidn, permiso de
* |vertimiento, permiso de exploracién de pozo profundo), licencia

ambiental
Se sefiala el procedimiento y actividades a desarrollar para atender

8 los tramites correspondientes, en caso que el Proyecto afecta
" |bicnes de interés cultural, bicnes arqueclégicos o su zona de
influencia

Se incluye el plan de adquisiciones, y se tiene pl'enc conacimiento
g, |del(os) predio(s) que se ofrece{n) para la construccién de las

estructuras del mismo y que su ubicacién corresponde con la
mostrada en los planos,

L4

Se Incluye el plan de adquisiciones y se conoce el trazado de las
11 |tuberias y que las servidumbres o permisos a adquirir con el

- | proyecto corresponden con el trazado de las tuberias que estin en
los plangs,

Los siguientes documentos hacen parte integral del proyecto formulado:

14. Estudios y disefios del proyecto que cumplen con el Reglamento Técnico del
Sector:

14.1. Formato resumen del proyecto (anexo).

14.2. Copia impresa y en medio magnético de los estudios, disefios y planos de
los componentes del proyecto. y /
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14.3, Presupuesto general de inversiones y andlisis financiero del proyecto.

15. Cronograma de ejecucién de los diferentes componentes del proyecto.

17. Plan de accion para obtener los permisos, licencias, y disponibilidad de
serviclos segin los requerimientos y naturaleza del proyecto.

17.1. Ambientales: concesidn de aguas, permiso para prospeccion, exploracion y
explotacion de aguas subterrdaneas, ocupacion de cause, PSMV, permiso de
vertimientos, licencias ambientales, canteras (numeral 2.1.4.1, de la presente
guia).

17.2. Proyecto que afecte bienes de interés cultural o patrimonio arqueclogico
{(numeral 2.1.4.2 de |d presente quia). Para este caso, debera incluir la
identificacidn de las afectaciones,

17.3. Permiso ante la Acrondutica Civil {(numeral 2.1.4.3 de la presente guia).
17.4, Permiso de cruce de vias vy franja (numeral 2.1.4.4 de la presente guia).

17.5. Disponibllidad de servicios (numeral 2.1.5.3.1, literal aa. de la presente
quia).

19. Plan de accion para obtener la certificacion que acredite con relacién a la
locallzacidn y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollard acarde con
el POT, PBOT, o EOT vigente, y que no existe impedimento para la
construccion del mismo.

5i el proyecto hace parte de un proyecto regional o de uno de mayor extensidn
para cuyo funcionamiento dependa de la funcionalidad de las etapas precedentes:

20. Certificacion de funcionalidad: Yo [NOMBRE COMPLETO], en mi calidad de
representante legal del municipio de [NOMBRE DEL MUNICIPIO], certifico que
las etapas anteriores del proyecto denominado [NOMBRE DEL PROYECTO], se
encuentran funcionando adecuadamentes,

Si la{s) ctapa(s) anterior{es) se encuentran en construccidn a la fecha de
presentacion del proyecto:

21. Certificacion de avance de ctapa(s) precedente(s): Yo [NOMBRE
COMPLETQ], en mi calidad de representante legal del municipio de [NOMBRE
DEL MUNICIPID], certifico que ¢l estado de avance de la construccién de la
fase [HEIHERG DE LA FASE]del proyecto .denominado [NOMBRE DEL
PROYECTO], a la fecha alcanza un avance del [PORCENTAJE DE AVANCE A
LA FECHA DE ELABORACION DE LA CARTA] v que la terminacidén y puesta e
funcionamiento se tiene estimada para el del mes de [MES] del afio [AND]®,

* Ui oo ol oy s s i s ol ) Pl o L . procedienics
* U oemil st puor cada msionpsa gpes s v Tiois dl oo on Lim clapas procodkindi
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23. FPlan de accion para obtener la comunicacion expedida por la autoridad
ambiental competente o de la autoridad de Planeacién Municipal o Distrital, segin

corresponda, en la cual se Indique que la zona donde se desarrallard el proyecto
no corresponde a una zona de alto riesgo no mitigable.

El {Los) abajo firmantes, certifico (amos) bajo la gravedad de juramentao, que los
documentos presentados son legitimos y que la informacién suministrada es
veraz, por tanto, exonero {amos) de responsabilidad al Ministeric en caso de

presentarse inconsistencias con la informacion suministrada y anexa al presente
documento.

Agradezco su atencion,

Firma
Mombre:

Representante Legal farmulador de la iniciativa
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FORMATO 2 RESUMEN DEL PROYECTO

Wersidn; 1.0
- 1
= ) A JIR
{-) MINVIVIERIA RESUMEN DEL PROYECTO Fecha: 2 11/ 2016
Claigas GPA-F-O1
= THFORMACION GEHERAL
NOMBRE DEL PEOTECTD:
REGIGN; | DEPARTAMENTO:
HUNICIPIO: Licabelaa:
o [ | | |
| 1. CUANTIFICACION m_g.r:ma.:%bu
e URADANA RURAL TOTAL
ACTUAL | FUTURA | ACTUAL | FUTURA | ACTUAL | FPUTURA

il |
2. CAHACTER DEL PROBLEHA LA ALIHAL
[ e i
1. COREATURA DE SERVICIONS PUMLICDS =
1 [ I URBAMHA RURAL
COMN SN COM
SIM PROYECT | PROYECT | PROYECT
COMPONENTE PROYECTD 1] aQ a
ACUEDUCTD
A Coberiura [%) Mo Conewiofms X100 |
| M, Wivierdes
B Coberiura micromedicibn | ) L
AL, [ritatss D, Hromed, dotatigos X 100 |
e Mo, Wiviendas
o, Hionomed., funianands_ X
B2 Tlegtiva_ L
hig. Mutrommed, imtaladon X 100
| Hofas e seryiiio X100 0
[ €. € st hee] Sewigio [ ) 74 heras
D, Caliad ol agua - TRCA
i ALCANTARILLADG
A Coberiur ()
N, Wheibriag
ASED
A Cobertura (")
| b Mocendes atendsdas X 100 |
N, Wrvherdan
o, D usgdrios
. Digporctn el | NGO, Tonebadys oondrpday X 100

; s

4, DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL ACUFDUCTE, .I-J.,l;IAHT-I-RE_I..ADﬂ?AS-[ﬂ

L | | R
QHINIMO | CONCESION DE AGUAS/PERMISO
HOHBRE (LP5) VERTIHIENTO (SUND) |
| FUEKTE DE CAFTACION
| FUCHTE RECTPTON
¢ il [ i
EXISTE | FUNCIONA CAPACTOAD
CON
{s0r SiM PROYECT
iy COMPONENTE L) {1/ NO) | PROYECTO o OBSEAVACIONES |
.. A ACUEDUCTO
bocatoma |- [T
L GIAMETRO
ADGEC N ML
| DESARE NADOR LS
DAk RO
| CONDUCCION pL )

(.-F'
k;\'"
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TANGUE DE
ALMACEMAMIE
NTQ M
PLANTA DE
|_TRATAHIENTO S
RED DE | DIAMETRO
DESTRIBLCION HL
CONERIONES
DOMICILIARIAS CANTIDAD
JHETALADEYS
HICROMEDID, FUNCIOMANDD

R, ALCANTARILLADO
COLECTORES __,EEFEP

A REGIOUAL M1
COLECTORES _DIAMCTRO
A LLUVIA M1
COMEXIONES
| DOMICTLIARTAS DA
POZOS DE DIAMITRO
|_INSPECCION CANTIDAD
PLANTA DE
TRATAMIENTD L
. ASED
L]
| 4 furincina Taprtui
Tramsporn W3 Srpaiayy Nokjets
[T ] Sy
Trarslesencia - Lind 2 o,
Hendion
o
Aorovech e S (rjirces :
Eheposcsin fnal iy Dy —
—
Hefieng Tetpsiern
5o ta dipeands ind - Canla -il:h Qe
P Aol piy Forcha ulirng
PCIES MLMSCIPAL [ of furmers e ba - v
Fesohurade o s by
NG| aclisleads
| HOTA; ==
1. En Lo cosiiy g "DESCRIPCION" cobicat informacion
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[Entidad Estatal Competente]
A. Datos de registro de la APP.

whBbs B skl ¥ _\1

e, sgrubaciin, )
L ettt e Ranecincienes Bubles

Formato No. 3 Anidlisis o Rechazo de APP de Iniciativa Privada

Fecha de radicacién dd/mm/aaa:

Nimero de registro:

Nomero de reglstro en RUAPP:

MNombre proyecto:

Nombre QOriginador:

Comentarios:

Tipo de APP

B. Descripclén de la APP.

C. Valor de la APP ($Millones)

Rubro Recursos Aportes Valar Total
Propios Piblicos
Capex
| Opex 29
Total

D. Condiciones para analizar o rechazar iniciativas privadas

Elementos para justificar el andlisis o el rechazo | Si
de la APP

Mo | Observacidn

oxistentes?

1. La iniclativa modiflica contratos o conceslones

— ]

1508 de 2012.

2. Solicitan garantias del Estade o desembolsos de
recursos del Presupuesto General de la Nacidn,
de las entidades territoriales o de otros Fondos
Plblicos, superiores a los establecidos en o Ley

3. lo entidad estatal ha adelantado la
estructuracldn, y en consecuencia;

3.1 Cuenta con los estudios e informes de las
etapas de pre factibllidad y factibilidad dol
proyecto, y

3.2 Ha elaborado y publicado en ¢l SECOP los
términos y condiciones para la contratacién
del proyecto de asocipcidn piblico privada.

DE'I:I'IHQ_IDHE de 2015, articulo 2.?,2_,__1.5.1.
Elaboro: Reviso:
MNombre: Mombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
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Guia para el diligenciamiento del Formato No. 3 Analisis o
Rechazo de APP de Iniciativa Privada

El formato No. 2 Andlisis o Rechazo de APP de iniciativa privada debera
diligenciarse de acuerdo con las siguientes instrucciones:
A. Datos de registro de la APP. Transcribir la informacion registrada

dentro de la solicitud de APP formulada por el originador, asi:

a. Fecha de radicacion: registrar la fecha de radicacion de la APP
en la entidad competente, en formato de dia/ mes/ afio
(dd/mm/aaaa)

b. Numero de registro: transcribir el nimero de radicacién que
arroja el sistema de correspondencia de la entidad publica
competente.

¢. Nimero de registro en RUAPP: transcribir el ndmero de
registro en el Sistema de Registro Unificado de Asociaciones
Pablico Privadas que administra el DNP y/o el SECOP,

d. Nombre proyecto: transcribir en forma completa el nombre
de la APP que el originador le ha asignado al proyecto.

e. Nombre Originador: Transcribir el (los) nombre(s) completo
del{os) originador{es) que presentan la APP a la entidad
competente.

f. Comentarios: registrar cualguier comentario que resulte
pertinente e importante acerca de la APP presentada.

g. Tipo de APP: indicar si se trata de una APP de iniciativa
privada con o sin recursos plblicos. Esta informacidn debe ser
extractada del documento registrado, usualmente se
encuentra en la misma carta de radicacion.

B. Descripcidn de la APP: registrar en forma concreta, pero suficiente,

los aspectos mas destacables de la APP. Una descripcidn sucinta
sobre los aspectos técnicos y del modelo de negocio resulta
importante para la comprension de las caracteristicas del proyecto
y de la propuesta. Se recomienda abordar necesariamente los
aspectos técnicos de la solucién, el esquema de remuneracion que
se plantea y el plazo propuesto.

. Valor de la APP ($Millones): registrar en millones de pesos el valor
del proyecto, indicando en su correspondiente columna, el valor de
los recursos que aporta el originador, el valor de los aportes pablicos
que se solicitan (en los casos donde se soliciten) v el valor o costo
total del proyecto.

. Condiciones para analizar o rechazar Iniclativas privadas:
Responder cada pregunta marcando con una X en el campo Sio No,
segun corresponda, junto con el comentario u observacién que se

considere pertinente, asi: &
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2. La Iniciativa meodifica contratos o concesiones existentes?
Contestar marcando Si o No, indicando en la columna
cbservacion el contrato o la concesion que resulta afectada si
se aprueba la APP propuesta, en el caso que exista un
contrato o concesién vigente.

b. Solicitan garantias del Estado o desembolsos de recursos del
Presupuesto General de la Nacién o de otros Fondos Piablicos
que excedan el tope establecido en la Ley 1508 de 2012.
Marcar si se solicitan ¢ no recursos por un equivalente
superior al 30% del valor del proyecto.

€. Marcar si 51 o0 No la entidad estatal ha adelantado la
estructuracion, y en consecuencia el proyecto ya se encuentra
estructurado, sefialando, por una parte si ya cuenta o no con
los estudios e informes de las etapas de pre factibilidad v
factibilidad de proyecto, ¥ ya ha elaborado y publicado en el

SECOP los términos y condiciones para la contratacién del
proyecto de APP.

Por dltimo, se debe registrar el nombre de los funcionarios que
han realizado la validacién de datos registrada en el formato, con
nombre, cargo y la fecha de suscripcidn del documento.

Este formato debe ser parte de las memorias del proceso de
analisis de la APP y debe ser presentado ante el Comité Asesor
de APP y/o al Comité Técnico del MVCT, seqguin el caso.
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Formato No. 4 Revision de informacion en Etapa de Pre

Factibilidad

[Entidad Estatal Competente)

A. Datos de registro de Ia APP

PRl B, B iaoubn,
atelinter bajs W modatd sl 'll-!ldl:m Fueldnn

whilalir paDley

™

Fecha de radicacian:

Nimere de registro:

Nombre proyecto:

| Nombre Originador:

Comaontarios:

 Tipo de APP

B. Descripcién de la APP.

I —

C. Valor de la APP {$Millones)

-r [= T8

Rubro Recursos Aportes Valor Total
H . Proplos Piblicos
Capex
Opaox
_Total
D. Lista de Chequeo
______ Informacibn Si | No | Incompleto Observacién___

1. Nombre y Descripcidn
completa del proyecto, que
incluye:

1.1. Nombre o razdn
social, domicilio, teléfono,
correo electrdnico y nombre
dol representante legal,

1.2. Documentos que
acrediten su existencia y
representacion legal.

1.3, Ciagnostico
actualizado que describa a
situncién actual del bien o
servicio piblico.

1.4, Descripcion gencral
| _____del proyecto.

2. Alcance del proyecto:

2.1. Descripcion de la
necesidad a satisfacer.

2.2, Poblacidn

beneficiada.
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Informacidn

Si

No

Incempleto

Observacion

2.3 Actividades o
servicios que asumiria ol
Inversloniskas,

2.4, Estudios de demanda
_ en ctapa de pre factibilidad.
2,5, Cronograma gencral

¥ plan de inversiones de las
etapas de construccion y
operacién y mantenimiento
del proyecto, segin
corresponda,

3. Disefio minimo en etapa de
perfectibilidad.

3.1. Descripcion y estado
de avance de los estudios
disponibles de Ingenieria,
los cuales deberdn estar
minimo en etapa de pre
factibilidad. Los estudios
deberdn se anexados.
(Incluir los estudios a
entregar ¥y |as condiclones
de su entrega, alcance,
caracteristicas, otc.)

-

3,2, Cronograma de
desarrolio de estudios y
disenios.

4, Especificaciones del
proyecta:

4.1, Discfio conceptual de
3 estructura de Ia
transaccion propuesta,
Identificando actores
financieros, operativos y
administrativos
involucrados,

4.2, Identificacion de
factores que afectan la
normal ejecucion del
proyecto entre otros,
factores socioles,
ambientales, prediales o
ecolégicos y propuesta
inicial de mitigacién de la
potencial afectacién para
arle viabilidad al proyecto.

5. Costo estimado: Estimacidn
inicial de los costos de
Inversidn, operacidn y
mantenimiento y sus

royecciones,
6. Fuente de financincian:
6.1, Estimacidn nicial de

los ingresos operacionales

~

.
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Informacion 5i | No | Incompleto Observaclén
del proyecto y sus

__proyecciones.

6.2. Estimacion preliminar
de la necesidod de contar
con desembalsos de
recursos publicos.

6.3. Identificacion y
estimacion de las
potenciales fuentes de
fnanciacidn.

MNota: La Entidad podra selicitar la informacién adicional cuando lo considere pertinente.
{Decreto 1467 de 2012, articulo 20 y Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.2.1.5.2.

E. Comentarios adicionales

Una vez revisada la informacién se encuentra lo siguiente;
1. Xx

2. ux

En el caso que el MVCT considere ¢l proyecto como de interés pablico, en la comunicacién
dirigida al ariginador se debera Indicar por lo menos lo sigulente:

1. Estudios minimos a cntregar en o etapa de factibilidad, su forma y

especilicaclones.

2. Estudios identificados en la etapa de pre factibilidad que doboen ser elaborados o
complementados obligatoriamente en la siguiente etapa.
La capacidad financicra o de financlacidon requerida,
La experiencla minima en inversidn o en estructuracion de proyectos.
Plazo maximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, e cual en
ningin caso serd superior a dos (2) afos, incluidas prorrogas. Este plazo no podra
suspenderse. (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.2.15.4; Decreto 1467 de 2012,
articulo 22).

in At

Elaboro; Reviso:
MNombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
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Guia para el diligenciamiento del Formato No. 4 Revision de
informacién en Etapa de Pre Factibilidad

A. Datos de registro de la APP

Transcribir los datos de registro de la APP propuesta por el originador,
segun la siguiente guia:

a. Fecha de radicacion: registrar la fecha de radicacion de la APP
en la entidad competente, en formato de dia/ mes/ afio
(dd/mm/aaaa)

b. Nimerc de registro: transcribir el nimero de radicacién que
arroja el sistema de correspondencia de la entidad puiblica
competente.

€. Nombre proyecto: transcribir en forma completa el nombre
de la APP que el originador le ha asignado al proyecto.

d. Nombre Originador: Transcribir el {los) nombre(s) completo
del(os) originador(es) que presentan la APP a la entidad
competente.

e. Comentarios: registrar cualquier comentaric que resulte
pertinente e importante acerca de la APP presentada.

f. Tipc de APP: indicar si se trata de una APP de iniciativa
privada con o sin recursos publicos. Esta informacion debe ser
extractada del documento registrado, usuaimente se
encuentra en la misma carta de radicacion.

B. Descripcidn de la APP; registrar en forma concreta, pero suficiente,
los aspectos mds destacables de la APP. Una descripcidn sucinta
sobre los aspectos técnicos y del modelo de negocio resulta
importante para la comprensién de las caracteristicas del proyecto
y de la propuesta. Se recomienda abordar necesariamente los
aspectos técnicos de la solucién, el esquema de remuneracion que
se plantea y el plazo propuesto.

C. Valor de la APP ($Millones): registrar en millones de pesos el valor
del proyecto, indicando en su correspondiente columna, el valor de
los recursos que aporta el originador, el valor de los aportes publicos
que se solicitan {en los casos donde se soliciten) ¥ el valor o costo
total del proyecto, cada uno distribuido en los recursos para el
Capex’ y para el Opex".

D. Lista de Chequeo: registrar en cada unc de los campos la
informacién pertinente, ya sea que se considere que Si se ha
entregado la informacion, o No se ha entregado, o la que se ha
entregado se considera Incompleta, registrando en cada rubro EJT/

" Capex., es Capital Expemdinires, en el idioma inghés, que significan las inversiones en bienes de capital en el
proyecto.

* Opex, es (perating Expense, en el idioma inglés, que significa el costo y gasto de funcionamiento del
proyecto.




comentario o la observacidn que se considere conveniente para
comprender la revisidn realizada. En los casos donde se havya
sefialado la casilla Incompleto, se hace necesario registrar un
comentario en la columna Observacién.

La lista de chequeo contiene la totalidad de la informacion que debe
ser entregada por parte del originador en la etapa de pre
factibilidad, segin lo dispuesto en el Decreto 1467 de 2012 ¥ lo

establecido por el MVCT, razdn por la que debe ser diligenciada en
su totalidad.

E. Comentarios adicionales: registrar en este espacio, utilizando las
vifietas para cada comentario adicional que resulte del analisis de
la informacidn entregada por el originador,

El diligenciamiento del formato debe permitir identificar en forma concreta
los aspectos que deben ser considerados para argumentar las acciones
siguientes dentro del andlisis de la APP, a saber:
Solicitar al originador la informacién adicional, aclaratoria, o que no
ha sido remitida para el completo analisis y evaluacion,
- Rechazar la propuesta por considerarla no pertinente, sin interés
para el ente estatal con competencia,
- Autorizar el inicio de la etapa de factibilidad en la APP,

Por dltimo se requiere que los responsables del proceso de andlisis v
evaluacion de la APP en la fase de pre factibilidad suscriban, indicando
sus nombres, cargo y fecha de diligenciamiento, la ficha de andlisis.
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